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A Companhia de Habitação do Paraná - COHAPAR, nos termos da Lei Federal no 8.666/93 e alterações posteriores, na competência de órgão executor em conformidade com o Decreto Estadual nº 1886, de 04/12/2007, torna pública a realização de licitação, no dia 08 de abril de 2013, às 09:00h, na Rua Marechal Deodoro, nº 1133, 2º andar, Sala de Licitação da COHAPAR, Centro, Curitiba/Pr, na modalidade CONCORRÊNCIA, tipo menor preço, sob o regime de empreitada por preço global, nas condições fixadas no presente e seus anexos.

Esclarecimentos sobre o conteúdo do Edital e seus Anexos, para fins de participação, somente serão prestados quando solicitados à Comissão de Licitação, por escrito, até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura da licitação, em horário comercial (08:30 às 12:00 – 13:30 às 18:00) dirigido à Comissão de Licitação – CONCORRÊNCIA nº 04/2013, na Rua Marechal Deodoro nº1133, Centro, Curitiba – Paraná, Fax n.º (41) 3312-5782 ou por e-mail licitacao@cohapar.pr.gov.br.

1. OBJETO

1.1. Contratação de empresa de engenharia para a execução de EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS, na Área do Parque Palmital, localizado no Jardim Bonilaure, município de PINHAIS-PR, relativas ao Programa de Urbanização de Favelas e Habitação, integrante do Programa de Aceleração do Crescimento- PAC, tudo em conformidade com as especificações deste edital e respectivos anexos.
2. PREÇO MÁXIMO

2.1. O preço máximo para a contratação dos serviços, compreendendo o fornecimento de todos os insumos e materiais necessários para execução do objeto da Licitação, bem como a mão de obra, implantação do canteiro e todos os equipamentos necessários para o início imediato dos serviços é de R$ 1.480.078,81 (Um milhão, quatrocentos e oitenta mil setenta e oito reais e oitenta e um centavos), assim considerado:

	LOTE ÚNICO

	TIPOLOGIA
	ÁREA (m²)
	VALOR (R$)

	GINÁSIO DE ESPORTE 
	895,35
	619.311,97

	ANEXO 1
	190,50
	252.798,53

	SALAS DE AULA
	194,40
	225.814,48

	BIBLIOTECA
	183,79
	249.155,17

	CASA DO ZELADOR – R1/CF40
	40,80
	37.701,52

	IMPLANTAÇÃO
	
	95.297,12

	TOTAL
	1.480.078,81


2.2. Serão desclassificadas as propostas com valor unitário e/ou global superior ao valor máximo admitido, conforme estabelecido na Planilha de Orçamento de Custo da COHAPAR (ANEXO XIII).

2.3. Os preços unitários para os mesmos serviços que compõe planilhas diferentes, ou seja Planilhas de Equipamentos diferentes, deverão ser iguais.
3. COMUNICAÇÃO DOS ATOS DA LICITAÇÃO E INDICAÇÃO DE REPRESENTANTE

3.1. Para participar da licitação o interessado deve indicar pelo menos um representante, imediatamente após o recebimento do edital, devendo ser formalmente comunicado ao presidente da comissão, no e-mail licitacao@cohapar.pr.gov.br, ou no endereço indicado no preâmbulo, contendo as seguintes informações: Razão Social, CNPJ, nome do representante, RG, CPF/MF, endereço, fone/fax e, especialmente, e-mail.
3.2. Competirá ao representante indicado zelar pelo gerenciamento e manutenção do registro do endereço.

3.3. Ressalvada a publicação do aviso do edital, dos atos de habilitação ou inabilitação, de classificação ou desclassificação da proposta, de homologação da licitação, da contratação direta e do contrato, e da anulação ou revogação da licitação, todos os demais procedimentos da Administração que visem a assegurar o conhecimento dos atos pelos interessados serão realizados por meio de comunicação dirigida ao indicado.

3.4. As comunicações dirigidas ao representante indicado suprem, para todos os efeitos, o dever de comunicação por parte da Administração.

3.5. A não indicação de representante implica aceitação dos procedimentos da Administração e, conforme o caso, revelia quanto aos atos que couberem ao licitante.

3.6. A qualquer tempo, antes da data limite para a entrega dos envelopes, a COHAPAR pode, por qualquer motivo, por sua própria iniciativa ou em resposta a uma indagação, orientar os participantes através de um adendo que será enviado pelo fax e/ou e-mail indicado pela empresa no recibo de retirada do Edital.

3.7. A COHAPAR não se responsabilizará pelos erros nas propostas apresentadas por empresas que não tenham adquirido o Edital ou que tenham fornecido telefone ou fax que não correspondam ao endereço adequado e que, por conseqüência, não recebam os adendos.

3.8. A COHAPAR prorrogará a data limite para entrega dos envelopes em caso de alteração que possa comprometer a firme formalização das propostas.

4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO

4.1. Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem a todas as exigências contidas neste edital e nos seus anexos, e que pertençam ao ramo de atividade pertinente o objeto licitado.

4.2. Não será admitida a participação de empresas que estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação ou que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, de cooperativas, bem como a representação de mais de uma empresa por um mesmo representante.

4.3. Não poderão participar direta ou indiretamente deste certame empresas que tenham sócio, gerente, diretor ou responsável que seja empregado ou dirigente da COHAPAR.

4.4. Será permitida a participação em Consórcios, observados, para tanto, as condições de participação e os requisitos específicos de habilitação.

4.5. No caso de participação em Consórcio, deverá ser apresentado o respectivo Compromisso de Constituição do Consórcio, por instrumento público ou particular, do qual conste o que segue:

a) duração do Consórcio, que será de, no mínimo, até o final do cumprimento de todas as obrigações decorrentes do contrato que vier a ser firmado;

b) indicação da empresa líder, responsável pelo Consórcio, que ficará incumbida de todos os entendimentos com a COHAPAR em nome das consorciadas, quer para fins desta licitação, quer na execução do contrato, se este vier a ser firmado;

c) responsabilidade principal da empresa líder do Consórcio, sob os aspectos técnicos e administrativos, quer para fins desta licitação, quer na execução do contrato, se este vier a ser firmado, sem prejuízo da responsabilidade solidária de cada uma das consorciadas;

d) responsabilidade solidária das empresas integrantes pelos atos praticados sob Consórcio, tanto na fase de habilitação quanto na execução do contrato, bem como por multas e indenizações em decorrência de ato ilícito ou descumprimento do contrato e pelos encargos fiscais;

e) poderes expressos da empresa líder, que deverá indicar formalmente o representante autorizado, para representar o Consórcio em todas as fases do procedimento licitatório, inclusive para interpor recursos, firmar atas e contratos, requerer, transferir, transigir, receber (inclusive faturas), dar quitação, acordar, renunciar ao direito de recorrer, desistir, responder administrativa e judicialmente e, em qualquer grau de jurisdição, receber notificação, intimação e citação;

f) compromisso expresso de que o Consórcio não se constitui, nem se consistirá, em pessoa jurídica distinta da de seus membros, nem terá denominação própria ou diferente da de seus consorciados;

g) compromisso de que o Consórcio não terá composição ou constituição alterada sob qualquer forma, sem prévia anuência da COHAPAR, até o cumprimento de todas as obrigações assumidas no eventual contrato decorrente da presente licitação; e;

h) obrigação de promover, antes da celebração do eventual contrato decorrente da presente licitação, a constituição e o registro do consórcio nos termos do compromisso.

4.6. As empresas consorciadas não poderão participar da concorrência, isoladamente, nem através de mais de um Consórcio.

4.7. A empresa vencedora, isoladamente ou participante de Consócio, não poderá realizar operações de transformação societária, fusão, cisão e incorporação, até a aceitação definitiva das obras, salvo prévia e expressa anuência formal do Contratante.

5. CONDIÇÕES PARTICULARES

5.1 Será admitida a participação ativa de apenas um representante especificamente designado por cada licitante nas reuniões da presente licitação, cabendo ao mesmo apresentar suas credenciais à Comissão Especial de Licitação na data de abertura dos envelopes A, através de documento de nomeação para representação no procedimento licitatório, conforme Modelo do Anexo II, devendo ainda, identificar-se exibindo a Carteira de identidade ou outro documento equivalente.

5.2. Por credenciais entende-se:

a) Habilitação do representante, mediante instrumento comprobatório com poderes para representar a empresa e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do licitante. O instrumento comprobatório deve ser:

a1) Instrumento público acompanhado de contrato social, ou

a2) Instrumento particular com firma reconhecida, acompanhado de contrato social/ata de eleição de diretoria no qual se declare expressamente ter poderes para a outorga, acompanhado de cópia do ato de investidura do outorgante (ex. contrato social, ata de eleição de diretoria).

b) Caso seja sócio ou titular da empresa, apresentar documentos que comprovem sua capacidade de representar a mesma, com poderes para representar e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. 

5.3. Os documentos referidos nos itens anteriores poderão ser apresentados em original, cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do original, para que possa ser autenticada pela Comissão de Licitação.

6. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES

6.1. Os Envelopes A e B deverão ser apresentados devidamente fechados, contendo as seguintes indicações externas: 

· ENVELOPE A – Documentos de Habilitação, ou ENVELOPE B – Proposta de Preços 

· CONCORRÊNCIA Nº 04/2013

· ABERTURA: 

· RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE:

· ENDEREÇO:

· TELEFONE:

· CNPJ: 

6.2. Não será aceito protocolo de entrega em substituição aos documentos requeridos no edital.

6.3. Recomenda-se que os Documentos de Habilitação e Propostas de Preços, sejam apresentados em pasta duplo furo, com suas folhas devidamente numeradas e rubricadas, contendo no início um “Índice” e ao final o “Termo de Encerramento”. O não cumprimento desta recomendação será sanada na sessão pela Comissão de Licitação.

7. ELEMENTOS INSTRUTORES

7.1 Os elementos instrutores para a presente Licitação são os seguintes:

· Anexo I – Termo de Referência

· Anexo II – Modelo de Procuração - Instrumento Particular

· Anexo III – Modelo de Declaração de Enquadramento – ME ou EPP

· Anexo IV – Modelo de Declaração indicando Responsável Técnico

· Anexo V – Equipe Técnica – Declaração de Disponibilidade

· Anexo VI – Modelo de Atestado de Visita

· Anexo VII – Modelo de Prova de Capacitação Financeira

· Anexo VIII – Modelo de Declaração (conforme subitem 8.6)

· Anexo IX – Modelo de Proposta de Preço

· Anexo X – Planilhas de Preços

· Anexo X – A - Modelo de Planilhas de Composição de Preço Unitário

· Anexo XI – Cronograma Físico- Financeiro 

· Anexo XII – Minuta de Contrato

· Anexo XIII – Planilhas de Orçamento de Custos - COHAPAR

· Anexo XIV – Especificações – Projetos, Licença IAP – Disponíveis no site: www.cohapar.pr.gov.br .

7.2. O Edital poderá ser consultado na COHAPAR, na Rua Mal. Deodoro, nº 1.133, 2º andar, em Curitiba-PR, e estará disponível no site www.comprasparana.pr.gov.br (Licitações > Licitações do Poder Executivo > Pesquisa de editais > Instituição: COHAPAR > Identificação do Processo: 04/2013). Os Anexos relativos aos Projetos estarão disponíveis no site www.cohapar.pr.gov.br.

7.3. Visando a comunicação entre a Comissão de Licitação e as empresas interessadas quanto ao esclarecimento de questionamentos porventura formulados e recebimento de informações correspondentes ao processo licitatório, todos os interessados deverão proceder conforme previsto no subitem 3.1 deste edital. 

7.4. O desatendimento do subitem 7.3 exime a Comissão de Licitação pelo não recebimento de quaisquer informações pelas interessadas.

8. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE A)

8.1. A Habilitação Jurídica será comprovada mediante a apresentação: 

a) de registro comercial, no caso de empresa individual; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com suas eventuais alterações, ou, sua última alteração, desde que consolidada, devidamente registrado, em se tratando de sociedades empresárias, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; ou Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em exercício.

c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país e ato do registro ou autorização para funcionamento;

d) Compromisso de constituição do consórcio de acordo com o estipulado nos itens 4.4 e 4.5 acima.

e) No caso de Consórcio, os documentos exigidos nas alíneas “a” a “c”, deverão ser apresentados individualmente para cada componente do mesmo.

· Caso os documentos acima referidos tenham sido entregues à Comissão por ocasião do credenciamento, será desnecessário inseri-los no Envelope “A”.

8.2. A Regularidade Fiscal será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;

b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

c) Certidão Conjunta Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei, expedida pela Receita Federal do Brasil e Procuradoria – Geral da Fazenda Nacional.

d) Certidão Negativa de Tributos Estaduais, do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, da sede do licitante;

e) Certidão Negativa de Tributos Municipais, do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei expedida pela Prefeitura Municipal da sede ou domicílio do licitante;

f) Certidão Negativa de Débito (CND), perante o INSS, ou outro meio de prova de regularidade relativa à Seguridade Social, devidamente atualizada;

g) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, fornecido pela Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado.

h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, fornecido pelo Tribunal Superior do trabalho – TST (www.tst.jus.br), Conselho Superior da Justiça do Trabalho – CSJT (www.csjt.jus.br) e pelos Tribunais Regionais do Trabalho, na internet.

i) No caso de Consórcio, os documentos exigidos nas alíneas “a” a “h”, deverão ser apresentados individualmente para cada componente do mesmo.

8.2.1. A prova da inscrição a que se referem as letras “a” e “b” será suprida com a apresentação das certidões referidas nas letras “c”, “d” “e”, “f” , “g” e “h”, respectivamente, se estas  contiverem o número de inscrição do licitante.

8.3. Para fazer uso dos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006, as Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP) deverão atender o que segue:

8.3.1. Os licitantes enquadráveis na definição de ME ou EPP estabelecida pelo art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 que desejarem fazer uso dos benefícios conferidos pelo citado diploma legal, deverão apresentar juntamente com os documentos de habilitação, Declaração de Enquadramento na Condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, conforme modelo do Anexo III, obrigatoriamente acompanhada de Certidão expedida pela Junta Comercial de seu domicílio, conforme art. 8º da IN 103 do Departamento Nacional de Registro do Comércio, publicada no D.O.U de 22/05/2007, sob pena de decadência do direito ao tratamento diferenciado conferido pela LC nº 123/2006.

8.3.1.1. A ausência dos documentos mencionados no subitem 8.3.1 não implica na inabilitação do licitante.

8.3.2. De acordo com o art. 43 da Lei Complementar n° 123/06, as ME ou EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal mesmo que esta apresente alguma restrição. 

8.4. A Qualificação Técnica será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:

a) Certidão de Registro de regularidade de situação junto ao CREA da empresa (ou empresas, no caso de Consórcio) e dos profissionais de seu quadro permanente, que não estejam relacionados na Certidão de Pessoa Jurídica, envolvidos diretamente na presente Licitação.

· Quando a empresa for registrada em outra sede, caso vencedora, deverá apresentar o visto do CREA/PARANÁ, antes da assinatura do contrato.

b) Comprovação de Capacidade Técnica em nome da empresa licitante, mediante a apresentação de Atestado(s) de Capacidade Técnico-Operacional, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA, comprovando o desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto desta licitação, com características semelhantes às exigidas nas parcelas de maior relevância técnica a seguir indicadas:

TABELA 02

	LOTE
	SERVIÇOS

	LOTE  ÚNICO
	Realização de no mínimo  *  752,42 m² de obras de edificação em alvenaria.


· Entende-se por edificação toda obra de construção civil que tiver a finalidade de abrigar atividades humanas, podendo ser habitacional, cultural, de serviços, industrial, entre outros, contendo necessariamente instalações elétricas e hidráulicas, além de pavimento e cobertura. Para o computo das quantidades, não serão considerados os serviços de reconstrução, ampliação, alteração ou conservação de imóvel.

Nota: 

· Lote Único    *0,50 x 1504,84 m² de obras de edificação em alvenaria.

Obs.: As quantidades da tabela acima correspondem a 50% dos serviços a executar.

c) Comprovação de Capacitação Técnico-profissional: O Licitante deverá comprovar que possui em seu quadro permanente, na data estipulada para a entrega desta documentação, um ou mais profissionais de nível superior, com registro no órgão profissional competente, detentor de Certidão de Acervo Técnico emitida pelo CREA, devidamente acompanhada do respectivo atestado de execução, comprovando atividade pertinente e compatível com o objeto desta licitação, com características semelhantes às exigidas nas parcelas de maior relevância técnica indicadas na Tabela 02 da alínea “b”, deste item:

· A comprovação de que o(s) profissional(is) integra(m) o quadro permanente do licitante se dará mediante apresentação do registro em carteira de trabalho e ficha de registro da empresa ou contrato de prestação de serviços. Para dirigente ou sócio tal comprovação poderá ser feita através da ata da assembléia de sua investidura no cargo ou contrato social.

· No caso de Consórcio é admitido o somatório dos quantitativos constantes nos respectivos atestados para atendimento das exigências das alíneas “b” e “c”.

d) Declaração do Licitante indicando o nome e nº do registro na entidade profissional competente, do(s) responsável(eis) técnico(s) que acompanhará(ão) os serviços, conforme modelo do Anexo IV. 

· O(s) profissional(ais) detentor(es) do acervo técnico deverá(ão) ser indicado(s) como responsável(eis) técnico(s) e deverá(ão) obrigatoriamente participar da obra objeto desta Licitação, 

e) Relação nominal dos profissionais integrantes da equipe técnica a ser alocada aos serviços objeto desta licitação, conforme abaixo, acompanhada de declaração de sua disponibilidade, conforme modelo do Anexo V.

TABELA 04

	
	PROFISSIONAIS

	LOTE ÚNICO
	01 – Engenheiro Civil/Arquiteto-


Nota: Além dos profissionais com atribuições legais reconhecidas pelo CREA-PR na área civil, o Licitante deverá atentar para a necessidade de contratação de um Engenheiro de Segurança do Trabalho e/ou Técnico caso  a Empresa se enquadre nas exigências legais. 

f) Atestado, de que visitou o local das obras, obtendo ela mesma e sob sua responsabilidade todas as informações julgadas necessárias, e que tomou conhecimento das condições locais para cumprimento das obrigações objeto desta licitação, conforme modelo do Anexo VI.

· A visita deverá ser previamente agendada junto à COHAPAR, pelo telefone (41) 3312-5744. O representante do Licitante que fará a visita deverá se apresentar munido do Atestado de Visita, conforme Modelo do Anexo VI, devidamente preenchido, para aposição de assinatura do responsável pela COHAPAR. Todos os custos associados com a visita ao local da obra serão arcados integralmente pelo próprio Licitante.

8.4.1. No caso do licitante utilizar para comprovação das exigências, atestados(s) de obras ou serviços realizados sob o regime de consórcio, as quantidades consideradas serão diretamente proporcionais à sua participação na composição do consórcio, demonstrada por meio de cópia do contrato ou termo de constituição do consórcio ou documento emitido pelo CREA, devidamente registrado no órgão competente, que deverá acompanhar o atestado. 

8.4.2. No caso da licitante utilizar para comprovação das exigências atestado(s) de obras ou serviços realizados sob o regime de subempreitada, somente serão aceitos atestados emitidos pela contratante principal (proprietário do empreendimento).

8.5. A Qualificação Econômico- Financeira será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:

a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor ou, se for o caso pelo cartório respectivo da sede da pessoa jurídica da sede do licitante.

b) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei.
· OBSERVAÇÃO: Serão consideradas aceitas, como na forma da lei, as demonstrações contábeis eletrônicas, sped contábil com recibo de entrega e consulta da situação do arquivo da escrituração contábil. Ou as demonstrações contábeis transcritas no Livro Diário, através de fotocópias devidamente autenticadas, registradas na junta Comercial de sede ou domicílio do Licitante, ou outro órgão equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e Encerramento.

c) Prova de Capacitação Financeira, em conformidade com o Modelo contido no Anexo VII do Edital, assinada em conjunto com o Contador, apresentando as demonstrações contábeis do último exercício social, deverão ser apresentados os seguintes índices contábeis- financeiros:

· Índice de Liquidez Geral          (ILG) = (AC + RLP) / (PC + ELP)

· Índice de Liquidez Corrente       (ILC) = (AC/PC)

	· AC   = Ativo Circulante
	· PC   = Passivo Circulante

	· RLP   = Realizável a Longo Prazo
	· ELP = Exigível a Longo Prazo


Serão Habilitadas apenas as empresas que atenderem, simultaneamente, as seguintes condições: 

· Índice de Liquidez Geral (igual ou superior)      1,0 

· Índice de Liquidez Corrente (igual ou superior)   1,0

· No caso de Consórcio, os documentos exigidos nas alíneas “a“, “b“ e “c”, deverão ser apresentados individualmente para cada consorciado..

8.6 Declaração emitida pelo licitante, de inexistência de fato impeditivo; de atendimento ao inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal; e de cumprimento dos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade sócio ambiental, conforme modelo do Anexo VIII.

8.7. Todos os documentos deverão estar dentro dos respectivos prazos de validade, sob pena de inabilitação, sendo considerados válidos por 90 (noventa) dias, da data de emissão, aqueles que não mencionarem prazo de validade, exceto aqueles que pela própria natureza não necessitam prazo de validade, podendo ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, para autenticação pela Comissão mediante exibição do original, ou publicação em órgão de imprensa oficial, e serão recebidos pela Comissão, que, se julgar necessário, verificará a sua autenticidade e veracidade.

8.8. As certidões extraídas pela internet somente terão validade se confirmada sua autenticidade.

8.9. A ausência de qualquer documento ou apresentação em desacordo com o solicitado implicará na inabilitação do licitante, não sendo concedido em nenhuma hipótese, prazo para a apresentação de documento(s) faltante(s).

8.10. Para não prejudicar os trabalhos na sessão de Abertura desta licitação qualquer membro da Comissão de Licitação poderá autenticar os documentos, se apresentados os originais e cópias até o dia útil anterior à abertura dos envelopes.

9. PROPOSTA DE PREÇO (ENVELOPE B)

9.1. O envelope “B” deverá conter os seguintes documentos:

a) Carta Resumo da Proposta de Preços, conforme modelo oferecido pela COHAPAR (Anexo IX), assinada por quem de direito, em 01 (uma) via, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, devidamente identificada com o número de inscrição no CNPJ/MF ou timbre impresso, preço expresso em Real (R$), razão social da empresa (ou empresas, no caso de Consórcio), endereço, fone/fax e e-mail do Licitante, devendo observar as quantidades, unidades e especificações constantes dos Anexos deste edital, e conter:

1. Valor unitário e total de cada item e global do lote; 

2. Prazo de execução;

3. Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias contados da entrega dos envelopes na licitação.

b) Planilha com preços unitários, subtotais e total, conforme modelo do Anexo X. 


b1. Incluir o valor do BDI (%) para totalização juntamente com demonstrativo do cálculo do percentual do BDI, discriminando seus componentes conforme previsto no item 13 do Termo de Referência.


B2. A planilha orçamentária deverá ser preenchida integralmente, sob pena de desclassificação.
c) Cronograma físico-financeiro, conforme modelo do Anexo XI, contemplando os valores macros e pesos, distribuídos mensalmente.


c1. O cronograma físico-financeiro deverá apresentar na última parcela valor não inferior a 10% do valor global proposto para o Lote.


c2. A COHAPAR reserva-se o direito de analisar o cronograma físico-financeiro apresentado, podendo exigir ajustes, sem alteração do valor total proposto, ao que o licitante se obriga a aceitar, sob pena de desclassificação.
d) CD contendo os documentos mencionadas nos itens “a”, “b” e “c”, em planilha eletrônica, envolvido em embalagem adequada, devidamente identificada com a modalidade e número do certame; razão social, endereço, telefone e CNPJ do licitante.


d1.Todos os valores constantes das planilhas mencionadas deverão conter somente duas casas decimais.

9.1.1. Para consulta dos licitantes, os preços da COHAPAR constam do Anexo XIII.

9.1.2. Não se admitirá, na proposta de preços, custos identificados mediante uso da expressão "verba"  ou de unidades genéricas.

9.2. O preço proposto deverá incluir todas as despesas da obra e dos serviços e encargos a seguir relacionados, quando existirem: todos os materiais, equipamentos e ferramentas, administração local e central, insumos, transportes, fretes, BDI, pedágio, carga e descarga, guarda dos materiais e equipamentos, licenças, controle tecnológico de qualidade e testes das obras que forem necessários, mão de obra especializada que se fizer necessária, seguros em geral, encargos da legislação social, trabalhista, previdenciária, infortunística do trabalho e outros fenômenos da natureza, responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros, dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a obra, sem direito a repasse à COHAPAR, custos e lucros, bem como dissídios e acordos coletivos, vigentes na data da proposta.

9.3. Nos valores propostos serão consideradas apenas duas casas decimais. Ocorrendo discrepância entre os valores expressos em algarismos e por extenso, serão considerados estes últimos.

9.4. Os preços cotados deverão ser referidos à data de recebimento das propostas, considerando a condição de pagamento à vista, não devendo, por isso, computar qualquer custo financeiro para o período de processamento das faturas. 

9.5. A proposta de preços terá prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação, facultado, porém, aos licitantes estender tal validade por prazo superior.

9.6. A formulação da proposta implica para o licitante a observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor, tornando-o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados.

9.7. A Comissão de Licitação, a seu critério, poderá solicitar “Composição de Preços Unitários” para análise de sua viabilidade, mediante a comprovação de que os insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto da proposta.

9.8. De acordo com o Decreto Estadual nº 1980, de 21/12/2007, que aprova o Regulamento do ICMS, prorrogado pelo Decreto Estadual nº 6327, de 22/02/2010, editados com amparo no Convênio ICMS nº 13/04, prorrogado pelo Convênio 101/2012, estes aprovados pelo CONFAZ - Conselho Nacional de Política Fazendária, a operação INTERNA de prestação de serviços objeto desta licitação é beneficiada pela isenção do ICMS, NAQUILO QUE FOR APLICÁVEL, condicionada ao desconto no preço, do valor equivalente ao imposto dispensado, e à indicação do valor do desconto no respectivo documento fiscal.

9.9. As empresas concorrentes deverão elaborar cronograma e plano de trabalho, nos quais serão apresentados suas intervenções para execução do objeto dessa licitação, prazos e custos. Esses documentos deverão ser apresentados após a contratação efetiva e antes do início das construções e serão objeto de análise e aprovação da CONTRATANTE. Os custos previstos nesse plano ficarão limitados ao cronograma apresentado durante a fase de propostas.

9.10. Os impostos, as taxas, as despesas e o lucro bruto do licitante deverão ser considerados no item específico “BDI”, cuja composição deverá ser apresentada junto com a Planilha de Preços da licitante.

10. DISPOSIÇÕES GERAIS REFERENTES ÀS PROPOSTAS

10.1. A apresentação de uma proposta na licitação será considerada como evidência de que o licitante:

a) examinou criteriosamente todos os documentos do edital, que os comparou entre si e obteve da COHAPAR informações sobre qualquer ponto duvidoso antes de apresentá-la.

b) sendo vencedor da Licitação, assumirá integral responsabilidade pela perfeita e completa execução das obras/serviços em todas as suas fases;

c) considerou que os elementos desta Licitação lhe permitem a elaboração de uma proposta totalmente satisfatória.

11. PROCEDIMENTO NO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

11.1.Em ato público, do qual se lavrará ata circunstanciada a ser assinada pelos licitantes presentes e pela Comissão, no dia e hora designados no edital, os licitantes apresentarão, em envelopes fechados, os documentos da habilitação e a proposta de preços.

11.2. Após o horário marcado para a entrega dos envelopes, nenhum mais será recebido.

11.3. Em nenhuma hipótese será concedido prazo para a apresentação de documentos exigidos e não inseridos nos envelopes A e B. No entanto, a seu exclusivo critério, poderá a Comissão Especial de Licitação solicitar informações ou esclarecimentos.

11.4. Serão abertos os envelopes A, por ordem de Lote, quando existir, contendo a documentação relativa à habilitação e procedida a sua apreciação. Os envelopes B serão rubricados por todos os presentes e permanecerão em poder da Comissão.

11.5. Serão inabilitados os licitantes que não apresentarem os documentos exigidos no item 8 ou não atenderem os requisitos exigidos no Edital.

11.6. Os envelopes B contendo a proposta de preços, serão devolvidos fechados e mediante recibo, aos licitantes considerados inabilitados, desde que não tenha havido recurso ou após sua denegação.

11.7. Serão abertos os envelopes B dos licitantes habilitados, desde que transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou tenha havido desistência expressa, ou após o julgamento dos recursos interpostos.

11.8. Será verificada a conformidade de cada proposta de preços com os requisitos exigidos nos itens 2 e 9, promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis.

11.9. O julgamento e a classificação das propostas de preços se dará de acordo com os critérios contidos no item 12 e será anunciada aos licitantes por comunicação direta ou publicação no Diário Oficial do Estado e imprensa.

11.10. Todos os documentos apresentados serão submetidos à apreciação e rubricados pela Comissão Especial de Licitação e representantes dos licitantes que se fizerem presentes.

11.12. Qualquer declaração, manifestação ou impugnação apresentada pelos licitantes, desde que ocorrida no transcurso das sessões de recebimento e abertura dos envelopes, deverá obrigatoriamente, observar a forma escrita e ser anexada à Ata.

11.13. A ausência de qualquer dos licitantes poderá implicar na suspensão do procedimento licitatório para abertura de prazo recursal, razão pela qual é importante que os representantes dos licitantes, devidamente credenciados, façam-se presentes nas reuniões de abertura dos envelopes, contribuindo assim para celeridade do processo.

11.14. Em qualquer fase da licitação o presidente da comissão poderá suspender os trabalhos e informar o dia, hora e local em que os mesmos serão reiniciados, ficando cientes, desde logo, os licitantes presentes e fazendo a comunicação direta, por meio eletrônico de comunicação à distância, fax, ou correspondência postal aos que indicaram representantes e aos que se ausentaram após abertura da sessão.

11.15. Faculta-se à comissão a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, não sendo permitida, após a entrega dos documentos e propostas, a substituição ou apresentação de documentos, salvo para, a critério da comissão de licitação, atualizar documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento dos documentos e propostas e esclarecer dubiedades ou manifestos erros materiais.

11.16. A ausência ou a verificação de inconformidade de qualquer documento solicitado ou, ainda, a verificação no local da sede do licitante, de qualquer discordância em relação às declarações ou documentos apresentados, poderá ensejar sua desclassificação ou inabilitação. 

11.17. Decorrido o prazo recursal ou após divulgação do julgamento do recurso quanto à decisão, os envelopes remanescentes serão devolvidos intactos, devendo os licitantes retirá-los em até dois dias úteis contados da data de homologação do processo. Decorrido este prazo, sem que haja manifestação dos licitantes, os envelopes serão destruídos.

11.18. Na hipótese de interrupção e conseqüente reabertura das sessões de recepção e/ou julgamento da habilitação e da proposta, os licitantes poderão se fazer representar pelos mesmos mandatários designados para a sessão inicial. Havendo designação de novos representantes, estes deverão atender às exigências do subitem 5.2 deste Edital.

12. CRITÉRIO DE JULGAMENTO

12.1. O critério de julgamento desta licitação será o de menor preço, sendo declarado vencedor o licitante que, atendendo as condições de habilitação e os requisitos necessários de qualidade, adequação, rendimento, segurança, prazo, e outros previstos no edital, cotar o menor preço.

12.2. Serão desclassificadas as propostas: 

a) que apresentarem preços unitários e global superiores aos estabelecidos nas Planilhas de Preços da COHAPAR;

b) que deixarem de apresentar preços unitários e totais por itens das Planilhas de Preços;

c) com preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis, ou ainda, simbólicos ou de valor zero;

d) cujo cronograma físico-financeiro, após análise, não seja ajustado na forma prevista no subitem 9.1. letra “c” do edital;

e) que não atenderem todas as exigências desta licitação;

f) desacompanhadas dos documentos exigidos nessa licitação;

g) que apresentarem especificações diversas das previstas no edital;

h) que não se limitarem a uma única especificação de serviços; 

i) que apresentarem qualquer vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes;

j) que estipularem prazo de validade inferior ao previsto no edital.

k)  que estipularem prazo final de execução das obras/serviços superior ao previsto no edital;

l) que contiverem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas que não possam ser sanados pela Comissão.

12.3. Conforme art. 48 da Lei nº 8.666/93, serão desclassificadas as propostas com valor total superior ao limite estabelecido pelo edital, por Lote, quando existir, e aquelas consideradas manifestamente inexeqüíveis, cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor orçado pela COHAPAR, ou 

b) valor orçado pela COHAPAR.

12.3.1. Dos licitantes classificados na forma do item anterior deste instrumento, cujo valor total da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem às alíneas a e b, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional dentre as modalidades previstas no parágrafo 1º do artigo 56 da lei que regula esta licitação, igual a diferença entre o valor resultante do item anterior e o valor da correspondente proposta.

12.4. Havendo empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará por sorteio, em horário e local a serem definidos pela comissão de licitação.

12.5. Havendo erros aritméticos nos orçamentos apresentados pelas licitantes, os mesmos serão corrigidos para mais ou para menos, conforme ocorrer.

12.6. Para fins de julgamento, o valor da proposta passará a ser aquele encontrado após as correções, seja este para mais ou para menos.

12.7. Na forma da Lei Complementar nº 123/2006, será dada preferência de contratação para as ME e EPP, nos casos de empate ficto nas ofertas.

12.7.1. Entende-se por empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas por ME ou EPP sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada, desde que esta tenha sido apresentada por licitante não enquadrado como ME ou EPP.

12.7.2. Ocorrendo o empate ficto, a ME ou EPP melhor classificada terá assegurado tratamento diferenciado e favorecido podendo formular nova proposta com valor inferior ao do licitante com menor preço. 

12.7.3. Na hipótese de haver propostas idênticas ofertadas por ME ou EPP, será procedido sorteio para definição da ordem final de classificação.

12.7.4. A ME ou EPP poderá apresentar a nova proposta na mesma sessão pública de classificação, análise e julgamento das propostas.

12.7.5. Caso o representante da ME ou EPP não esteja presente ou não possa elaborar a nova proposta na mesma sessão pública de classificação, análise e julgamento, poderá ser concedido, a critério da Comissão de Licitação, prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da intimação, ocasião em que será designada outra sessão pública para abertura da nova proposta, que deverá obrigatoriamente ser entregue em envelope devidamente fechado no Serviço de Protocolo da COHAPAR.

12.7.6. Designada nova sessão pública, as ME ou EPP subseqüentemente classificadas dentro da possibilidade do exercício do direito de tratamento diferenciado e favorecido, devem apresentar também envelope fechado no Serviço de Protocolo da COHAPAR, no mesmo prazo simultâneo de até 02 dias úteis contados da intimação da ME ou EPP melhor classificada. 

12.7.7. Somente serão abertos os envelopes das demais ME ou EPP subseqüentemente classificadas dentro da possibilidade do exercício do direito de preferência, caso a ME ou EPP melhor classificada não exerça o direito de preferência ou seja desclassificada.

12.7.8. As ME e EPP que não apresentarem a nova proposta até o hora e data limites, precluirão do direito ao tratamento diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/06.

13. RECURSOS ADMINISTRATIVOS

13.1. Dos atos decorrentes desta licitação caberá recurso na forma prescrita na Lei Federal nº 8.666/93.

14. GARANTIA CONTRATUAL

14.1. Para assegurar o integral cumprimento de todas as obrigações contratuais assumidas, inclusive pagamento de multas, questões trabalhistas e previdenciárias, o adjudicatário deverá apresentar, em até 05 (cinco) dias úteis contados da convocação, sob pena de aplicação das sanções previstas, prestação de Garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total contratado, podendo optar por uma das modalidades previstas no § 1º do art. 56 da Lei nº 8.666/93, a qual poderá ser utilizada para pagamento de multa e/ou cobrir quaisquer despesas decorrentes da inexecução total ou parcial do contrato. Somente após a aceitação formal da Garantia pela COHAPAR, o adjudicatário será convocado para a assinatura do contrato. 

14.2. O adjudicatário poderá requerer, por motivo justo, a dilação do prazo para apresentação da garantia, podendo a administração aceitá-lo ou não. A não entrega da garantia ou o não requerimento do novo prazo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, será considerado recusa em firmar o contrato, ensejando a aplicação de sanções.

14.3. Quando a opção for pela “caução em dinheiro”, a quantia correspondente deverá ser entregue à Divisão de Pagamentos da COHAPAR, mediante recibo, sendo tal valor restituído após a execução do contrato, devidamente corrigido pelo índice (correção + juros relativos ao 1º dia de cada mês) aplicado à caderneta de poupança, correção esta relativa ao período decorrido entre a data do recolhimento e a data da efetiva restituição, após o processamento das eventuais glosas a que der causa, sendo a primeira e a última correção calculadas pro rata tempore.

14.4. Quando a opção for por “fiança-bancária” deve ser expressamente reconhecido pelo fiador sua condição de responsável solidário pelas obrigações, renunciando ao benefício de ordem previsto no Art. 827 do Código Civil Brasileiro.

14.5. A garantia apresentada poderá responder por multas eventualmente aplicadas à Contratada ou ser revertida em favor da COHAPAR, na hipótese de rescisão contratual por culpa da Contratada, inclusive em caso de indenização por danos causados pela Contratada ao patrimônio da COHAPAR ou de terceiros, na execução do objeto do contrato. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a Contratada pela sua diferença que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela COHAPAR ou cobrada judicialmente.

14.6. Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, ou reduzido em termos reais por desvalorização da moeda, de forma que não mais represente 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, o licitante vencedor se obriga a fazer a respectiva reposição, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da data em que for notificado pela COHAPAR.

14.7. Em caso de acréscimo de serviços, a garantia deverá ser complementada pela Contratada, em até 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da correspondente comunicação, sob pena de aplicação das sanções previstas no respectivo contrato.

14.8. A Garantia subsistirá até que a CONTRATADA comprove perante a COHAPAR o cumprimento integral de suas obrigações, e será devolvida após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo da obra, mediante requerimento da CONTRATADA.

14.9. No caso de prorrogação do contrato original, deverá ser apresentada renovação também da garantia, contemplando os novos valores referentes ao acréscimo constante do Termo Aditivo que será assinado.

14.10. A não apresentação da garantia no prazo estabelecido será considerada como recusa em firmar o contrato, sujeitando a Contratada às sanções previstas no edital e Lei nº 8.666/93.

14.11. O prazo de vigência da carta de fiança ou do seguro garantia deverá ser igual ao prazo de vigência do contrato, devendo estar explicitada a vigência no corpo do documento 

15. CONTRATO

15.1. As obrigações decorrentes desta Licitação serão formalizadas através de Contrato, conforme minuta do Anexo XII observando-se as condições estabelecidas neste Edital, a legislação vigente e a proposta vencedora, independentemente de transcrição de qualquer parte do seu texto.

15.2. Após a aceitação, pela COHAPAR, da Garantia da execução, o adjudicatário será convocado para assinar o Contrato no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da convocação, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo da sanção prevista no item 19.1 letra “f”, podendo solicitar sua prorrogação por igual período, por motivo justo e aceito pela Administração. 

15.3 Como condição para celebração do contrato, o licitante vencedor deverá manter as condições de habilitação.

15.4. Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, é facultado à Administração, examinando e verificando a aceitabilidade das propostas subseqüentes, na ordem de classificação, proceder à contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas nesta lei e legislação pertinente.

15.5. A assinatura do contrato deverá ser realizada pelo representante legal da empresa ou mandatário com poderes expressos.

15.6. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato.

15.7. A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato e as atualizações, compensações ou penalizações financeiras, decorrentes das condições de pagamento nele previstas, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registradas por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento. 

15.8. É vedada a subcontratação parcial do objeto, a cessão ou transferência, total ou parcial do contrato a quem não atenda as condições de habilitação e sem prévia autorização da Administração.

15.9. Não será admitida a fusão, cisão ou incorporação e a associação da Contratada com outrem, nos casos em que resulte prejuízo para a COHAPAR, demonstrado em regular procedimento administrativo.

16. FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

16.1. O pagamento será efetuado na forma e nas condições previstas no Anexo I do edital.

17. REAJUSTE

17.1. O preço estabelecido no contrato não sofrerá reajuste pelo período de 12 (doze) meses, contados da data de apresentação da proposta. Após este período, poderá ser reajustado conforme fórmula abaixo:

	Formula de reajuste
	R= Pi x ( li-lo)

                 lo

	R
	Valor do reajuste            

	Pi
	Preço inicial dos serviços a ser reajustado

	Ii
	Indice nacional construção civil - INCC ,PUBLICADO FGV, 13º MÊS CONTADO DA DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO

	lo
	Indice nacional construção civil - INCC ,PUBLICADO FGV, MÊS DA DATA DA PROPOSTA


18. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS

18.1 Os recursos para a execução do objeto da presente licitação são oriundos do Governo Federal – Ministério das Cidades, conforme contrato de repasse nº 0226.011-09/2007, com contrapartida do Governo do Estado do Paraná, referente ao Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, (PPI/FNHIS), Projeto do Município de PINHAIS-PR, conforme Informação de Disponibilidade Financeira nº  004/2013, DE 13/03/2013.
19. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

19.1. No caso de infração de qualquer obrigação a COHAPAR poderá aplicar as seguintes penalidades:

a) Multa de 0,4% (zero vírgula quatro por cento) sobre o valor total em atraso, por dia excedente ao respectivo prazo, em caso de atraso injustificado no cumprimento do cronograma de obras, limitada a 10% (dez por cento) do valor total da etapa em atraso.

b) Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato, pelo descumprimento de quaisquer outras cláusulas contratuais, por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo de outras cominações cabíveis.

c) Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor global do contrato, no caso de subcontratação de serviços sem prévia aprovação pela COHAPAR e/ou acima do limite permitido. A multa a que alude este artigo não impede que a COHAPAR rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas em lei.

d) Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da fatura do mês, em que for constatada a ocorrência da falta de cumprimento das exigências relativas aos EPIs (Equipamentos de Proteção Individual).

e) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total ou parcial do contrato, ou quando a CONTRATADA der causa para a rescisão, ou houver recusa injusta em iniciar os serviços.

f) Multa de10% (dez por cento) sobre o valor máximo do contrato estimado pelo edital, por não manter a proposta; interpor recurso infundado e meramente protelatório; apresentar declaração ou documentação falsa; deixar de apresentar documento na fase de saneamento; recusar-se injustificadamente em assinar, aceitar ou retirar o contrato no prazo estabelecido pela Administração; frustrar ou fraudar o procedimento mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente; afastar ou procurar afastar participante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo

g) Advertência.

h) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração por até 2 (dois) anos;

i) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, no caso de prática de ato ilícito doloso do licitante, contratado ou seus representantes contra a licitação, o contrato, a Fazenda Pública, ou, quando atuando em razão da licitação ou contrato, contra terceiros. 

19.2. As penalidades acima aludidas podem ser aplicadas concomitantemente e não impedem que a CONTRATANTE rescinda unilateralmente o contrato.

19.3. Para garantir o fiel pagamento das multas, reserva-se à CONTRATANTE o direito de reter o valor contra qualquer crédito gerado pelo licitante, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, ou ainda, quando for o caso, efetuar a cobrança judicialmente. 

19.4. Fica ressalvada à CONTRATANTE, independentemente das penalidades acima elencadas, a possibilidade de recorrer às vias judiciais para a composição de eventuais perdas e danos havidas.

19.5. As multas referidas no subitem 19.1 não impedem que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na Lei nº 8.666/93.

19.4. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será cobrada administrativamente e, em caso, de resistência, judicialmente.

19.5. As multas previstas no subitem 19.1 não têm caráter compensatório e o seu pagamento  não eximirá o licitante da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

20 – CONDIÇÕES PARA SUBCONTRATAÇÃO

20.1. O licitante vencedor da licitação, após a assinatura do contrato, poderá subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor global do contrato. 

20.2 A empresa subcontratada apresentar os documentos a seguir relacionados: 

a) Relação das obras a serem subcontratadas; 

b) Documentos relacionados nos subitens 8.1, 8.2, 8.4 “a”, e 8.5 letra “a”. 

c) Demonstração da capacidade técnico/operacional no mínimo igual a 50% (cinqüenta por cento) das obras a serem subcontratadas, bem como comprovação de possuir, em seu quadro funcional, profissional qualificado, nos termos da lei, para gerir as obras que lhe forem subempreitadas

20.3. A empresa contratada deverá solicitar formalmente à COHAPAR os pedidos de subcontratação, com os quais a mesma poderá anuir mediante a apresentação de todos os documentos exigidos neste item. 

20.3.1. A aceitação de subcontratação está vinculada ao preenchimento e apresentação de declaração, de acordo com o modelo abaixo: 

O signatário da presente, ______________________________________, Carteira de Identidade N° _______, em nome da empresa ___________________, subcontratada da empresa___________________________________ declara que aceita a subcontratação com todas as exigências a ela referidas no presente Edital e seus anexos, bem como, assume também, todas as responsabilidades dela decorrentes. 

20.4. Qualquer subcontratação somente será possível com a anuência prévia da COHAPAR, que exigirá contrato firmado entre a empresa vencedora e o seu subcontratado, mediante a apresentação de todos os documentos exigidos neste Edital e autorização expressa da diretoria da Contratante. 

20.4.1. No contrato entre as partes deverá constar expressamente que a empresa contratada é a única responsável por todas as obras executadas pela Subcontratada, pelo faturamento em seu exclusivo nome, e por todos os demais eventos que envolvam o objeto desta Licitação. 

20.5. O contrato firmado entre a Contratada e a Subcontratada será apresentado à COHAPAR que poderá objetar relativamente às cláusulas que possam vir em seu desfavor ou ensejar responsabilidades e encargos de qualquer natureza. 

20.6. A Subcontratada estará sujeita às exigências relativas a Encargos Sociais e Trabalhistas - EST e Segurança e Medicina do Trabalho, conforme disposto no presente Edital. 

20.7. A empresa subcontratada deverá apresentar o comprovante de recolhimento da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART no CREA, conforme condições estabelecidas para a empresa CONTRATADA.

20.8. A pequena empreitada de serviços prestados por terceiros, inclusive autônomos, dentro da obra, tais como: colocação de portas, vidros, esquadrias, pinturas, jardinagem, etc, não se caracteriza como subcontratação. Nestes casos, a Contratada deverá informar previamente a necessidade à fiscalização da Contratante. 

20.9. Tanto a empreiteira principal quanto a subcontratada poderão contratar serviços especializados mediante prévio conhecimento e aprovação por escrito da fiscalização, não caracterizando subcontratação. 

20.9.1. São serviços especializados todos aqueles que requeiram mão de obra com conhecimentos técnicos apurados e/ou equipamentos específicos para sua realização e que normalmente sejam executados por empresas constituídas especialmente para tais atividades, tais como consultoria geotécnica e de cálculos estruturais, fundações, como estacas Franklin, serviços topográficos, etc. 

20.10. No caso de ocorrência de serviços especializados e/ou pequenas empreitadas, o total de trabalhadores envolvidos nessa atividade não poderá exceder a 20% (vinte por cento) do total de trabalhadores/mês na obra, salvo se justificados perante a fiscalização; estando os mesmos sujeitos ao recolhimento dos Encargos Sociais e Trabalhistas, de acordo com a legislação vigente. 

20.11. A contratação de mão de obra por um período determinado, comprovada a necessidade, poderá ser realizada por contrato por obra certa. 

21. DISPOSIÇÕES GERAIS

21.1. Reserva-se à COHAPAR o direito de anular ou revogar, total ou parcialmente a presente licitação, de acordo com o estatuído no art. 49 da Lei Nº 8.666/93.

21.2. Até a assinatura do contrato, a empresa vencedora poderá ser inabilitada ou desclassificada se a COHAPAR tiver conhecimento de fato desabonador à sua habilitação jurídica, regularidade fiscal, regularidade econômico-financeira e qualificação técnica, não apreciado pela Comissão de Licitação, ou de fatos supervenientes, ou só conhecidos após o julgamento.

21.3. As empresas que emitirem declarações, ou utilizarem declarações de outras empresas, como requisitos necessários para as fases de habilitação, classificação e pagamento, ou qualquer outro procedimento do processo licitatório, se responsabilizarão pela autenticidade contida nas mesmas; as declarações falsas estarão sujeitas às penalidades da Lei 8.666/93 e Lei Complementar 123/06, não excluindo a aplicação das sanções previstas na legislação penal.

21.4. De acordo com art. 43, § 1° da Lei Complementar 123, de 14/12/2006, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis para regularização da documentação, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o licitante for declarado o vencedor do certame.

21.4.1. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n° 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

21.5. A adjudicação e a homologação do objeto desta licitação não implicará direito à contratação.

21.6. Fica entendido que todos os elementos fornecidos pela COHAPAR e que compõem o presente Edital e seus Anexos, são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita eventualmente em outro, será considerado específico e válido.

21.7. Caso as datas previstas para a realização do eventos desta licitação sejam declarados feriados ou ponto facultativo, e não havendo retificação de convocação, os mesmos serão realizados no primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e hora previstos.

21.8. Esclarecimentos complementares poderão ser obtidos no Departamento de Licitação-DELI, no 2º andar, do Edifício Henrique Maister, localizado na rua Marechal Deodoro n0 1.133, Curitiba - Paraná, ou pelos telefones (41) 3312-5780 e (41) 3312-5781, em horário comercial.

21.9. Fica eleito o Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para serem dirimidas possíveis dúvidas e questões oriundas desta Licitação.

Curitiba, 06 de abril de 2013.

Luciano Valério Bello Machado

Diretor-Presidente, em exercício
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1. CONTEXTO INSTITUCIONAL

A Companhia de Habitação do Paraná – COHAPAR, amparada pelo Decreto Estadual n.º 1886 de 04/12/2007, que a instituiu como uma das duas gestoras do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, do Governo Federal, no Estado do Paraná, está promovendo a execução dos Projetos Prioritários de Investimentos – PPI,  integrantes do Programa de Urbanização de Favelas e Habitação, que abrange quatro Municípios da Região Metropolitana de Curitiba – Campo Magro, Colombo, Pinhais e Piraquara. 

Os recursos do Governo Federal, representado pelo Ministério das Cidades - MCIDADES, são repassados ao Estado do Paraná pela Caixa Econômica Federal – CAIXA, de acordo com as condições estabelecidas nos quatro Contratos de Repasse. Os recursos federais são complementados por recursos do Estado do Paraná como contrapartida financeira e pelos Municípios beneficiados com a execução de alguns componentes dos Projetos, como contrapartida física.

No contexto de execução, o Programa requer a parceria com outros órgãos e instituições do Estado do Paraná envolvendo mais diretamente a Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR (a outra gestora do Programa), a Companhia Paranaense de Energia – COPEL, o Instituto das Águas do Paraná (SUDERHSA e dos quatro Municípios envolvidos.

Este Termo de Referência se refere às obras de Implantação do Projeto de PINHAIS - PR, conforme contrato de repasse n.º 0226.011-09/2007, assinado em 04 de dezembro de 2007, entre MCIDADES/CAIXA e GOVERNO DO ESTADO PARANÁ/COHAPAR.

Em se tratando de licitação que envolve desapropriação de área em processo independente do Poder Executivo, condicionado ao rito do Poder Judiciário, a contratação das obras e serviços objeto dessa licitação estará condicionada à efetiva imissão na posse da área.

Será admitida a participação de consórcio na presente licitação.

2. OBJETO 

2.1 Contratação de empresa de engenharia para a execução de Equipamentos Comunitários, na Área do Parque Palmital, localizado no Jardim Bonilaure, município de Pinhais-PR, conforme abaixo especificado:

LOTE ÚNICO

	TIPOLOGIA
	ÁREA (m²)
	VALOR (R$)

	GINÁSIO DE ESPORTE 
	895,35
	619.311,97

	ANEXO 1
	190,50
	252.798,53

	SALAS DE AULA
	194,40
	225.814,48

	BIBLIOTECA
	183,79
	249.155,17

	CASA DO ZELADOR – R1/CF40
	40,80
	37.701,52

	IMPLANTAÇÃO
	
	95.297,12

	TOTAL
	1.480.078,81


2.2. A relação de serviços/materiais, quantidades e respectivos preços máximos está discriminada no Anexo XIII. Os licitantes deverão fornecer cotação para todos os itens indicados pela COHAPAR e constantes das Planilhas de Preços anexas ao edital, conforme modelo do Anexo X, sob pena de desclassificação.

2.3. Os Licitantes deverão apresentar cronograma físico-financeiro, obedecendo ao prazo máximo de execução, conforme modelo do ANEXO XI (MODELO DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO).

2.4. As especificações dos serviços que deverão ser executados estão discriminadas no ANEXO XIV (ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS).

2.4.1. As situações não previstas no ANEXO XIV deverão obedecer as normas e especificações brasileiras existentes, 

2.5. Eventuais dúvidas acerca das especificações dos serviços poderão ser dirimidas junto aos Engenheiros Fiscais:

TABELA 01

               PROFISSIONAL                   TELEFONE                           ENDEREÇO REGIONAL

ARY RIBEIRO FILHO                                  41 3312-5700                 Av. Mal. Deodoro, 1133 – Curitiba

TONY FRANKLIN                                      . 41 3312-5700                 Av. Mal. Deodoro, 1133 – Curitiba

3. TIPO DA LICITAÇÃO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO

Menor preço global. O critério de julgamento será o de menor preço, sendo declarado vencedor o licitante que, atendendo as condições de habilitação e os requisitos necessários de qualidade, adequação, rendimento, segurança, prazo e outros previstos no edital, cotar o menor preço, sendo desclassificadas as propostas com valor unitário e/ou global superior ao valor máximo admitido, conforme estabelecido nas Planilhas de Orçamentos de Custos da COHAPAR (ANEXO XIII).

4. MODALIDADE E REGIME DE EXECUÇÃO

Será adotada a modalidade de Concorrência Pública, em regime de empreitada por preço global.

5. PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo de execução dos serviços é de 09 (NOVE) meses, contados do recebimento, pela CONTRATADA, da Ordem de Serviço, a qual será emitida em até 30 (trinta) dias, contados da data da assinatura do contrato, excluindo-se a os dias em que por motivo de força maior, devidamente comprovado e aceito pela COHAPAR, no Livro de Ocorrência da Obra, houver interrupção de trabalho na obra, podendo ser prorrogado na forma da lei

6. PRAZO DE VIGÊNCIA

6.1. A vigência do contrato corresponde ao prazo de execução dos serviços acrescido de 03 (três) meses, podendo ser prorrogada na forma da lei.

6.2. O prazo de vigência do contrato correspondente aos 03 (três) meses finais, será exclusivo para acertos, reparos e emissão de laudos.

7. PREÇO MÁXIMO

7.1. O preço máximo para a contratação dos serviços, compreendendo o fornecimento de todos os insumos e materiais necessários para execução do objeto da Licitação, bem como a mão de obra, implantação do canteiro e todos os equipamentos necessários para o início imediato dos serviços é de R$ 1.480.078,81 ( Um milhão, quatrocentos e oitenta mil setenta e oito reais e oitenta e um centavos).
7.2. Serão desclassificadas as propostas com valor unitário e/ou global superior ao valor máximo admitido, conforme estabelecido na Planilha de Orçamento de Custo da COHAPAR (ANEXO XIII).

7.3. Os preços unitários para os mesmos serviços que compõe planilhas diferentes, ou seja Planilhas de Equipamentos diferentes, deverão ser iguais.

8. CONHECIMENTO DA ÁREA

Os licitantes deverão realizar, às suas expensas, uma visita de reconhecimento do local das obras, previamente agendada e acompanhada por técnico da COHAPAR, devendo apresentar, junto com os documentos de habilitação, Declaração de Pleno Conhecimento (Atestado de Visita) das áreas, devidamente firmada pelo seu Responsável.

9. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

9.1. A Qualificação Técnica será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:

a) Certidão de Registro de regularidade de situação junto ao CREA da empresa (ou empresas, no caso de Consórcio) e dos profissionais de seu quadro permanente, que não estejam relacionados na Certidão de Pessoa Jurídica, envolvidos diretamente na presente Licitação. 

· Quando a empresa for registrada em outra sede, caso vencedora, deverá apresentar o visto do CREA ou CAU/PARANÁ, antes da assinatura do contrato.

b) Comprovação de Capacidade Técnica em nome da empresa licitante, mediante a apresentação de Atestado(s) de Capacidade Técnico-Operacional, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA, comprovando o desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto desta licitação, com características semelhantes às exigidas nas parcelas de maior relevância técnica a seguir indicadas:

TABELA 02

	LOTE
	SERVIÇOS

	LOTE  ÚNICO
	Realização de no mínimo  *  752,42 m² de obras de edificação em alvenaria.


· Obs.:Entende-se por edificação toda obra de construção civil que tiver a finalidade de abrigar atividades humanas,podendo ser habitacional,cultural,de serviços,industrial,entre outros,contendo necessariamente instalações elétricas e hidráulicas, além de pavimento e cobertura.Para o computo das quantidades,não serão considerados os serviços de reconstrução, ampliação, alteração ou conservação de imóvel

Nota: 

Lote Único    *0,50 x 1504,84 m² de obras de edificação em alvenaria.

Obs.: As quantidades da tabela acima correspondem a 50% dos serviços a executar.

c) Comprovação de capacitação técnico-profissional: O Licitante deverá comprovar que possui em seu quadro permanente, na data estipulada para a entrega desta documentação, um ou mais profissionais de nível superior, com registro no órgão profissional competente, detentor de Certidão de Acervo Técnico emitida pelo CREA, devidamente acompanhada do respectivo atestado de execução, comprovando atividade pertinente e compatível com o objeto desta licitação, com características semelhantes às exigidas nas parcelas de maior relevância técnica indicadas na Tabela 02.

· A comprovação de que o(s) profissional(is) integra(m) o quadro permanente do licitante se dará mediante apresentação do registro em carteira de trabalho e ficha de registro da empresa ou contrato de prestação de serviços. Para dirigente ou sócio tal comprovação poderá ser feita através da ata da assembléia de sua investidura no cargo ou contrato social.

· No caso de Consórcio é admitido o somatório dos quantitativos constantes nos respectivos atestados para atendimento das exigências das alíneas “b” e “c”.

d) Declaração do Licitante indicando o nome e nº do registro na entidade profissional competente, do(s) responsável(eis) técnico(s) que acompanhará(ão) os serviços , conforme modelo do Anexo IV do edital.

· O(s) profissional(ais) detentor(es) do acervo técnico deverá(ão) ser indicado(s) como responsável(eis) técnico(s) e deverá(ão) obrigatoriamente participar da obra objeto desta Licitação.

e) Relação nominal dos profissionais integrantes da equipe técnica a ser alocada aos serviços objeto desta licitação, conforme abaixo, de acordo com modelo do ANEXO V do edital.

	LOTE 
	PROFISSIONAIS

	LOTE ÚNICO
	ENGENHEIRO CIVIL/ARQUITETO


· NOTA: Além dos profissionais com atribuições legais reconhecidas pelo CREA-PR na área civil a licitante deverá atentar para a necessidade de contratação de um Engenheiro de Segurança do Trabalho e/ou Técnico caso a Empresa se enquadre nas exigências legais. 

f) Atestado de que visitou o local das obras, obtendo ela mesma e sob sua responsabilidade todas as informações julgadas necessárias, e que tomou conhecimento das condições locais para cumprimento das obrigações objeto desta licitação, conforme modelo do ANEXO VI do edital.

· A visita deverá ser previamente agendada junto à COHAPAR, pelo telefone (41) 3312-5744. O representante do Licitante que fará a visita deverá se apresentar munido do Atestado de Visita, conforme Modelo do Anexo VI, devidamente preenchido, para aposição de assinatura do responsável pela COHAPAR. Todos os custos associados com a visita ao local da obra serão arcados integralmente pelo próprio Licitante.

9.2. No caso do licitante utilizar para comprovação das exigências, atestados(s) de obras ou serviços realizados sob o regime de consórcio, as quantidades consideradas serão diretamente proporcionais à sua participação na composição do consórcio, demonstrada por meio de cópia do contrato ou termo de constituição do consórcio ou documento emitido pelo CREA/CAU, devidamente registrado no órgão competente, que deverá acompanhar o atestado. 

9.3. No caso da Licitante utilizar para comprovação das exigências atestado(s) de obras ou serviços realizados sob o regime de sub-empreitada, somente serão aceitos atestados emitidos pela contratante principal (proprietário do empreendimento).

10. PROPOSTA DE PREÇOS

10.1. A proposta de preços deverá conter os seguintes documentos:

a) Carta Resumo Proposta de Preços, conforme modelo do ANEXO IX, observadas as quantidades, unidades e especificações constantes do edital, indicando:

1. Valor unitário e total de cada item e global do Lote; 

2. Prazo de execução; 

3. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias contados da entrega dos envelopes na licitação.

b) Planilha com os preços unitários sub totais e total, para cada Lote, e preço global, conforme ANEXO X.

b1. Incluir o valor do BDI (%) para totalização, juntamente com demonstrativo do cálculo do percentual do BDI, discriminando os seus componentes conforme previsto no item 13 do Termo de Referência;

b2. A planilha orçamentária deverá ser preenchida integralmente, sob pena de desclassificação.

c) Cronograma físico-financeiro, conforme modelo do ANEXO XI, contemplando os valores macros e pesos, distribuídos mensalmente.

c1. O cronograma físico-financeiro deverá apresentar na última parcela valor não inferior a 10% do valor global proposto para o Lote. 

c2. A COHAPAR reserva-se o direito de analisar o cronograma físico-financeiro apresentado, podendo exigir ajustes, sem alteração do valor total proposto, ao que o licitante se obriga a aceitar, sob pena de desclassificação.

d) CD contendo os documentos mencionadas nos itens “a”, “b” e “c”, em planilha eletrônica, envolvido em embalagem adequada, devidamente identificada  com a MODALIDADE E NÚMERO DO CERTAME; RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO, TELEFONE E CNPJ DO LICITANTE.


d1.Todos os valores constantes das planilhas mencionadas deverão conter somente duas casas decimais.

10.1.1. Para consulta dos licitantes, os preços da COHAPAR constam do  Anexo XIII.

10.2. O preço proposto deverá incluir todas as despesas da obra e dos serviços e encargos a seguir relacionados, quando existirem: todos os materiais, equipamentos e ferramentas, administração local e central, insumos, BDI, transportes, fretes, pedágio, carga e descarga, guarda dos materiais e equipamentos, licenças, controle tecnológico de qualidade e testes das obras que forem necessários, mão de obra especializada que se fizer necessária, seguros em geral, encargos da legislação social, trabalhista, previdenciária, infortunística do trabalho e outros fenômenos da natureza, responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros, dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a obra, sem direito a repasse à COHAPAR, custos e lucros, bem como dissídios e acordos coletivos, vigentes na data da proposta.

10.3. As empresas concorrentes deverão elaborar  cronograma e plano de trabalho, nos quais serão apresentados suas intervenções para execução do objeto desse Termo, prazos e custos. Esses documentos deverão ser apresentados após a contratação efetiva e antes do início das construções e serão objeto de análise e aprovação da CONTRATANTE. Os custos previstos nesse plano ficarão limitados ao cronograma apresentado durante a fase de propostas.

10.4. Os impostos, as taxas, as despesas indiretas e o lucro bruto do licitante deverão ser considerados no item específico “BDI”, cuja composição deverá ser apresentada junto com a Planilha Estimativa de Preços da licitante.

11. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

11.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias , após a apresentação da fatura correta dos serviços executados e documentos pertinentes devidamente protocolados, desde que atendidas as condições para liberação das parcelas .

11.2. A fiscalização procederá, mensalmente, a contar da data da emissão da ordem de serviço à medição baseada nos serviços executados, elaboração do boletim de medição, verificação do andamento físico dos serviços e comparação com o estabelecido no cronograma físico-financeiro, para que se permita a elaboração do processo de faturamento. Caso os serviços executados não correspondam ao estabelecido no cronograma físico-financeiro, será registrada a situação inclusive para fins de aplicação das penalidades previstas, se for o caso.

11.3. Após elaborado o  boletim de medição , este será encaminhado à CAIXA, para análise e verificação dos serviços executados e posterior devolução à COHAPAR, prosseguindo assim a  elaboração do processo de faturamento.

11.3.1  Somente serão pagos os serviços aprovados pela CAIXA.

11.4. O faturamento deverá ser apresentado e protocolado em 2 (duas) vias (original e cópia), no protocolo geral da contratante.

11.5. O faturamento de cada parcela mensal deverá ser apresentado conforme segue, de modo  a padronizar as condições e forma de apresentação:

a) nota fiscal com discriminação resumida dos serviços executados, período de execução da etapa, número da licitação e termo de contrato de empreitada, observação à retenção do INSS, número do contrato de repasse (0226.011-09/2007) e outros dados que julgar convenientes, não apresentar rasura e/ou entrelinhas esteja certificada pelo engenheiro fiscal;

b) fatura com discriminação resumida dos serviços executados, período de execução da etapa, número da licitação e termo de contrato de empreitada, número do contrato de repasse (0226.011-09/2007) e outros dados que julgar convenientes e não apresente rasura e/ou entrelinhas e esteja certificada pelo engenheiro fiscal;

11.6. O pagamento da primeira fatura ficará condicionado à apresentação dos seguintes documentos e providências:

a) apresentação da A.R.T. de execução da obra;

b) matrícula da obra junto ao INSS;

c) fixação de duas placas, uma para identificar o Programa desenvolvido (modelo fornecido pela CONTRATANTE), e a segunda de acordo com as exigências do CREA/PR e Prefeitura do município da obra.

11.7. Os pagamentos das faturas ficarão condicionados ainda à apresentação dos seguintes documentos, relativos aos empregados da CONTRATADA e das sub-empreiteiras que atuam na obra:

· Cópia autenticada das guias de recolhimento da contribuição previdenciária, devidamente quitadas;

· Cópia autenticada das guias de recolhimento do FGTS, devidamente quitadas;

· Relação de Empregados – RE, envolvidos na execução do objeto contratado;

· Cópia autenticada das folhas de salários dos empregados envolvidos na execução do objeto contratado;

· Cópia do Livro Diário da obra, devidamente assinado, relativo ao período da medição. 

11.8. A comprovação de que trata o item anterior será demonstrada mediante apresentação de documentos oficiais, individualizados e identificados por contrato, correspondente ao mês do adimplemento da obrigação ou excepcionalmente, do mês anterior, quando ainda não vencidas as referidas contribuições. Tais documentos deverão estar devidamente quitados, sob pena de ficar a referida parcela retida, enquanto não cumprida esta condição.

11.9. Havendo divergência entre a medição da COHAPAR e a aferição procedida “a posteriori”, os recursos liberados a maior serão descontados por ocasião da liberação seguinte pela CONTRATANTE. 

11.10. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das responsabilidades contratualmente assumidas, quaisquer que sejam, nem implicará na aprovação definitiva dos serviços executados.

11.11. Nenhuma quitação será aceita sob reserva ou condição, correndo por conta da CONTRATADA, todas as eventuais despesas daí decorrentes.

11.12. O pagamento da última parcela prevista no cronograma físico-financeiro ficará condicionado à apresentação dos documentos relacionados no item 15.0 ACEITAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS.

11.13. A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, será calculada considerando a data do vencimento da Nota Fiscal/Fatura e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variação do INPC do IBGE pro-rata tempore.

11.14. Para fins de procedimento financeiro e liquidação de parcelas de execução de obras/serviços, a CONTRATADA deverá apresentar Certidão Negativa de Débitos Tributários – CND, da Fazenda Pública Estadual, Federal e Municipal, CND Trabalhista, além de regularidade junto ao INSS e FGTS.

11.15. Não sendo apresentada a CND no momento do pagamento da fatura ou verificada, a qualquer tempo, a irregularidade fiscal da CONTRATADA, a CONTRATANTE, no primeiro caso, suspenderá o pagamento pelo prazo máximo de 10 (dez) dias, e, em ambos, notificará a CONTRATADA do descumprimento da lei para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar a regularização do débito tributário ou apresentar defesa, sob pena de rescisão unilateral do contrato pela Administração, bem como aplicação da multa prevista no contrato.

11.16. Ultrapassado o prazo de 05 (cinco) dias sem a apresentação da CND ou defesa, o pagamento da fatura será efetuado, com desconto da multa e eventuais prejuízos decorrentes da rescisão, liberando-se, imediatamente, se houver, o saldo remanescente. 

12. PLANO DE TRABALHO

A contratada deverá apresentar Plano de Trabalho, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da emissão da Ordem de Serviços, elaborado de forma compatível com o cronograma de desembolso deste Edital, contendo no mínimo:

· A seqüência da execução dos trabalhos das macro atividades , indicando as datas, os locais e os tipos de serviços a serem realizados. 

· Os recursos materiais e de pessoal a serem utilizados, indicando o prazo de utilização, através de cronogramas de permanência de pessoal e de equipamentos;

· Previsão de quantidades de ensaios a serem realizados, conforme indicado nas Normas Técnicas constantes no Projeto Básico e neste Termo de Referência;

· A localização do(s) canteiro(s) de obras, inclusive dos depósitos de materiais e de agregados; 

· Cópia da autorização junto ao órgão ambiental competente, para a instalação do canteiro de obras e dos depósitos de materiais e insumos;

· Plano de segurança e sinalização da obra, em conformidade com o Edital;

· Calendário com a indicação dos dias da semana e respectivos horários de trabalho do projeto;

· Plano de mobilização e desmobilização (de mão de obra e de equipamentos),administração local, instalação e limpeza do canteiro e acompanhamento .

· A aprovação do plano consistirá em verificar se todos os procedimentos descritos acima, estão em conformidade com este Termo de Referência.

· A rejeição do plano de trabalho ocorrerá quando houver omissão ou insuficiência dos procedimentos descritos acima.

13. COMPOSIÇÃO DO BDI

13.1. A planilha de preços (Anexo X) deverá ser preenchida pelos licitantes com preços unitários de cada item de serviço.

13.2. O BDI, que incide sobre o somatório dos custos totais de cada item de serviço, deve estar incluso nos preços unitários.

13.3. O índice de BDI deve ser apresentado de forma detalhada, admitindo-se em sua composição exclusivamente os seguintes itens:

a) Garantias;

b) Risco;

c) Despesas Financeiras;

d) Administração Central;

e) Tributos e;

f) Lucro.

13.4. São passíveis de acatamento as incidências por item componente do BDI que observem as seguintes faixas de admissibilidade:

	
	Intervalo de admissibilidade

	Item Componente do BDI
	Mínimo
	Médio
	Máximo

	Garantia
	0
	0,21
	0,42

	Risco
	0
	0,97
	2,05

	Despesas Financeiras
	0
	0,59
	1,2

	Administração Central
	0,11
	4,07
	8,03

	Lucro
	3,83
	6,9
	9,96

	Tributos
	5,65
	7,65
	9,03


13.5. A fórmula para cálculo do BDI é: 

	
	BDI = {[ (1+AC/100)(1+DF/100)(1+R/100)(1+G/100)(1+L/100) ] - 1} x100

	
	1-[(I1+I2+I3)/100]

	
	

	
	BDI = ... %


13.6. Administração local, instalação de canteiro, acampamento, mobilização e desmobilização (de mão-de-obra e de equipamentos) devem compor os custos diretos da obra.

13.7. Tributos de natureza personalística, como IRPJ e CSSL, não são admitidos na composição do BDI.

13.8. O percentual do BDI constante da Planilha de Orçamento de Custos - COHAPAR é uma estimativa da Administração. Cada licitante deverá preencher a sua planilha de Composição  do BDI de acordo com os seus custos próprios, de modo a demonstrar a composição do BDI utilizado na formação do preço global da proposta.

13.9. Será admitido percentual de BDI de 20% a 30%, obedecidos os intervalos de admissibilidade indicados no item 13.4.

14. EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS

14.1. Na execução das obras/serviços a CONTRATADA deverá observar os requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança, previstos nas “Normas Técnicas”, da ABNT.

14.2. Caberá à CONTRATADA o planejamento da execução das obras/serviços nos seus aspectos administrativos e técnicos, mantendo no canteiro de obras, equipes de topografia e laboratório de controles tecnológicos, instalações necessárias para pessoal (inclusive barracão de obras), material e equipamentos, bem como escritório adequado para a fiscalização da COHAPAR.

14.3 A CONTRATADA deverá fornecer todos os serviços de topografia, quando necessários, com técnicos especializados e responder, conforme legislação em vigor, pela correta implantação  ( locação e nivelamento ) quando da execução dos serviços.

14.4. A CONTRATADA colocará na direção geral das obras/serviços, com presença permanente na obra, profissional devidamente habilitado, cuja nomeação ou eventual substituição deverá ser comunicada, por escrito, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas à CONTRATANTE, obrigando-se a observar as disposições da Lei n.º 6.496, de 07.12.77 e legislação complementar.

14.5. A CONTRATADA se obriga a respeitar rigorosamente toda a legislação trabalhista, fiscal e previdenciária, bem como as normas de higiene e segurança, por cujos encargos responderá unilateralmente.

14.6. A CONTRATADA, sem prejuízo de sua responsabilidade, deverá comunicar à fiscalização, por escrito e anotado no Livro Diário de Obra, qualquer anormalidade verificada na execução das obras/serviços ou, ainda, controle técnico dos mesmos, qualquer fato que possa colocar em risco a segurança e a qualidade da obra e sua execução dentro do prazo pactuado.

14.7. No caso de divergência entre as medidas tomadas em plantas e cotas indicadas, prevalecerão estas últimas e, em caso de dúvida entre as especificações e normas técnicas, prevalecerão as especificações do projeto.

14.8 A CONTRATADA obriga-se a refazer aqueles serviços, mesmo que já medidos, que se revelarem insatisfatórios ou deficientes, sem ônus para a COHAPAR, no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da solicitação formal da FISCALIZAÇÃO, através do Engenheiro Fiscal e/ou Gerente do contrato. Caso a CONTRATADA não atenda as determinações da fiscalização no prazo estabelecido poderá a COHAPAR executar os serviços da maneira que julgar conveniente, descontando nesse caso, as despesas realizadas, da CONTRATADA.

14.9 A DIPO Diretoria de Programas e Obras e demais Diretorias da COHAPAR serão responsáveis pela gestão técnica, administrativa, financeira e operacional dos serviços, sendo de competência das mesmas a programação, controle e fiscalização das atividades e dos recursos alocados, verificando e atestando os serviços executados e os recursos consumidos.

14.10. A CONTRATANTE poderá determinar a paralisação das obras/serviços por motivo de relevante ordem técnica e de segurança ou no caso de inobservância e/ou desobediência às suas determinações, cabendo a CONTRATADA quando as razões da paralisação lhe forem imputáveis, todos os ônus e encargos decorrentes.

14.11. A CONTRATADA deverá cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre medicina e segurança do trabalho, obrigando seus empregados a trabalharem com equipamentos de proteção individual e coletiva (EPI/EPC) conforme legislação específica.

14.12. Poderá a fiscalização, sempre que julgar necessário, solicitar que a CONTRATADA realize ensaios em materiais e/ou serviços, não podendo tais ensaios representar custos para a COHAPAR.

14.13. Se a CONTRATADA ceder o contrato, no todo ou em parte, sem autorização expressa da COHAPAR, deverá reassumir a execução da(s) obra(s) no prazo máximo de 10 (dez) dias, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no contrato.

14.14. Quaisquer erros ou imperícias na execução, constatadas pela COHAPAR obrigarão a CONTRATADA, à sua conta e risco, a corrigir ou reconstruir as partes impugnadas da obra, sem que haja prejuízo da plena responsabilidade civil e criminal para quem tiver dado causa.

14.15. Na conclusão das obras/serviços, a CONTRATADA deverá remover todo o equipamento utilizado e o material excedente, o entulho e as obras provisórias de qualquer espécie, entregando os serviços, o local e as áreas contíguas rigorosamente limpas e em condições de uso imediato.

14.16.Verificar junto à Licença de Instalação ou Autorização Ambiental, os requisitos constantes no licenciamento de instalação ou autorização ambiental e respectivos detalhamentos (ANEXO XVI).

14.17. A manutenção das vias de acesso e de circulação interna e o paisagismo deverão ser entregues em perfeito estado.

15. FISCALIZAÇÃO

15.1. O controle, acompanhamento, supervisão e fiscalização da execução do objeto do contrato será feita na pessoa do Engenheiro .................. oficialmente designado pela Companhia de Habitação do Paraná, por meio de relatórios, inspeções, visitas e atestação da satisfatória realização do objeto do contrato.

15.2. Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA, perante a CONTRATANTE ou terceiros, todos os serviços contratados estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita fiscalização/inspeção a qualquer hora, em toda a área abrangida pelas obras, por pessoas devidamente credenciadas pela COHAPAR e pela CAIXA ou quem estas indicarem.

15.3. A CONTRATADA deverá manter no escritório da obra sob a sua guarda e à disposição da Fiscalização, os seguintes documentos:

· Um Livro Diário de Obra;

· Uma via do Contrato de Empreitada com todas as partes integrantes e todas as modificações autorizadas e demais documentos administrativos e técnicos da obra;

· Cópias das folhas das medições realizadas;

· Cópia dos Projetos e demais documentos instrutores do objeto da licitação.

15.4. No Livro Diário de Obra serão lançadas diariamente pela CONTRATADA todas as ocorrências da obra, tais como: serviços realizados, entradas e saídas de materiais, anormalidades, chuvas, substituições de engenheiros, mestres, fiscais, entrada e saída de equipamentos pesados, entre outros julgados relevantes.

15.5. A CONTRATADA prestará todos os esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE, cujas reclamações se obriga a atender pronta e irrestritamente.

15.6. A CONTRATANTE poderá exigir a retirada do local da obra/serviço de prepostos da CONTRATADA que não estejam exercendo as suas tarefas ou se comportando a contento, bem como a substituição de todo e qualquer material e/ou equipamento por ela impugnado, no prazo estabelecido e de conformidade com a devida anotação no Livro Diário de Obra.

15.7. A ação fiscalizadora será exercida de modo sistemático e permanente de maneira a fazer cumprir, rigorosamente, os prazos, as condições, qualificações e especificações previstas no Contrato e seus anexos, que a CONTRATADA declara conhecer nos seus expressos termos.

15.8. A mudança de fiscais será, imediatamente, comunicada por escrito à CONTRATADA, indicando-se os seus substitutos.

15.9. Os serviços impugnados pela CONTRATANTE no que concerne à sua execução, não serão faturados, ou se forem, deverão ser glosados nas faturas.

15.10. A fiscalização será exercida no interesse da COHAPAR e não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer irregularidades, inexecuções ou desconformidades havidas na execução do ajuste, aí incluídas imperfeições de natureza técnica ou aquelas provenientes de vício redibitório, como tal definido pela lei civil.

16. ACEITAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS

16.1. Concluídas as obras/serviços a CONTRATADA solicitará, por escrito, à CONTRATANTE, a emissão do Termo de Conclusão Provisório e Recebimento da Obra, devendo a CONTRATANTE emiti-lo no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da comunicação, desde que:

· proceda em conjunto com a COHAPAR e a CAIXA uma vistoria na obra, constatando estarem as mesmas de acordo com o projeto e demais elementos técnicos integrantes do Contrato. Esta vistoria consubstanciada em competente laudo, deverá consignar as irregularidades constatadas, a serem objeto de regularização pela CONTRATADA;

· a CONTRATADA apresente, ainda, os seguintes documentos

a) Certidão Negativa de Débito perante o INSS (CND/INSS) da CONTRATADA;

b) Certidão Negativa de Débito perante o INSS (CND/INSS) da obra, 

c) Certificado de Regularidade de Situação junto ao FGTS;

d) CND Trabalhista;

e) Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal do local sede da CONTRATADA e do município de localização da obra;

16.2. Decorridos 90 (noventa) dias da data de aceitação Provisória e uma vez testada e constatada a exatidão do cumprimento do objeto pela COHAPAR, esta emitirá o Certificado de Aceitação Definitiva da Obra ou se pronunciará por escrito sobre as deficiências constatadas e ainda pendentes de solução.

16.3. A emissão do Certificado de Aceitação Definitiva, fica ainda, condicionada à apresentação pela CONTRATADA, de comprovante de baixa da matrícula da obra no INSS, quando for o caso.

16.4. Até a aceitação definitiva, a CONTRATADA se obriga a manter, as suas expensas, no canteiro da obra, um técnico responsável, objetivando a pronta reparação de falhas de obras/serviços que surgirem no período inicial de utilização do objeto.

16.5. A aceitação definitiva dos serviços implicará na imediata entrega da obra, com todos os materiais e demais acessórios especificados no objeto.

CONCORRÊNCIA Nº 04/2013

ANEXO II

MODELO DE PROCURAÇÃO – INSTRUMENTO PARTICULAR

Através do presente instrumento, nomeamos e constituímos o(a) Senhor(a) .................. (nacionalidade, estado civil, profissão), portador do Registro de Identidade nº ........, expedido pela  ........., inscrito CPF/MF sob nº .................., residente na Rua ............................., nº ..., em  ............, como nosso bastante procurador, a quem outorgamos poderes para praticar todos os atos relativos ao procedimento licitatório na modalidade CONCORRÊNCIA Nº 04/2013, conferindo-lhe poderes para:

(apresentar proposta de preços, interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar, assinar contratos, negociar preços e demais condições, confessar, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame).

____________________, _____ de _____________________ de 2013.

___________________________________

RAZÃO SOCIAL

Nome do Representante Legal

e Assinatura 

OBS.: Este instrumento particular deve ser apresentado à Comissão de Licitação, com firma reconhecida e ACOMPANHADO DE CÓPIA DO ATO DE INVESTIDURA DO OUTORGANTE (EX. CONTRATO SOCIAL, ATA DE ELEIÇÃO DE DIRETORIA).

CONCORRÊNCIA Nº 04/2013

ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Para fins do disposto no subitem 8.3 do Edital de CONCORRÊNCIA nº 04/2013, a empresa ________________, inscrita no CNPJ sob nº  _________, através de seu representante legal, DECLARA, sob as penas da lei, que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte estabelecidos pela Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar e no Decreto nº 6.204, de 05.09.2007. 

DECLARA, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame.

Por fim, DECLARA, que está ciente que a inverdade relativa às declarações ora prestadas sujeita a Declarante às penalidades legais, dentre elas a exclusão do certame licitatório.

____________________, _____ de _____________________ de 2013.

___________________________________

RAZÃO SOCIAL

Nome do Representante Legal

e Assinatura 

CONCORRÊNCIA Nº 04/2013

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DO LICITANTE DESIGNANDO O 

RESPONSÁVEL TÉCNICO DOS SERVIÇOS 

A 

Companhia de Habitação do Paraná – COHAPAR

Ref.: CONCORRÊNCIA nº 04/2013 

Prezados Senhores, 

Fica designado o profissional ___________________________________ (nome do profissional), portador da carteira de registro no CREA nº ______________ como Responsável Técnico pelos trabalhos objeto da licitação em referência. 

__________________________________ 

Profissional 

(nome e assinatura) 

_____________________ 

Empresa 

(responsável - nome, cargo e assinatura) 

CONCORRÊNCIA Nº 04/2013

ANEXO V

EQUIPE TÉCNICA – DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE 

A 

Companhia de Habitação do Paraná – COHAPAR

Ref.: CONCORRÊNCIA nº 04/2013 

Prezados Senhores, 

Relacionamos abaixo os profissionais integrantes da equipe técnica a ser alocada aos serviços desta licitação, e declaramos a disponibilidade dos mesmos por ocasião da contratação, caso esta empresa seja declarada vencedora do certame:

	LOTE
	PROFISSIONAIS
	NOME
	CREA

	ÚNICO
	Engenheiro Civil/Arquiteto


	
	


_____________________ 

Empresa 

(responsável - nome, cargo e assinatura) 

CONCORRÊNCIA Nº 04/2013

ANEXO VI

ATESTADO DE VISITA

Ref. : CONCORRÊNCIA Nº 04/2013

Atestamos que a empresa __________________________________________, através do Sr. ___________________________________________________ , visitou o local das obras e serviços, efetuou as consultas julgadas necessárias, e declarou ter pleno conhecimento do edital, submissão às condições nele estabelecidas, conhecimento dos locais, e da natureza e do escopo dos serviços objeto desta Licitação, tendo ciência de todas as condições e eventuais dificuldades para sua execução. 

________________, ___ de ____________ de 2013.

______________________________________

Assinatura do responsável pela COHAPAR

Nome

RG nº

______________________________________

Assinatura do responsável pelo Licitante

Nome

RG nº

CONCORRÊNCIA Nº 04/2013

ANEXO VII

CAPACITAÇÃO FINANCEIRA

A 

Companhia de Habitação do Paraná – COHAPAR

Ref.: CONCORRÊNCIA nº 04/2013 

Prezados Senhores, 


Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação do Licitante. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social.


Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pela COHAPAR, nos comprometemos a apresentar as demonstrações financeiras que comprovarão as demonstrações.

                                         SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:  

	Tipo de índice



	Valor em reais
	Índice

	Liquidez geral     (ILG)

     ILG = (AC + RLP) / (PC + ELP)
	
	

	Liquidez corrente (ILC)

     ILC =  AC / PC


	
	


OBS: Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais.

.............................., ... de.................... de 2013.

           Representante legal                                                                Contador

   (carimbo, nome, RG n° e assinatura)                                           (nome, RG n° , CRC n° e assinatura,)

CONCORRÊNCIA Nº 04/2013

ANEXO VIII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO; DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL; E DE CUMPRIMENTO DOS CRITÉRIOS DE QUALIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE SÓCIO AMBIENTAL 

A 

Companhia de Habitação do Paraná – COHAPAR

Ref.: CONCORRÊNCIA nº 04/2013 

Prezados Senhores, 

Declaramos, sob as penas da lei e para fins de participação na licitação na modalidade CONCORRÊNCIA nº 04/2013, que:

· não existem fatos que impeçam a nossa participação nesta Licitação; 

· em atendimento ao disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, que não temos em nossos quadros menores de 18 (dezoito) anos executando trabalho noturno, insalubre ou perigoso ou menores de 16 (dezesseis) anos, executando qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

· em atendimento ao Decreto Estadual nº 6.252, de 22 de março de 2006, que atendemos os critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade sócio ambiental, respeitando as normas de proteção ao meio ambiente.

____________________, _____ de _____________________ de 2013.

___________________________________

RAZÃO SOCIAL

Nome do Representante Legal

e Assinatura 

CONCORRÊNCIA Nº 04/2013

ANEXO IX

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO

A 

Companhia de Habitação do Paraná – COHAPAR

Ref.: CONCORRÊNCIA nº 04/2013 

Apresentamos nossa proposta para prestação de serviços objeto do CONCORRÊNCIA Nº 04/2013, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros que venham a ser verificados na preparação da mesma e declarando aceitar  todas as condições prescritas no edital, conforme abaixo:

1. O valor global de nossa proposta para as OBRAS E SERVIÇOS do LOTE 00 é de R$ ..................... (por extenso), conforme abaixo:

	LOTE ÚNICO

	TIPOLOGIA
	ÁREA (m²)
	VALOR (R$)

	GINÁSIO DE ESPORTE 
	895,35
	

	ANEXO 1
	190,50
	

	SALAS DE AULA
	194,40
	

	BIBLIOTECA
	183,79
	

	CASA DO ZELADOR – R1/CF40
	40,80
	

	IMPLANTAÇÃO
	
	

	TOTAL
	


	CALCULO DO BDI - Bonificação e Despesas Indiretas

	Item componente do BDI
	Intervalo de admissibilidade
	Valores propostos

	
	
	Mínimo
	Médio
	Máximo
	
	

	Taxas
	Garantia
	-
	0,21
	0,42
	
	

	 ( % )
	Risco
	-
	0,97
	2,05
	
	

	
	Despesa Financeira
	-
	0,59
	1,20
	
	

	
	Administração Central
	0,11
	4,07
	8,03
	
	

	
	Lucro
	3,83
	6,90
	9,96
	
	

	Tributos
	Cofins
	5,65


	7,65
	9,03
	
	

	( % )
	PIS
	
	
	
	
	

	
	ISS
	
	
	
	
	

	TOTAL DO BDI:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


2. O prazo para execução integral das OBRAS E SERVIÇOS é de 09 (nove) meses, contados do recebimento, pela CONTRATADA, da Ordem de Serviço, a qual será emitida em até 30 (trinta) dias, contados da data da assinatura do contrato.

3. A validade desta proposta é de ............. (.............) dias corridos, contados a partir da data de sua apresentação.

4. Informamos que, se vencedor(es), desta licitação e convocados a firmarmos o respectivo CONTRATO, deverá assiná-lo o nosso representante legal, nos termos do que dispõem os atos constitutivos desta empresa o(s) Senhor(es)...............(qualificação, identidade, CPF e endereço residencial).

____________________, _____ de _____________________ de 2013.

___________________________________

Razão social

CNPJ

Endereço

Fone/Fax

e-mail

___________________________________

Nome do Representante Legal

e Assinatura

CONCORRÊNCIA Nº 04/2013

ANEXO X - PLANILHAS DE PREÇO (PREENCHER) 

	COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PARANÁ - COHAPAR

	
	
	
	
	
	
	
	

	P.A.C. - PINHAIS - EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS

	
	
	
	
	
	
	
	

	GINÁSIO e ANEXO 1

	
	
	
	
	
	
	
	

	SEOP - SEDE => LEVANTAMENTO Nº 1
	B.D.I. = 20,0 %
	DATA: agosto/2012

	item:
	discriminação:
	un:
	qtidade:
	p.unitário:
	total:
	total do ítem:
	%:

	
	GINÁSIO COBERTO - (GN)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	INSTALAÇÕES PRELIMINARES
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Locação de obra, com aparelhos topográficos
	m²
	895,35 
	
	
	
	

	1.2
	Andaime metálico, com encaixe para trabalho em fachada
	m²/m
	121,70 
	
	
	
	

	
	sub total
	
	
	
	
	
	

	2
	ESTRUTURA DE CONCRETO
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Escavação manual de valas, em solo seco - h=até 2,00 m
	m³
	     34,810 
	
	
	
	

	2.2
	Aterro compactado manualmente
	m³
	     25,450 
	
	
	
	

	2.3
	Concreto usinado - 25 Mpa - (armadura/forma/lançamento), em fundação
	m³
	     29,590 
	
	
	
	

	2.4
	Estaca pré-moldada - (0,20 x 0,20) m, cravada
	m
	204,00
	
	
	
	

	2.5
	Estaca pré-moldada - (0,25 x 0,25) m, cravada
	m
	288,00
	
	
	
	

	
	sub total
	
	
	
	
	
	

	3
	LAJES PRÉ-MOLDADAS
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Laje pré-moldada, para forro - treliça - e=8 cm - capa=4 cm, sc=0,1 t/m2, inclusive escoramento
	m²
	5,74 
	
	
	
	

	
	sub total
	
	
	
	
	
	

	4
	IMPERMEABILIZAÇÃO
	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

	4.1
	Impermeabilização da calha e viga-calha, c/manta de alumínio - 3 mm/regularização
	m²
	127,80 
	
	
	
	

	4.2
	Impermeabilização de baldrame, c/papelão alcatroado + hidroasfalto - 2 demãos
	m
	120,40 
	
	
	
	

	
	sub total
	
	
	
	
	
	

	5
	ALVENARIA
	
	
	
	
	
	

	5.1
	Alvenaria de tijolos - (9 x 14 x 19) cm - 14 cm, assente com argamassa mista - (1:4 + 130 kg de cimento/m3)
	m²
	655,92 
	
	
	
	

	5.2
	Elemento vazado, em concreto aparente - (20 x 20 x 10) cm
	m²
	12,00 
	
	
	
	

	
	sub total
	
	
	
	
	
	

	6
	PORTAS DE FERRO
	
	
	
	
	
	

	6.1
	Portão em tela soldada, galvanizado - tipo B
	m²
	14,25 
	
	
	
	

	
	sub total
	
	
	
	
	
	

	7
	COBERTURA
	
	
	
	
	
	

	7.1
	Estrutura de aço, para cobertura - perfilada, montada
	kg
	7.552,66 
	
	
	
	

	7.2
	Telha de aço, pré-pintada em um dos lados - ondulada/trapezoidal - e=0,50 mm, com acessórios de fixação
	m²
	743,57 
	
	
	
	

	7.3
	Telha ondulada, de fibra de vidro, reforçada com poliester e fios de nylon - e=1,2 mm, translúcida, incluindo colocação
	m²
	189,88 
	
	
	
	

	7.4
	Pintura de símbolo do estado
	un
	2,00 
	
	
	
	

	
	sub total
	
	
	
	
	
	

	8
	CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM CHAPA
	
	
	
	
	
	

	8.1
	Calha platibanda, em chapa de f°g° - nº 26 - corte 50 cm
	m
	72,00 
	
	
	
	

	8.2
	Rufo, em chapa de f°g° - nº 26 - corte 50 cm
	m
	62,00 
	
	
	
	

	
	sub total
	
	
	
	
	
	

	9
	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS / PREVENÇÃO DE INCÊNDIO
	
	
	
	
	
	

	9.1
	Tubo - PVC - esgoto - 100 mm - soldável, inclusive conexões
	m
	12,00 
	
	
	
	

	9.2
	Caixa de alvenaria - (60 x 60 x 60) cm, fundo em concreto simples e tampa em concreto armado
	un
	8,00 
	
	
	
	

	9.3
	Tubo de ferro fundido - 100 mm, inclusive conexões
	m
	33,76 
	
	
	
	

	9.4
	Ralo - abacaxi - 100 mm
	un
	4,00 
	
	
	
	

	9.5
	Tubo - PVC - esgoto - 75 mm - soldável, inclusive conexões
	m
	18,37
	
	
	
	

	9.6
	Extintor de água pressurizada - 10 kg, inclusive chapa + pintura demarcatória
	cj
	3,00 
	
	
	
	

	9.7
	Extintor de pó químico - 4 kg, inclusive chapa e pintura demarcatória
	cj
	3,00 
	
	
	
	

	
	sub total
	
	
	
	
	
	

	10
	INSTAÇÃOES ELÉTRICAS
	
	
	
	
	
	

	10.1
	Eletroduto - PVC rígido - roscável - (1"), com conexões necessárias
	m
	18,00 
	
	
	
	

	10.2
	Eletroduto - PVC rígido - roscável - (1.1/2"), com conexões necessárias
	m
	6,00 
	
	
	
	

	10.3
	QD, em PVC, de embutir na alvenaria, com porta, barramento e chave geral - 24 disjuntores - completo
	pç
	1,00 
	
	
	
	

	10.4
	Caixa de ligação para eletrodutos - PVC - 2" x 4"
	pç
	2,00 
	
	
	
	

	10.5
	Caixa de ligação para eletrodutos - PVC - 4" x 4"
	pç
	1,00 
	
	
	
	

	10.6
	Disjuntor termomagnético - 20A - bipolar, em quadro
	un
	8,00 
	
	
	
	

	10.7
	Disjuntor termomagnético - 25A - bipolar, em quadro
	un
	4,00 
	
	
	
	

	10.8
	Disjuntor termomangético - 70A - tripolar, em quadro
	un
	1,00 
	
	
	
	

	10.9
	Disjuntor termomagnético - 100A - tripolar, em quadro
	un
	1,00 
	
	
	
	

	10.10
	Conector de bronze - tipo cabo-chapa, para cabo de cobre - # 35 mm2
	un
	3,00 
	
	
	
	

	10.11
	Terminal de cobre - tipo cabo-chapa, para cabo de cobre - # 35mm2
	un
	8,00 
	
	
	
	

	10.12
	Condutor de cobre, com isolamento de PVC - 750V - #  2,5 mm2, instalado
	m
	600,00 
	
	
	
	

	10.13
	Condutor de cobre, com isolamento de PVC - 750V - #  4,0 mm2, instalado
	m
	350,00 
	
	
	
	

	10.14
	Cabo de cobre, nú - #  35,0 mm2, instalado
	m
	70,00 
	
	
	
	

	10.15
	Cabo de cobre, nú - #  50,0 mm2, instalado
	m
	150,00 
	
	
	
	

	10.16
	Caixa de passagem, em alvenaria - (30 x 30 x 50) cm, com tampa em concreto e fundo em brita - e=5 cm
	un
	8,00 
	
	
	
	

	10.17
	Protetor - tipo cordoalha, para-raios, com eletroduto de PVC rígido - Ø50 mm x 3 m
	cj
	16,00 
	
	
	
	

	10.18
	Aterramamento com haste de cobre - 6,3 mm x 3000 mm
	cj
	12,00 
	
	
	
	

	10.19
	Refletor completo, com lâmpada de vapor de sódio - 400W
	cj
	16,00 
	
	
	
	

	10.20
	Perfilado - (38 x 38 x 6000) mm
	m
	112,00 
	
	
	
	

	10.21
	Suporte para perfilado, referência DP-12
	pç
	80,00 
	
	
	
	

	10.22
	Emenda para perfilado - (38 X 38) mm, referência DP-8-01
	pç
	20,00 
	
	
	
	

	10.23
	Tampa para perfilado - referência DP-2-10 - 300 mm ou outro material cujas características atendam tais requisitos
	pç
	224,00 
	
	
	
	

	10.24
	Emenda "T", para perfilado - DP8-04, ou outro material cujas características atendam tais requisitos
	pç
	4,00 
	
	
	
	

	10.25
	Braçadeira com cunha de aperto - bronze - 1"
	pç
	32,00 
	
	
	
	

	10.26
	Parafuso - cabeça de lentilha, referência DP-59-01 - 1/4” x 5/8” 
	pç
	100,00 
	
	
	
	

	10.27
	Porca sextavada, referência DP-56 - Ø 1/4” 
	pç
	100,00 
	
	
	
	

	10.28
	Arruela lisa - Ø 1/4” 
	pç
	200,00 
	
	
	
	

	10.29
	Conexão esotérmica, tipo “T”, cabo/cabo 
	pç
	4,00 
	
	
	
	

	10.30
	Conexão esotérmica, tipo “T”, cabo/haste 
	pç
	12,00 
	
	
	
	

	10.31
	Caixa para acessórios - CGP-426 ou outro material cujas características e especificações atendam tais requisitos
	pç
	16,00 
	
	
	
	

	10.32
	Suporte para acessórios e refletor, em chapa, conforme detalhe - (430 x 350) mm
	pç
	16,00 
	
	
	
	

	10.33
	Tomada - 2P+T - 15A - 125V, com placa
	ud
	2,00 
	
	
	
	

	10.34
	Luminária autônoma, para parede - 2 x 8W
	pç
	6,00 
	
	
	
	

	10.35
	Luminária autônoma, para parede - 2 x 10W,  com placa indicativa
	pç
	2,00 
	
	
	
	

	
	sub total
	
	
	
	
	
	

	11
	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E ACESSÓRIOS
	
	
	
	
	
	

	11.1
	Chapisco em parede interna, c/argamassa de cimento e areia - traço - 1:3 - e=5 mm
	m²
	655,92 
	
	
	
	

	11.2
	Emboço em parede interna, com argamassa mista - e=20 mm
	m²
	655,92 
	
	
	
	

	11.3
	Reboco parede interna, c/argamassa de areia e cal hidratada - traço - 1:1,5 - e=5 mm
	m²
	655,92 
	
	
	
	

	
	sub total
	
	
	
	
	
	

	12
	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS
	
	
	
	
	
	

	12.1
	Chapisco em parede externa, c/argamassa de cimento e areia - traço - 1:3 - e=5 mm
	m²
	655,92 
	
	
	
	

	12.2
	Emboço em parede externa, com argamassa mista - e=20 mm
	m²
	655,92 
	
	
	
	

	12.3
	Reboco em parede externa, com argamassa pré-fabricada - e=5 mm
	m²
	655,92 
	
	
	
	

	
	sub total
	
	
	
	
	
	

	13
	REVESTIMENTO DE FORROS E ACESSÓRIOS
	
	
	
	
	
	

	13.1
	Chapisco em laje, com argamassa de cimento e areia - traço - 1:3 - e= 5 mm
	m²
	5,74 
	
	
	
	

	13.2
	Emboço da laje, com argamassa mista - e=20 mm
	m²
	5,74 
	
	
	
	

	13.3
	Reboco da laje, com argamassa de cal e areia - traço - 1:3 - e=5 mm
	m²
	5,74 
	
	
	
	

	
	sub total
	
	
	
	
	
	

	14
	REVESTIMENTO DE PISOS E ACESSÓRIOS
	
	
	
	
	
	

	14.1
	Lastro de pedra brita, apiloada manualmente - e=3 cm
	m²
	786,05 
	
	
	
	

	14.2
	Piso em C.A., usinado - e=7 cm - fck=25Mpa, com fibra sintética
	m²
	786,05 
	
	
	
	

	14.3
	Bloco intertravado de concreto - 6cm - cor natural - (calçada)
	m²
	97,80 
	
	
	
	

	14.4
	Piso podotátil, alerta, em placas - (40 x 40 x 3) cm, de alta resistência, composta de cimento e agregados minerais.
	un
	24,00 
	
	
	
	

	
	sub total
	
	
	
	
	
	

	15
	PINTURA
	
	
	
	
	
	

	15.1
	Pintura - látex acrílico - 1ª  - 2 demão, em paredes internas/externas
	m²
	655,92 
	
	
	
	

	15.2
	Pintura - latéx PVA - 1ª - 2 demão, em laje rebocada
	m²
	5,74 
	
	
	
	

	15.3
	Pintura - esmalte - 2 demão, em esquadria de ferro nova, com zarcão
	m²
	42,75 
	
	
	
	

	15.4
	Textura acrílica - alta, em parede nova, com 2 demão e látex acrílico
	m²
	655,92 
	
	
	
	

	15.5
	Pintura automotiva, em estrutura de aço - 2 demão, aplicada com revólver
	m²
	743,57 
	
	
	
	

	15.6
	Pintura - tinta esmalte - 2 demão, em calha/rufos
	m²
	152,40 
	
	
	
	

	15.7
	Latéx acrílica - 3 demão, em faixa de 10 cm - cimentado rústico - novo
	m
	553,10 
	
	
	
	

	15.8
	Lixamento e aplicação de selante, em estrutura de concreto aparente
	m²
	130,24 
	
	
	
	

	
	sub total
	
	
	
	
	
	

	16
	ARQUIBANCADA
	
	
	
	
	
	

	16.1
	INFRAESTRUTURA
	
	
	
	
	
	

	16.1.1
	Escavação manual de valas, em solo seco - h=até 2,00 m
	m³
	5,000 
	
	
	
	

	16.1.2
	Aterro compactado manualmente
	m³
	2,000 
	
	
	
	

	16.1.3
	Concreto estrutural - usinado - fck=20,0 Mpa - (para fundação)
	m³
	10,900 
	
	
	
	

	16.1.4
	Tela soldada - Q138 - Ø4,20 mm - # (10 x 10) cm
	kg
	304,92 
	
	
	
	

	
	sub total
	
	
	
	
	
	

	16.2
	SUPRAESTRUTURA
	
	
	
	
	
	

	16.2.1
	Concreto estrutural, com betoneira - controle tipo "B" - fck=20,0 Mpa
	m³
	34,640 
	
	
	
	

	
	sub total
	
	
	
	
	
	

	16.3
	ALVENARIA
	
	
	
	
	
	

	16.3.1
	Alvenaria de tijolos - (9 x 14 x 19) cm - 9 cm, assente com argamassa mista - (1:4 + 130 kg cimento/m3) - (fechamento da arquibancada)
	m²
	12,00 
	
	
	
	

	
	sub total
	
	
	
	
	
	

	16.4
	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS - (fechamento da arquibancada)
	
	
	
	
	
	

	16.4.1
	Chapisco de parede externa, c/argamassa de cimento e areia - traço - 1:3 - e=5 mm
	m²
	12,00 
	
	
	
	

	16.4.2
	Emboço de parede externa, com argamassa mista - e=20 mm
	m²
	12,00 
	
	
	
	

	16.4.3
	Reboco de parede externa, com argamassa pré-fabricada - e=5 mm
	m²
	12,00 
	
	
	
	

	16.4.4
	Pintura - látex acrílico - 1ª - 2 demão, em parede interna/externa
	m²
	12,00 
	
	
	
	

	
	sub total
	
	
	
	
	
	

	16.5
	REVESTIMENTO DE PISOS E ACESSÓRIOS
	
	
	
	
	
	

	16.5.1
	Regularização do piso, com argamassa de cimento e areia - traço - 1:4 - e=2 cm
	m²
	120,50 
	
	
	
	

	16.5.2
	Piso podotátil, alerta, em placas - (40 x 40 x 3) cm, de alta resistência, composta de cimento e agregados minerais.
	un
	282,00 
	
	
	
	

	
	sub total
	
	
	
	
	
	

	
	Subtotal - (Arquibancada)
	
	
	
	
	
	

	17
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	
	
	
	
	
	

	17.1
	Trave - futsal/handebol - f°g° - 2.1/2", com rede nylon - (10 x 10) cm
	par
	1,00 
	
	
	
	

	17.2
	Poste de voley - f°g° - 3", inclusive rede nylon -(10 x 10) cm - (9,50 x 1,00) m
	par
	1,00 
	
	
	
	

	17.3
	Antena de fibra de vidro - comprimento de 1,80 m - Ø 1"
	par
	1,00 
	
	
	
	

	17.4
	Cadeira para juiz de volei, tipo plataforma - (0,50 x 2,00) m
	ud
	1,00 
	
	
	
	

	17.5
	Estrutura metálica para basquete -(tabela/aro/rede),  fixada no  piso
	par
	1,00 
	
	
	
	

	17.6
	Veneziana em concreto aparente, que atenda requisitos de segurança, privacidade e ventilação
	m²
	89,00 
	
	
	
	

	17.7
	Guarda-corpo - H=80 cm, com corrimão - gradil em barras de ferro, inclusive pintura esmalte/fosfatizada
	m
	9,30 
	
	
	
	

	
	sub total
	
	
	
	
	
	

	18
	LIMPEZA
	
	
	
	
	
	

	18.1
	Limpeza geral da obra
	m²
	895,35 
	
	
	
	

	
	sub total
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL DO GINÁSIO COBERTO
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PARANÁ - COHAPAR

	
	
	
	
	
	
	
	

	P.A.C. - PINHAIS - EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS

	
	
	
	
	
	
	
	

	GINÁSIO e ANEXO 1

	
	
	
	
	
	
	
	

	SEOP - SEDE => LEVANTAMENTO Nº 1
	B.D.I. = 20,0 %
	DATA: agosto/2012

	ítem:
	discriminação:
	un:
	qtidade:
	p.unitário:
	total:
	total do ítem:
	%:

	
	ANEXO 1 DO GINÁSIO - (GN-A1)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	INSTALAÇÕES PRELIMINARES
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Locação de obra 
	m²
	     190,50 
	
	
	
	

	1.2
	Andaime metáico, com encaixe para  trabalho em fachada 
	m²/m
	      40,40 
	
	
	
	

	
	sub total
	
	
	
	
	
	

	2
	ESTRUTURA DE CONCRETO
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Escavação manual de valas, em solo seco - h=até 2,00 m
	m³
	     25,480 
	
	
	
	

	2.2
	Aterro compactado manualmente
	m³
	     23,440 
	
	
	
	

	2.3
	Concreto usinado, para fundação - fck=25,0Mpa - (armadura/forma/lançamento)
	m³
	      6,320 
	
	
	
	

	2.4
	Concreto usinado, para fundação - fck=25,0Mpa - (armadura/forma/lançamento)
	m3
	      7,910 
	
	
	
	

	2.5
	Estaca pré-moldada - (20 x 20) cm, cravada
	m
	144,00
	
	
	
	

	
	sub total
	
	
	
	
	
	

	3
	LAJES PRÉ-MOLDADAS
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Laje pré-moldada para piso - treliça - e=20 cm - capa=6 cm - sc=0,2 t/m2
	m²
	     178,08 
	
	
	
	

	
	sub total
	
	
	
	
	
	

	4
	IMPERMEABILIZAÇÃO
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Impermeabilização de baldrame, c/papelão alcatroado + hidroasfalto - 2 demãos
	m
	     112,08 
	
	
	
	

	
	sub total
	
	
	
	
	
	

	5
	ALVENARIA
	
	
	
	
	
	

	5.1
	Alvenaria de tijolos - (9 x 14 x 19) cm - 14 cm, assente com argamassa mista - (1:4 + 130 kg de cimento/m3)
	m²
	     280,40 
	
	
	
	

	5.2
	Verga de concreto, para alvenaria - e=10 cm - h=10 cm
	m
	      17,80 
	
	
	
	

	
	sub total
	
	
	
	
	
	

	6
	JANELAS DE FERRO
	
	
	
	
	
	

	6.1
	Janela de ferro - basculaante - perfil - 3/8" x 1/4" /15 cm, com  fundo de zarcão
	m²
	      19,04 
	
	
	
	

	6.2
	Grade tijolinho - e=10 cm, com 1 demão de zarcão
	m²
	      19,04 
	
	
	
	

	6.3
	Peitoril, em granito, na cor Cinza Andorinha - e=2 cm - l=15 cm, assente com argamassa mista
	m
	      13,60 
	
	
	
	

	
	sub total
	
	
	
	
	
	

	7
	PORTAS DE FERRO
	
	
	
	
	
	

	7.1
	Porta chapeada, de aço nº 26 - estruturada - perfil - 3/8" x 1/2"
	m²
	      23,75 
	
	
	
	

	
	sub total
	
	
	
	
	
	

	8
	COBERTURA
	
	
	
	
	
	

	8.1
	Estrutura de aço, para cobertura - perfilada, montada
	kg
	  1.642,15 
	
	
	
	

	8.2
	Telha de aço, pré-pintada em um dos lados - ondulada/trapezoidal - e=0,50 mm, com acessórios de fixação
	m²
	     179,14 
	
	
	
	

	8.3
	Calha de platibanda - chapa de f°g° - nº 26 - corte 50 cm
	m
	      21,30 
	
	
	
	

	8.4
	Rufo em chapa de f°g° - nº 26 - corte 50 cm
	m
	      35,84 
	
	
	
	

	
	sub total
	
	
	
	
	
	

	9
	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
	
	
	
	
	
	

	9.1
	Tubo - PVC rígido - soldável - 25 mm, com conexões necessárias
	m
	      95,45 
	
	
	
	

	9.2
	Tubo - PVC rígido - soldável - 50 mm, com conexões necessárias
	m
	      44,89 
	
	
	
	

	9.3
	Tubo - PVC - esgoto - 50 mm - junta soldável, inclusive conexões
	m
	      32,00 
	
	
	
	

	9.4
	Tubo - PVC - esgoto - 100 mm - junta soldável, inclusive conexões
	m
	      20,20 
	
	
	
	

	9.5
	Tubo - PVC - esgoto - 40 mm - junta soldável, inclusive conexões
	m
	      24,30 
	
	
	
	

	9.6
	Caixa sifonada - PVC - (100 x 100 x 50) mm,  com tampa quadra, cromada
	pç
	        6,00 
	
	
	
	

	9.7
	Caixa de alvenaria - (60 x 60 x 60) cm, com fundo em concreto simples e tampa em concreto armado
	un
	        3,00 
	
	
	
	

	9.8
	Registro de gaveta, com canopla cromada - 3/4"
	pç
	      13,00 
	
	
	
	

	9.9
	Registro de gaveta, com canopla cromada - 1.1/2"
	pç
	        6,00 
	
	
	
	

	9.10
	Registro de pressão, com canopla cromada - 3/4"
	pç
	        8,00 
	
	
	
	

	9.11
	Torneira de lavatório, compacta, abertura com pressão
	pç
	      12,00 
	
	
	
	

	9.12
	Válvula de mictório, compacta, antivandalismo
	pç
	        2,00 
	
	
	
	

	9.13
	Lavatório de louça, branca, sem coluna, completo, para deficientes
	cj
	        1,00 
	
	
	
	

	9.14
	Bacia sifonada, de louça, branca, com caixa acoplada, completa
	cj
	        7,00 
	
	
	
	

	9.15
	Mictório de louça, branco, completo
	cj
	        2,00 
	
	
	
	

	9.16
	Tanque de louça, branco, com coluna, completo
	cj
	        1,00 
	
	
	
	

	9.17
	Cuba de louça, para tampo de granito, completa
	cj
	      11,00 
	
	
	
	

	9.18
	Caixa dágua, de fibra - capacidade de 5.000 litros, completa, inclusive conexões
	pç
	        1,00 
	
	
	
	

	9.19
	Bacia sifonada, branca, colocada, completa, com tampa para deficiente
	cj
	        1,00 
	
	
	
	

	9.20
	Válvula de descarga externa, para banheiro de deficientes
	un
	        1,00 
	
	
	
	

	9.21
	Bebedouro em aço inox, simples - 12 l/h - 220V
	un
	        1,00 
	
	
	
	

	9.22
	Bebedouro em aço inox, conjugado - 6 l/h - 220V
	un
	        1,00 
	
	
	
	

	9.23
	Toalheiro de papel - (26 x 12 x 30) cm, fixo em parede, com sistema de travamento e com chave
	un
	        7,00 
	
	
	
	

	9.24
	Saboneteira, fixa em parede, para sabonete líquido - 800 ml, com sistema de travamento e com chave
	un
	        9,00 
	
	
	
	

	9.25
	Papeleira louça, branca, assente com argamassa colante
	pç
	        8,00 
	
	
	
	

	
	sub total
	
	
	
	
	
	

	10
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
	
	
	
	
	
	

	10.1
	Eletroduto - PVC rígido - roscável - (3/4"), com conexões necessárias
	m
	     145,00 
	
	
	
	

	10.2
	Eletroduto - PVC rígido - roscável - (1.1/2"), com conexões necessárias
	m
	      30,00 
	
	
	
	

	10.3
	QD - PVC - embutido na alvenaria, com porta, barramento e chave geral -  24 disjuntores, completo
	pç
	        1,00 
	
	
	
	

	10.4
	Caixa de ligação para eletrodutos - PVC - 2" x 4"
	pç
	      36,00 
	
	
	
	

	10.5
	Caixa de ligação, octogonal - 4" x 4"
	pç
	      18,00 
	
	
	
	

	10.6
	Disjuntor termomagnético - 20A - monopolar, em quadro
	un
	        7,00 
	
	
	
	

	10.7
	Disjuntor termomagnético - 25A - monopolar, em quadro
	un
	        2,00 
	
	
	
	

	10.8
	Disjuntor termomagnético - 35A - bipolar, em quadro
	un
	        6,00 
	
	
	
	

	10.9
	Disjuntor termomagnético - 70A - tripolar, em quadro
	un
	        1,00 
	
	
	
	

	10.10
	Condutor de cobre, com isolamento em PVC - 750V,  #  2,5 mm2, instalado
	m
	     540,00 
	
	
	
	

	10.11
	Condutor de cobre, com isolamento em PVC - 750V,  #  6,0 mm2, instalado
	m
	     170,00 
	
	
	
	

	10.12
	Cabo de cobre, com isolamento em PVC - 1kV,  # 16,0 mm2, instalado
	m
	      15,00 
	
	
	
	

	10.13
	Cabo de cobre, com isolamento em PVC - 1kV,  # 25,0 mm2,  instalado
	m
	     200,00 
	
	
	
	

	10.14
	Cabo de cobre nú, #  35,0 mm2, instalado
	m
	      20,00 
	
	
	
	

	10.15
	Cabo de cobre nú, #  50,0 mm2, instalado
	m
	      50,00 
	
	
	
	

	10.16
	Caixa de passagem, em alvenaria - (30 x 30 x 50) cm, com tampa de concreto e fundo em brita - e=5 cm
	un
	        2,00 
	
	
	
	

	10.17
	Interruptor - 1T.S. - 10A - 250V, com placa
	un
	        6,00 
	
	
	
	

	10.18
	Interruptor bipolar - 2T.S. - 10A - 250V, com placa
	un
	        3,00 
	
	
	
	

	10.19
	Tomada - 2P + T - 15A - 125V, com placa
	un
	      15,00 
	
	
	
	

	10.20
	Luminária com globo de vidro - 15 cm, com bocal e lâmpada - 100W/127V
	cj
	        2,00 
	
	
	
	

	10.21
	Protetor de cordoalha - para-raios, com eletroduto de PVC rígido - Ø50 mm x 3 m
	cj
	        6,00 
	
	
	
	

	10.22
	Aterramento com haste de cobre - 6,3 mm x 3000 mm
	cj
	        3,00 
	
	
	
	

	10.23
	Conexão esotérmica - tipo “T”, cabo/cabo 
	pç
	        1,00 
	
	
	
	

	10.24
	Conexão esotérmica - tipo “T”, cabo/haste 
	pç
	        3,00 
	
	
	
	

	10.25
	Braçadeira, com cunha de aperto, em bronze - 1"
	pç
	        9,00 
	
	
	
	

	10.26
	Arandela de alumínio fundido, com grade preta + soquete e lâmpada - 100W
	cj
	        4,00 
	
	
	
	

	10.27
	Luminária fluorescente, de sobrepor - (2 x 32W)
	cj
	      16,00 
	
	
	
	

	10.28
	Chuveiro elétrico - 220V, com fiação/eletroduto - 4 mm, ralo e tubulação - (excluindo registro)
	cj
	        8,00 
	
	
	
	

	
	sub total
	
	
	
	
	
	

	11
	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS
	
	
	
	
	
	

	11.1
	Chapisco em parede interna, c/argamassa de cimento e areia - traço - 1:3 - e=5 mm
	m²
	     414,72 
	
	
	
	

	11.2
	Emboço em parede interna, com argamassa mista - e=20 mm
	m²
	     414,72 
	
	
	
	

	11.3
	Reboco em parede interna, c/argamassa de areia e cal hidratada-traço-1:1,5-e=5 mm
	m²
	     107,28 
	
	
	
	

	11.4
	Pastilha cerâmica - (10 x 10) cm - classe III, fixada com argamassa colorida
	m²
	        2,00 
	
	
	
	

	11.5
	Revestimento com azulejo - (20 x 20) cm,  assente com cimento colante
	m²
	     305,44 
	
	
	
	

	
	sub total
	
	
	
	
	
	

	12
	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS
	
	
	
	
	
	

	12.1
	Chapisco em parede externa, c/argamassa de cimento e areia - traço - 1:3 - e=5 mm
	m²
	     135,98 
	
	
	
	

	12.2
	Emboço em parede externa, com argamassa mista - e=20 mm
	m²
	     135,98 
	
	
	
	

	12.3
	Reboco em parede externa, com argamassa pré-fabricada - e=5 mm
	m²
	     101,67 
	
	
	
	

	12.4
	Revestimento com pastilha cerâmica - (10 x 10) cm,  assente com cimento colante
	m²
	      34,31 
	
	
	
	

	
	sub total
	
	
	
	
	
	

	13
	REVESTIMENTO DE FORROS E ACESSÓRIOS
	
	
	
	
	
	

	13.1
	Chapisco da laje, com argamassa de cimento e areia - traço - 1:3 - e= 5 mm
	m²
	     166,78 
	
	
	
	

	13.2
	Emboço da laje, com argamassa mista - e=20 mm
	m²
	     166,78 
	
	
	
	

	13.3
	Reboco da laje, com argamassa de cal e areia - traço - 1:3 - e=5 mm
	m²
	     166,78 
	
	
	
	

	
	sub total
	
	
	
	
	
	

	14
	REVESTIMENTO DE PISOS E ACESSÓRIOS
	
	
	
	
	
	

	14.1
	Compactação de terra, lastro de brita e contra-piso em concreto - e=6 cm
	m²
	     166,78 
	
	
	
	

	14.2
	Piso em placas de granitina reconstituida - (40 x 40 x 3) cm, de alta resistência, composta de cimento e agregados minerais
	m²
	     166,78 
	
	
	
	

	14.3
	Rodapé, em placas - (100 x 7 x 1,8) cm, de alta resistência, composta de cimento e agregados minerais
	m
	     108,19 
	
	
	
	

	14.4
	Bloco intertravado de concreto - e=6 cm, na cor natural - (calçada)
	m²
	      42,40 
	
	
	
	

	
	sub total
	
	
	
	
	
	

	15
	VIDROS
	
	
	
	
	
	

	15.1
	Vidro miniboreal, colocado em caixilho, com ou sem baguetes - duas demãos de massa - e=4 mm
	m²
	      19,04 
	
	
	
	

	
	sub total
	
	
	
	
	
	

	16
	PINTURA
	
	
	
	
	
	

	16.1
	Pintura látex acrílico - 1ª  - 2 demão, em paredes interna/externa
	m²
	     107,28 
	
	
	
	

	16.2
	Pintura latéx PVA - 1ª - 2 demão, em laje rebocada
	m²
	     166,78 
	
	
	
	

	16.3
	Pintura esmalte - 2 demão, em esquadria de ferro, nova, com zarcão
	m²
	     128,37 
	
	
	
	

	16.4
	Textura acrílica - alta, em parede nova, com 2 demão, e látex acrílico
	m²
	     101,67 
	
	
	
	

	16.5
	Pintura automotiva, em estrutura de aço - 2 demão, com aplicação a revólver
	m²
	     179,14 
	
	
	
	

	
	sub total
	
	
	
	
	
	

	17
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	
	
	
	
	
	

	17.1
	Tampo em granito polido - na cor Cinza Andorinha - e=3 cm - l=60 cm, fixado
	m
	        8,85 
	
	
	
	

	17.2
	Prateleira em granito, na cor Cinza Andorinha - e=3 cm - polido - l=0,30 m
	m
	        7,30 
	
	
	
	

	17.3
	Porta em laminado estrutural, com acabamento texturizado - dupla face, com caixilho de alumino, para granito - e=3 cm, com dobradiças e fechadura tipo livre/ocupado - (0,60 x 1,60) m
	cj
	        7,00 
	
	
	
	

	17.4
	Divisória de mictório, em granito na cor Cinza Andorinha - polido - (3 x 30 x 120) cm
	un
	        2,00 
	
	
	
	

	17.5
	Divisória sanitária, em granito, na cor Cinza Andorinha - e=3 cm, incluindo colocação
	m²
	      20,29 
	
	
	
	

	17.6
	Veneziana em concreto aparente, que atenda requisitos de segurança, privacidade e ventilação
	m²
	        9,60 
	
	
	
	

	17.7
	Assento especial, para deficientes, fixo nas paredes, para banho, conforme detalhe em projeto
	un
	        2,00 
	
	
	
	

	17.8
	Grelha em ferro galvanizado, removível - l=30 cm, conforme memorial 
	m
	        4,47 
	
	
	
	

	17.9
	Barra de apoio - L=60 cm, no BWC, para deficientes
	pç
	        4,00 
	
	
	
	

	17.10
	Barra de apoio - L=90 cm, no BWC, para deficientes
	pç
	        4,00 
	
	
	
	

	17.11
	Borracha natural, sem lona - e=3 mm, para porta do BWC do deficiente, conforme detalhes em projeto Fundepar
	m²
	        1,28 
	
	
	
	

	17.12
	Barra de tubo de ferro galvanizado, em formato de "L", com (80 x 70) cm, para banheiro de deficientes, conforme detalhes em projeto Fundepar
	un
	        2,00 
	
	
	
	

	17.13
	Espelho - 6 mm - (50 x 70) cm, com bordas polida, fixado com parafusos tipo botão, cromados
	un
	      12,00 
	
	
	
	

	17.14
	Banco de madeira de lei, seca, isenta de defeitos, cepilhada, lixada, nas dimensões de - (0,40 x 0,70) m, c/acabamento em verniz, conforme projeto padrão FUNDEPAR
	un
	        2,00 
	
	
	
	

	17.15
	Banco em concreto armado, conforme modelo padrão da FUNDEPAR
	un
	        6,00 
	
	
	
	

	17.16
	Alçapão - (60 x 60) cm, em aço, fixado e pintado
	un
	        1,00 
	
	
	
	

	
	sub total
	
	
	
	
	
	

	18
	LIMPEZA
	
	
	
	
	
	

	18.1
	Limpeza geral da obra
	m²
	     190,50 
	
	
	
	

	
	sub total
	
	
	
	
	
	

	TOTAL DO ANEXO 1 DO GINÁSIO
	R$
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PARANÁ - COHAPAR

	
	
	
	
	
	
	
	

	P.A.C. - PINHAIS - EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS

	
	
	
	
	
	
	
	

	SALAS DE AULA

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	B.D.I. = 20,0 %
	DATA: agosto/2012

	ítem:
	discriminação:
	un:
	qtidade:
	p.unitário:
	total:
	total do ítem:
	%:

	
	MÓDULO 09 - 03 SALAS DE AULA
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	INSTALAÇÕES PRELIMINARES
	
	
	
	
	
	

	
	Locação de Obra
	m²
	194,40
	
	
	
	

	
	Andaime metálico, com encaixe, para trabalhos em fachada de edifício
	m²/m
	72,00
	
	
	
	

	
	Subtotal
	
	
	
	
	
	

	2
	INFRAESTRUTURA
	
	
	
	
	
	

	
	ESTACA PRÉ-MOLDADA - CRAVADA + BLOCOS + BALDRAME
	
	
	
	
	
	

	
	Estaca pré-moldada - (20 x 20) cm, cravada
	m
	84,00
	
	
	
	

	
	Escavação manual de valas, em solo seco, até h=2,00 m
	m³
	5,192
	
	
	
	

	
	Aterro compactado, manualmente
	m³
	0,472
	
	
	
	

	
	Concreto estrutural - usinado - fck=20,0 Mpa - (para fundação)
	m3
	6,370
	
	
	
	

	
	Subtotal
	
	
	
	
	
	

	3
	SUPERESTRUTURA
	
	
	
	
	
	

	
	PILARES E VIGAS
	
	
	
	
	
	

	
	Concreto estrutural, com betoneira - controle tipo "B" - fck=20,0 Mpa
	m³
	10,200
	
	
	
	

	
	Subtotal
	
	
	
	
	
	

	4
	LAJES PRE-MOLDADAS
	
	
	
	
	
	

	
	Laje prémoldada, para forro - tijolo de barro, inclusive escoramento - sc=0,1 t/m2
	m²
	156,00
	
	
	
	

	
	Subtotal
	
	
	
	
	
	

	5
	IMPERMEABILIZAÇÃO
	
	
	
	
	
	

	
	Impermeabilização de baldrame, com papelão alcatroado + hidroasfalto - 2 demãos
	m
	72,00
	
	
	
	

	
	Subtotal
	
	
	
	
	
	

	6
	ALVENARIA
	
	
	
	
	
	

	
	Alvenaria de tijolos-(9x14x19) cm-9 cm, c/argamassa mista-(1:4+130 kg cimento/m3)
	m²
	260,00
	
	
	
	

	
	Subtotal
	
	
	
	
	
	

	7
	ESQUADRIAS DE MADEIRA
	
	
	
	
	
	

	
	Porta tipo mexicana - Itaúba - 1ª - (1,10 x 2,10) m - caixilho=14 cm, com dobradiças
	cj
	3,00
	
	
	
	

	
	Fechadura exterma, com espelho oval e maçaneta - inox
	un
	3,00
	
	
	
	

	
	Subtotal
	
	
	
	
	
	

	8
	ESQUADRIAS DE FERRO
	
	
	
	
	
	

	
	Janela JF2-025 e JF1-023 SUDE, perfil de ferro - (3,40 x 1,50) m
	un
	6,00
	
	
	
	

	
	Janela JF3-025 e JF5-023 SUDE, perfil de ferro - (3,40 x 1,35) m
	un
	6,00
	
	
	
	

	
	Alçapão PF4-023, padrão SUDE - (0,70 x 0,70) m, instalado e pintado
	un
	3,00
	
	
	
	

	
	Peitoril - granito - cor Cinza Andorinha - e=3 cm - l=15 cm, assente c/argamassa mista
	m
	40,80
	
	
	
	

	
	Subtotal
	
	
	
	
	
	

	9
	COBERTURA
	
	
	
	
	
	

	
	Estrutura de madeira, para telha cerâmica - vão - (7,5 a  10,0) m
	m²
	235,44
	
	
	
	

	
	Cobertura de telha cerâmica - francesa, de 1ª
	m²
	267,84
	
	
	
	

	
	Cumeeira de barro, inclusive emboçamento
	m
	21,60
	
	
	
	

	
	Rufo, em chapa f°g° - nº 26 - corte 40 cm
	m
	73,20
	
	
	
	

	
	Subtotal
	
	
	
	
	
	

	10
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
	
	
	
	
	
	

	
	Eletroduto - PVC rígido - roscável - (3/4"), com conexões necessárias
	m
	180,00
	
	
	
	

	
	Eletroduto - PVC rígido - roscável - (1.1/2"), com conexões necessárias
	m
	18,00
	
	
	
	

	
	Caixa de ligação para eletrodutos, em PVC - 2" x 4"
	pç
	27,00
	
	
	
	

	
	Caixa de ligação para eletrodutos, em PVC - 4" x 4"
	pç
	33,00
	
	
	
	

	
	Quadro em PVC, de embutir na alvenaria, com porta, barramento e chave geral, para 12 disjuntores, completo
	pç
	1,00
	
	
	
	

	
	Disjuntor termomagnético - 20A - monopolar, em quadro
	un
	5,00
	
	
	
	

	
	Disjuntor termomagnético - 32A - bipolar, em quadro
	un
	1,00
	
	
	
	

	
	Disjuntor termomagnético - 20A - bipolar, em quadro
	un
	1,00
	
	
	
	

	
	Condutor de cobre, com isolamento - PVC - 750V, # - 2,5 mm2
	m
	780,00
	
	
	
	

	
	Caixa de passagem, em alvenaria, com tampa em concreto armado - fundo em brita - e=5 cm - (30 x 30 x 50) cm
	un
	1,00
	
	
	
	

	
	Interruptor - 1T.S. - 10A - 250V, com placa
	un
	3,00
	
	
	
	

	
	Interruptor - 3T.S. - 10A - 250V, com placa
	un
	3,00
	
	
	
	

	
	Tomada - 2P+T - 15A - 125V, com placa
	un
	18,00
	
	
	
	

	
	Campainha - 110V
	un
	1,00
	
	
	
	

	
	Luminária fluorescente, de embutir - tipo A - 2 x 32W
	cj
	27,00
	
	
	
	

	
	Luminaria de teto, em alumínio fundido, c/grade preta, soquete e lâmpada-100 W
	cj
	6,00
	
	
	
	

	
	Subtotal
	
	
	
	
	
	

	11
	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS
	
	
	
	
	
	

	
	Chapisco em parede interna, c/argamassa de cimento e areia-traço - 1:3, e=5 mm
	m²
	220,80
	
	
	
	

	
	Emboço em parede interna, com argamassa mista - e=20 mm
	m²
	220,80
	
	
	
	

	
	Reboco em parede interna, c/argamassa de areia e cal hidratada-traço-1:1,5-e=5 mm
	m²
	137,10
	
	
	
	

	
	Pastilha cerâmica - (10 x 10) cm - classe III, fixada com argamassa colorida
	m²
	57,18
	
	
	
	

	
	Subtotal
	
	
	
	
	
	

	12
	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS
	
	
	
	
	
	

	
	Chapisco em parede externa, c/argamassa de cimento e areia-traço - 1:3, e=5 mm
	m²
	196,88
	
	
	
	

	
	Emboço em parede externa, com argamassa mista - e=20 mm
	m²
	196,88
	
	
	
	

	
	Reboco em parede externa, com argamassa pré-fabricada - e=5 mm
	m²
	138,71
	
	
	
	

	
	Pastilha cerâmica - (10 x 10) cm - classe III, fixada com argamassa colorida
	m²
	61,12
	
	
	
	

	
	Subtotal
	
	
	
	
	
	

	13
	REVESTIMENTO DE FORROS
	
	
	
	
	
	

	
	Entarugamento em Itaúba, para forro de lambri, fixado em paredes
	m²
	81,70
	
	
	
	

	
	Forro de lambri - Itaúba - 1ª - largura=7 cm, sem tarugamento
	m²
	81,70
	
	
	
	

	
	Cimalha de Itaúba, de 1ª - (meia-cana) - (2,5 x 2,5) cm
	m
	43,80
	
	
	
	

	
	Tábua aparelhada - Cambará de 1ª - (tábua de beiral)  - (2,5 x 20) cm
	m
	47,60
	
	
	
	

	
	Chapisco em laje, com argamassa de cimento e areia - traço - 1:3 - e=5 mm
	m²
	149,10
	
	
	
	

	
	Emboço em laje, com argamassa mista - e=20 mm
	m²
	149,10
	
	
	
	

	
	Reboco em laje, com argamassa de cal e areia - traço - 1:3 - e=5 mm
	m²
	149,10
	
	
	
	

	
	Faixa de madeira de itauba - 1" x 10",  para proteção de parede
	m
	81,69
	
	
	
	

	
	Filete de madeira, em itaúba - (7 x 2,5) cm
	m
	63,30
	
	
	
	

	
	Subtotal
	
	
	
	
	
	

	14
	REVESTIMENTO DE PISOS
	
	
	
	
	
	

	
	Aterro apiloado - (manual), em camadas de 20 cm
	m³
	6,330
	
	
	
	

	
	Compactação de terra, lastro de brita e contra-piso de concreto - e=6 cm
	m²
	149,10
	
	
	
	

	
	Regularização do piso, com argamassa de cimento e areia - traço - 1:4 - e=2 cm
	m²
	222,00
	
	
	
	

	
	Cerâmica - PI4 - liso - 1ª  - (30 x 30) cm, fixada c/argamassa colante e rejuntada
	m²
	157,00
	
	
	
	

	
	Calçada em concreto - e=8 cm
	m²
	65,00
	
	
	
	

	
	Soleira em granito-cor Cinza Andorinha-e=2 cm - l=15 cm, assente c/argamassa mista
	m
	2,70
	
	
	
	

	
	Rodapé cerâmico - PI4 - (30 x 30) cm - h=10 cm, assente com argamassa mista
	m
	83,70
	
	
	
	

	
	Canaleta de concreto, para drenagem
	m3
	3,880
	
	
	
	

	
	Subtotal
	
	
	
	
	
	

	15
	VIDROS
	
	
	
	
	
	

	
	Vidro liso - transparente - 3mm
	m²
	39,78
	
	
	
	

	
	Subtotal
	
	
	
	
	
	

	16
	PINTURA
	
	
	
	
	
	

	
	Pintura com osmocolor - 2 demão, em forro madeira.
	m²
	81,70
	
	
	
	

	
	Pintura latéx - PVA  - 1ª - 2 demão, em laje rebocada
	m²
	149,10
	
	
	
	

	
	Massa acrílica - 2 demão, em parede externa e interna, sobre revestimento novo
	m²
	130,05
	
	
	
	

	
	Pintura latéx - PVA - 1ª - 2 demão, em parede interna e externa
	m²
	130,05
	
	
	
	

	
	Textura acrílica alta, em parede nova,  com 2 demão e látex acrílico
	m²
	160,00
	
	
	
	

	
	Cera em faixa de madeira, em 2 demãos
	m
	81,69
	
	
	
	

	
	Verniz Poliuretano, em esquadrias de madeira - 3 demãos
	m²
	17,01
	
	
	
	

	
	Pintura esmalte - 2 demão, em esquadria de ferro nova, sobre zarcão
	m²
	79,56
	
	
	
	

	
	Cera em filetes de madeira de 2,5 cm
	m
	63,30
	
	
	
	

	
	Pintura com tinta fosfatizante - 2 demão, em fºgº
	m²
	19,52
	
	
	
	

	
	Pintura com tinta esmalte, 2 demão, em calha e rufos
	m²
	19,52
	
	
	
	

	
	Subtotal
	
	
	
	
	
	

	17
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	
	
	
	
	
	

	
	Quadro verde - padrão SUDE - (5,40 x 1,25) m
	pç
	3,00
	
	
	
	

	
	Quadro de feltro, verde - padrão SUDE-023 - (1,50 x 1,25) m
	pç
	3,00
	
	
	
	

	
	Ventilador de parede - tensão 127V
	cj
	6,00
	
	
	
	

	
	Subtotal
	
	
	
	
	
	

	18
	PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
	
	
	
	
	
	

	
	Extintor de água pressurizada - 10 kg, inclusive chapa e pintura demarcatória
	cj
	3,00
	
	
	
	

	
	Extintor de pó químico - 6 kg, inclusive chapa e pintura demarcatória
	cj
	3,00
	
	
	
	

	
	Bloco de Iluminação de Emergência  - 2 lampadas - 10w/127v
	ud
	3,00
	
	
	
	

	
	Subtotal
	
	
	
	
	
	

	19
	LIMPEZA
	
	
	
	
	
	

	
	Limpeza geral da obra 
	m²
	194,40
	
	
	
	

	
	Subtotal
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL GERAL
	
	
	
	
	
	


	COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PARANÁ - COHAPAR

	
	
	
	
	
	
	
	

	P.A.C. - PINHAIS - EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS

	
	
	
	
	
	
	
	

	BIBLIOTECA

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	B.D.I. = 20,0 %
	DATA: agosto/2012

	ítem:
	discriminação:
	un:
	qtidade:
	p.unitário:
	total:
	total do ítem:
	%:

	1
	INSTALAÇÕES PRELIMINARES
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Barracão obra, com escritório de 7,26m2 e depósito de 10,0 m2
	gb
	1,00 
	
	
	
	

	1.2
	Entrada de energia provisória - trifásica - 70A - poste de concreto
	cj
	1,00 
	
	
	
	

	1.3
	Entrada provisória de água, com hidrometro de 3 m³/h - 3/4"
	cj
	1,00 
	
	
	
	

	1.4
	Andaime metálico, com encaixe, para trabalhos em fachada de edifício
	m²/m
	40,20 
	
	
	
	

	1.5
	Placa de obra-(2x1) m, em chapa galvanizada-pintura com tinta automotiva ou adesivo
	gb
	1,00 
	
	
	
	

	1.6
	Locaçao de obra
	m²
	183,79 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	PREPARO DE CONCRETO
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Escavação manual de valas, em solo seco, até h=2,00 m
	m3
	11,640
	
	
	
	

	2.2
	Aterro apiloado manualmente
	m3
	3,340
	
	
	
	

	2.3
	Concreto estrutural - usinado - fck=20,0 Mpa - (para fundação)
	m³
	8,120
	
	
	
	

	2.4
	Concreto estrutural, com betoneira - controle "B' - fck=20,0 Mpa - (para fundação)
	m3
	12,370
	
	
	
	

	2.5
	Estaca pré-moldada de concreto - (20 x 20 ) cm - cravada
	m
	104,00 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ALVENARIA
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Alvenaria de tijolos furados - (9 x 14 x 19) cm - largura =  9,0 cm
	m²
	99,02 
	
	
	
	

	3.2
	Alvenaria de tijolos furados - (9 x 14 x 19) cm - largura =  14,0 cm
	m²
	298,49 
	
	
	
	

	3.3
	Verga de concreto, para alvenaria, com e=10 cm - h=10 cm
	m
	8,20 
	
	
	
	

	3.4
	Verga de concreto, para alvenaria, com e=20 cm - h=20 cm
	m
	69,70 
	
	
	
	

	3.5
	Balcão de atendimento, conforme prancha 10/11
	cj
	1,00 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	PORTAS DE MADEIRA
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Porta chapeada - Itaúba - 1ª - (60 x 210) cm - completa
	cj
	1,00 
	
	
	
	

	4.2
	Porta chapeada - Itaúba - 1ª - (90 x 210) cm - completa
	cj
	2,00 
	
	
	
	

	4.3
	Porta chapeada-Itaúba- 1ª - (110 x 210) cm, c/proteção em inox, p/deficientes-completa
	cj
	2,00 
	
	
	
	

	4.4
	Porta chapeada - Itaúba - 1ª - (110 x 210) cm - completa
	cj
	2,00 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	FECHADURAS
	
	
	
	
	
	

	5.1
	Fechadura interna, com espelho oval e maçaneta, em inox
	un
	4,00 
	
	
	
	

	5.2
	Fechadura para BWC, com espelho oval e maçaneta, em inox
	un
	3,00 
	
	
	
	

	5.3
	Fechadura externa, com espelho oval e maçaneta, em inox
	un
	2,00 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	JANELAS DE FERRO
	
	
	
	
	
	

	6.1
	Janela de ferro, basculante - perfil - 3/8" x 1/4"/15 cm, conforme projeto
	m²
	29,02 
	
	
	
	

	6.2
	Janela de ferro/tela - perfil - 3/8" x 1/4"/15cm, conforme projeto
	m²
	0,09 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	PORTAS DE FERRO
	
	
	
	
	
	

	7.1
	Porta em chapa de ferro/vidro - laminada - (90 x 210) cm, conforme Projeto P4
	cj
	2,00 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	IMPERMEABILIZAÇÃO
	
	
	
	
	
	

	8.1
	Impermeabilização de laje, com manta - 4,0 mm 
	m²
	1,80 
	
	
	
	

	8.2
	Impermeabilização de baldrame, c/papelão alcatroado + hidroasfalto - 2 demãos
	m
	128,89 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTURA
	
	
	
	
	
	

	9.1
	Estrutura de madeira, para telha cerâmica - vão - (5,0 a  7,5) m
	m²
	224,84 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	COBERTURA DE TELHA CERÂMICA
	
	
	
	
	
	

	10.1
	Cobertura de telha cerâmica - francesa, de 1ª
	m²
	255,00 
	
	
	
	

	10.2
	Cumeeira de barro, inclusive emboçamento
	m
	15,50 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS, EM CHAPA GALVANIZADA
	
	
	
	
	
	

	11.1
	Calha de platibanda - chapa nº 26 - corte 40 cm
	m
	23,85 
	
	
	
	

	11.2
	Rufo - chapa nº 26 - corte 40 cm
	m
	23,85 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	ELETRODUTOS E CONEXÕES
	
	
	
	
	
	

	12.1
	Eletroduto - PVC rígido - roscável - 3/4", com conexões 
	m
	316,00 
	
	
	
	

	12.2
	Eletroduto - PVC rígido - roscável - 1", com conexões
	m
	108,00 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	QUADROS E CAIXAS DE DISTRIBUIÇÃO
	
	
	
	
	
	

	13.1
	Quadro de distribuição, de embutir, QD-BIBL, conforme memorial
	cj
	1,00 
	
	
	
	

	13.2
	Quadro de distribuição, de sobrepor, QD-NB, conforme memorial
	cj
	1,00 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	QUADROS E CAIXAS DE DISTRIBUIÇÃO
	
	
	
	
	
	

	14.1
	Caixa de ligação - PVC, para eletrodutos - (4" x 2")
	pç
	35,00 
	
	
	
	

	14.2
	Caixa de ligação - PVC, para eletrodutos - (4" x 4")
	pç
	33,00 
	
	
	
	

	14.3
	Caixa de passagem - octogonal - PVC,  para eletrodutos - (4" x 4")
	pç
	38,00 
	
	
	
	

	14.4
	Caixa de passagem - octogonal - PVC,  para eletrodutos - (3" x 3")
	pç
	7,00 
	
	
	
	

	14.5
	Caixa de passagem - (4" x 4"),  em alumínio, para piso
	pç
	4,00 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	FIOS E CABOS PARA  INSTALAÇÕES PREDIAIS
	
	
	
	
	
	

	15.1
	Condutor de cobre, com isolamento de PVC -  750V - 2,5 mm2
	m
	1.350,00 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	CAIXAS DE ALVENARIA PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
	
	
	
	
	
	

	16.1
	Caixa de passagem, em alvenaria, com fundo em brita-e= 5 cm-(30 x 30 x 50) cm
	un
	9,00 
	
	
	
	

	16.2
	Caixa em alvenaria - (50 x 50 x 50) cm, com fundo em concreto simples
	un
	1,00 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	TOMADAS, INTERRUPTORES E ESPELHOS
	
	
	
	
	
	

	17.1
	Interruptor - 1 TS - 10A - 250V, com placa
	un
	7,00 
	
	
	
	

	17.2
	Campainha - 110V - (conjunto)
	un
	1,00 
	
	
	
	

	17.3
	Interruptor - 2 TS - 10A - 250V, com placa
	un
	3,00 
	
	
	
	

	17.4
	Interruptor - 3 TS - 10A - 250V, com placa
	un
	1,00 
	
	
	
	

	17.5
	Tomada - 2P + T 15A - 125V, com placa
	un
	19,00 
	
	
	
	

	17.6
	Interruptor - 4 TS - 10A - 250V, com placa
	un
	1,00 
	
	
	
	

	17.7
	Tomada para TV - 4" x 4", com placa
	un
	1,00 
	
	
	
	

	17.8
	Célula fotoelétrica, monofásica
	un
	1,00 
	
	
	
	

	17.9
	Tomada monofásica - 2P + T 15A,  para instalação em caixa no piso
	un
	4,00 
	
	
	
	

	17.10
	Tomada monofásica - dupla - 2P + T,  e espelho - 4" x 4"
	cj
	12,00 
	
	
	
	

	17.11
	Exaustor elétrico, capacidade de 80 m3/h - 20V - (vento-kit)
	cj
	1,00 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	LUMINÁRIAS E EQUIPAMENTOS
	
	
	
	
	
	

	18.1
	Luminária fluorescente, de sobrepor,  tipo B - 2 x 32W
	cj
	3,00 
	
	
	
	

	18.2
	Luminária fluorescente, de sobrepor - 2 x 32W, com tirantes, conforme memorial
	cj
	27,00 
	
	
	
	

	18.3
	Luminária de embutir - 1 x 26W, completa, conforme memorial
	cj
	3,00 
	
	
	
	

	18.4
	Luminária de embutir - 2 x 26W, completa, conforme memorial
	cj
	4,00 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
	
	
	
	
	
	

	19.1
	Arandela tipo tartaruga, externa - lâmpada PL - 26W - 127V
	cj
	7,00 
	
	
	
	

	19.2
	Projetor externo, lâmpada halógena - 300W - 220V, conforme memorial
	cj
	2,00 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO
	
	
	
	
	
	

	20.1
	Bloco autônomo de iluminação de emergência, com a indicação - SAÍDA
	cj
	2,00 
	
	
	
	

	20.2
	Extintor - CO2 - 6 kg
	cj
	1,00 
	
	
	
	

	20.3
	Extintor de pó químico - 6 kg, inclusive chapa e pintura demarcatória
	cj
	1,00 
	
	
	
	

	20.4
	Extintor de água pressurizada - 10 kg, inclusive chapa e pintura demarcatória
	cj
	1,00 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
	
	
	
	
	
	

	21.1
	Rack metálico, com tampa de acrílico - tamanho 6U
	pç
	1,00 
	
	
	
	

	21.2
	Patch panel's de 24 portas
	pç
	1,00 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	INSTALAÇÕES DE TELEFONIA
	
	
	
	
	
	

	22.1
	Tomada de telefone - 4 pinos -padrão TELEBRÁS
	un
	4,00 
	
	
	
	

	22.2
	Quadro de distribuição - TELEBRÁS - nº 1 - (100 x 100 x 120) mm
	pç
	1,00 
	
	
	
	

	22.3
	Quadro de distribuição - TELEBRÁS - nº 1 - (200 x 200 x 120) mm
	pç
	1,00 
	
	
	
	

	22.4
	Ponto lógico, instalado em espelho - 4" x 4"
	pto
	11,00 
	
	
	
	

	22.5
	Central para alarme, conforme memorial
	cj
	1,00 
	
	
	
	

	22.6
	Sensor para alarme, com fio
	pç
	8,00 
	
	
	
	

	22.7
	Cabo de lógica - UTP - cor azul + plugs
	m
	190,00 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	PARA RAIOS E ACESSÓRIOS
	
	
	
	
	
	

	23.1
	Aterramento com haste de cobre - (9,80 x 3000) mm
	cj
	1,00 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	 CAIXAS D'ÁGUA
	
	
	
	
	
	

	24.1
	Caixa dágua, em poliuretano - 1.000 l - completa + conexões
	cj
	2,00 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	METAIS - (REGISTROS, TORNEIRAS E OUTROS)
	
	
	
	
	
	

	25.1
	Registro de Gaveta, com canopla - (3/4")
	pç
	2,00 
	
	
	
	

	25.2
	Torneira de parede, longa, cromada, para pia
	pç
	1,00 
	
	
	
	

	25.3
	Torneira de metal amarelo - 3/4" - multiuso
	pç
	2,00 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	LOUÇAS SANITÁRIAS E ACESSÓRIOS
	
	
	
	
	
	

	26.1
	Lavatório de louça, branca, com coluna, inclusive acessórios 
	cj
	2,00 
	
	
	
	

	26.2
	Bacia sifonada, de louça,  branca, com caixa acoplada, completa
	cj
	2,00 
	
	
	
	

	26.3
	Papeleira de louça, assente com cimento colante
	pç
	2,00 
	
	
	
	

	26.4
	Saboneteira de louça , assente com cimento colante
	par
	2,00 
	
	
	
	

	26.5
	Barra de apoio - L=60 cm, no BWC para deficientes
	pç
	4,00 
	
	
	
	

	26.6
	Barra de apoio - L=80 cm, no BWC para deficientes
	pç
	2,00 
	
	
	
	

	26.7
	Barra de apoio - L=90 cm, no BWC para deficientes
	pç
	4,00 
	
	
	
	

	26.8
	Engate metálico - flexível - Ø1/2"
	pç
	1,00 
	
	
	
	

	26.9
	Válvula de esfera - Ø3/4"
	pç
	1,00 
	
	
	
	

	26.10
	Válvula de esfera - Ø1.1/4"
	pç
	1,00 
	
	
	
	

	26.11
	Válvula de esfera - Ø1/2"
	pç
	1,00 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS DE AÇO INOXIDÁVEL
	
	
	
	
	
	

	27.1
	Pia em aço inox - 01 cuba,  com forro concreto - (0,60 x 1,20) m
	cj
	1,00 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	TUBOS E CONEXÕES DE PVC PARA ÁGUA
	
	
	
	
	
	

	28.1
	Tubo - PVC rígido - soldável - marron - 25 mm, com conexões necessárias
	m
	48,00 
	
	
	
	

	28.2
	Tubo - PVC rígido - soldável - marron - 32 mm, com conexões necessárias
	m
	3,00 
	
	
	
	

	28.3
	Tubo - PVC rígido - soldável - marron - 40 mm, com conexões necessárias
	m
	3,00 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	TUBOS E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO
	
	
	
	
	
	

	29.1
	Central de gás - completa - (0,60 x 1,10) m, inclusive botijão
	cj
	1,00 
	
	
	
	

	29.2
	Porta em tela - (1,10 x 0,80) m
	m²
	0,88 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	TUBOS E CONEXÕES DE COBRE
	
	
	
	
	
	

	30.1
	Tubo de cobre - juntas soldáveis - Ø15 mm - (1/2") - classe A, inclusive conexões
	m
	2,00 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	TUBOS E CONEXÕES DE PVC PARA ESGOTO E ACESSÓRIOS
	
	
	
	
	
	

	31.1
	Tubo - PVC - esgoto - Ø 50 mm, com junta elástica
	m
	10,00 
	
	
	
	

	31.2
	Tubo - PVC - esgoto - Ø 75 mm, com junta elástica
	m
	6,00 
	
	
	
	

	31.3
	Tubo - PVC - esgoto - Ø100 mm, com junta elástica
	m
	30,00 
	
	
	
	

	31.4
	Tubo - PVC - esgoto - Ø 40 mm, com junta soldável
	m
	4,00 
	
	
	
	

	31.5
	Caixa sifonada - PVC - Ø100 x 100 x 50 mm, com tampa quadrada, cromada
	pç
	2,00 
	
	
	
	

	31.6
	Caixa de gordura simples, com tampa de PVC
	pç
	1,00 
	
	
	
	

	31.7
	Caixa sifonada - PVC - Ø100 x 150 x 50 mm, com tampa quadrada, cromada
	pç
	1,00 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS
	
	
	
	
	
	

	32.1
	Tubo - PVC - leve - Ø150 mm, com junta soldada
	m
	60,00 
	
	
	
	

	32.2
	Joelho - 45º - PVC - leve - Ø150 mm, com junta soldada
	un
	1,00 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E ACESSÓRIOS
	
	
	
	
	
	

	33.1
	Chapisco em parede interna, c/argamassa de cimento e areia-traço-1:3 - e=5 mm
	m²
	471,26 
	
	
	
	

	33.2
	Emboço em parede interna, com argamassa mista - e=20 mm
	m²
	471,26 
	
	
	
	

	33.3
	Reboco em parede interna, com argamassa pré-fabricada - e=5 mm
	m²
	434,88 
	
	
	
	

	33.4
	Revestimento com azulejo - branco - (15 x 15) cm ass. c/ cim.colante
	m²
	36,48 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS
	
	
	
	
	
	

	34.1
	Chapisco em parede externa, c/argamassa de cimento e areia-traço-1:3 - e=5 mm
	m²
	304,49 
	
	
	
	

	34.2
	Emboço em parede externa, com argamassa mista - e=20 mm
	m²
	304,49 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	REVESTIMENTO DE FORROS E ACESSÓRIOS
	
	
	
	
	
	

	35.1
	Chapisco da laje, com argamassa de cimento e areia - traço - 1:3 -  e= 5 mm
	m²
	1,80 
	
	
	
	

	35.2
	Emboço da laje,  com argamassa mista - e=20 mm
	m²
	1,80 
	
	
	
	

	35.3
	Reboco da laje, com argamassa pré-fabricada - e=5 mm
	m²
	1,80 
	
	
	
	

	35.4
	Entarugamento, em cambará, para forro de lambri, fixado nas tesouras
	m²
	234,48 
	
	
	
	

	35.5
	Entarugamento, em cambará, para forro de lambri, fixado nas paredes
	m²
	18,24 
	
	
	
	

	35.6
	Forro em lambri de cedrinho - 1ª - largura=9 cm, sem tarugamento
	m²
	252,72 
	
	
	
	

	35.7
	Tábua aparelhada, em cedrinho - 1ª - (tábua de beiral) - (2,5 x 15) cm
	m
	53,63 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	REVESTIMENTO DE PISOS E ACESSÓRIOS
	
	
	
	
	
	

	36.1
	Compactação de terra, lastro de brita e contra-piso em concreto -e=6 cm
	m²
	163,13 
	
	
	
	

	36.2
	Cerâmica - PI4 - liso - 1ª - (40 x 40) cm, fixada com argamassa colante e rejuntada
	m²
	163,13 
	
	
	
	

	36.3
	Rodapé cerâmico - PI4 - (40 x 40) cm - h= 7 cm, fixado com argamassa mista
	m
	124,24 
	
	
	
	

	36.4
	Calçada interna - e=8 cm
	m²
	8,64 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	VIDROS
	
	
	
	
	
	

	37.1
	Vidro liso - transparente - 3 mm
	m²
	32,56 
	
	
	
	

	37.2
	Vidro martelado
	m²
	0,24 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	PINTURA EM PAREDES
	
	
	
	
	
	

	38.1
	Pintura látex - PVA - 1ª - 2 demãos, em paredes internas e externas
	m²
	434,88 
	
	
	
	

	38.2
	Pintura látex - acrílica - 1ª - 2 demãos,  em laje de forro
	m²
	1,80 
	
	
	
	

	38.3
	Textura acrílica - média, em parede externa, com 2 demãos - látex acrílica
	m²
	304,49 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	PINTURA EM TETOS E FORROS
	
	
	
	
	
	

	39.1
	Pintura com osmocolor - 2 demãos, em tábua de beiral
	m²
	8,04 
	
	
	
	

	39.2
	Pintura com osmocolor - 2 demãos, em forro de madeira 
	m²
	252,72 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	PINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA
	
	
	
	
	
	

	40.1
	Verniz Poliuretano, em esquadrias de madeira - 3 demãos
	m²
	33,39 
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	

	41
	PINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS E CALHAS/RUFOS
	
	
	
	
	
	

	41.1
	Pintura esmalte - 2 demãos, em esquadria de ferro, sobre zarcão
	m²
	67,54 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	LIMPEZA
	
	
	
	
	
	

	42.1
	Limpeza geral da obra
	m²
	183,79 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL GERAL
	
	
	
	
	
	


	COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PARANÁ - COHAPAR

	
	
	
	
	
	
	
	

	P.A.C. - PINHAIS - EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS

	
	
	
	
	
	
	
	

	CASA R1 - CF40 - fundação em radier
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	B.D.I. = 20,0 %
	DATA: agosto/2012

	ítem:
	discriminação:
	un:
	qtidade:
	p.unitário:
	total:
	total do ítem:
	%:

	1.0
	SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS
	
	
	
	
	
	

	1.1
	TRABALHO EM TERRA
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	locação da casa
	m2
	40,80
	
	
	
	

	
	SUB-TOTAL
	
	
	
	
	
	

	2.0
	INFRA-ESTRUTURA
	
	
	
	
	
	

	2.1
	FUNDAÇÕES
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	regularização e compactação de subleito, até 0,20 m de espessura
	m2
	54,90
	
	
	
	

	2.1.2
	fornecimento e instalação das geogrelhas: FORNIT J 400 para reforço do solo de fundação da casa, resistência bidirecional, módulo de rigidez nominal de 400 kN/m a 2% de deformação - (inclusive 10% de transpasse / sobrepo-sição), na área teórica de 54,60 m2 - (7,0 x 7,8) m
	m2
	54,90
	
	
	
	

	2.1.3
	fornecimento de solo residual: silte arenoso, com pedregulhos e pedras - (saibro fino e médio) compreendendo lançamento, espalhamento e compac-tação G.C.> 95% P.N., em camada de 0,10 m de espessura - (C.B.R.> 30%)
	m3
	5,490
	
	
	
	

	2.1.4
	fornecimento de brita graduada: lançamento, espalhamento e compactação em camada de 0,10 m de espessura - (C.B.R.> 80%)
	m3
	6,970
	
	
	
	

	2.1.5
	fornecimento e distribuição de manta de polietileno - (2 lonas plásticas pretas com espessura de 200 micras), para isolamento da fundação e o radier - (inclusive + 5% para transpasse / sobreposição)
	m2
	81,60
	
	
	
	

	2.1.6
	formas para fundações - (radier)
	m2
	3,08
	
	
	
	

	2.1.7
	tela tipo Q92 - (4,2 mm c/15 cm)
	kg
	228,50
	
	
	
	

	2.1.8
	concreto estrutural - fck=25,0 Mpa
	m3
	5,710
	
	
	
	

	
	SUB-TOTAL
	
	
	
	
	
	

	3.0
	SUPRA-ESTRUTURA
	
	
	
	
	
	

	3.1
	PILARES, CINTA E VERGAS
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	cinta de amarração, em concreto - fck=20,0 MPa
	m3
	0,390
	
	
	
	

	3.1.2
	vergas, em concreto - fck=20,0 MPa
	m3
	0,180
	
	
	
	

	3.1.3
	pilares, em concreto - fck=20,0 MPa
	m3
	0,260
	
	
	
	

	
	SUB-TOTAL
	
	
	
	
	
	

	4.0
	PAREDES E PAINÉIS
	
	
	
	
	
	

	4.1
	PAREDES
	
	
	
	
	
	

	4.1.1
	alvenaria de tijolos furados - (6 furos)
	m2
	82,19
	
	
	
	

	4.1.2
	alvenaria de tijolos furados - (6 furos) - oitões
	m2
	18,17
	
	
	
	

	4.1.3
	fechamento da varanda, com madeira
	m2
	0,45
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2
	ESQUADRIAS METÁLICAS
	
	
	
	
	
	

	4.2.1
	janela de ferro, basculante - (0,60 x 0,60) m
	m2
	0,36
	
	
	
	

	4.2.2
	janela de ferro, basculante - (0,80 x 1,00) m
	m2
	0,80
	
	
	
	

	4.2.3
	janela de ferro, de correr - (1,20 x 1,00) m
	m2
	3,60
	
	
	
	

	4.2.4
	janela de ferro, de correr - (1,50 x 1,00) m
	m2
	1,50
	
	
	
	

	4.2.5
	porta metálica - chapeada - (0,70 x 2,10) m - completa
	m2
	1,47
	
	
	
	

	4.2.6
	porta metálica - chapeada - (0,80 x 2,10) m - completa - externa
	m2
	1,68
	
	
	
	

	4.2.7
	porta metálica - chapeada - (0,80 x 2,10) m - completa - interna
	m2
	3,36
	
	
	
	

	4.2.8
	porta metálica - chapeada e com vidro - (0,80 x 2,10) m - completa
	m2
	1,68
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	4.3
	VIDROS
	
	
	
	
	
	

	4.3.1
	vidro canelado - (colocado) / fantasia
	m2
	0,36
	
	
	
	

	4.3.2
	vidro liso - transparente - 3 mm - (colocado) / fantasia
	m2
	6,78
	
	
	
	

	
	SUB-TOTAL
	
	
	
	
	
	

	5.0
	COBERTURAS E PROTEÇÕES
	
	
	
	
	
	

	5.1
	COBERTURAS
	
	
	
	
	
	

	5.1.1
	estrutura de madeira, para telha cerâmica
	m2
	57,60
	
	
	
	

	5.1.2
	telha cerâmica
	m2
	57,60
	
	
	
	

	5.1.3
	cumeeira cerâmica
	m
	8,0
	
	
	
	

	5.1.4
	telha cerâmica, tipo "paulistinha", no beiral
	m
	16,0
	
	
	
	

	5.2
	IMPERMEABILIZAÇÕES
	
	
	
	
	
	

	5.2.1
	impermeabilização horizontal do baldrame, com igol 2 ou equivalente
	m2
	4,66
	
	
	
	

	
	SUB-TOTAL
	
	
	
	
	
	

	6.0
	REVESTIMENTOS, FORROS E PINTURAS
	
	
	
	
	
	

	6.1
	REVESTIMENTOS INTERNOS
	
	
	
	
	
	

	6.1.1
	chapisco - traço 1:4
	m2
	118,94
	
	
	
	

	6.1.2
	emboço
	m2
	118,94
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2
	REVESTIMENTOS EXTERNOS
	
	
	
	
	
	

	6.2.1
	chapisco - traço 1:3
	m2
	72,53
	
	
	
	

	6.2.2
	emboço
	m2
	72,53
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	6.3
	FORROS
	
	
	
	
	
	

	6.3.1
	forro interno, em PVC 
	m2
	34,54
	
	
	
	

	6.3.2
	forro no beiral, em madeira - (cedrinho) 
	m2
	21,65
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	6.4
	PINTURAS
	
	
	
	
	
	

	6.4.1
	tinta hidrax, em 2 demãos, em paredes internas
	m2
	95,19
	
	
	
	

	6.4.2
	tinta látex, sobre fundo e 2 demãos, em paredes externas
	m2
	71,03
	
	
	
	

	6.4.3
	tinta esmalte, 3 demãos, em esquadrias de ferro
	m2
	33,00
	
	
	
	

	6.4.4
	tinta óleo, sobre fundo e 2 demãos, em paredes de madeira
	m2
	0,90
	
	
	
	

	6.4.5
	tinta óleo, sobre fundo e 2 demãos, em beiral de madeira
	m2
	21,65
	
	
	
	

	6.4.6
	tinta óleo, sobre massa acrílica e 2 demãos, em paredes internas
	m2
	23,75
	
	
	
	

	6.4.7
	tinta óleo, sobre massa acrílica e 2 demãos, em paredes externas
	m2
	1,50
	
	
	
	

	
	SUB-TOTAL
	
	
	
	
	
	

	7.0
	PAVIMENTAÇÕES
	
	
	
	
	
	

	7.1
	PISOS
	
	
	
	
	
	

	7.1.1
	argamassa de cimento e areia - alisado e/ou queimado - e=2 cm
	m2
	36,99
	
	
	
	

	
	SUB-TOTAL
	
	
	
	
	
	

	8.0
	INSTALAÇÕES E APARELHOS
	
	
	
	
	
	

	8.1
	ELÉTRICAS
	
	
	
	
	
	

	8.1.1
	tubulação elétrica - (caixas/mangueira/quadro)
	gb
	1,0
	
	
	
	

	8.1.2
	fiação elétrica e disjuntores
	gb
	1,0
	
	
	
	

	8.1.3
	colocação de tomadas e interruptores
	gb
	1,0
	
	
	
	

	8.1.4
	ponto para telefone
	gb
	1,0
	
	
	
	

	8.1.5
	ponto para antena
	gb
	1,0
	
	
	
	

	
	SUB-TOTAL
	
	
	
	
	
	

	8.2
	HIDRÁULICAS
	
	
	
	
	
	

	8.2.1
	colocação de reservatório de água
	gb
	1,0
	
	
	
	

	8.2.2
	tubulação de água
	gb
	1,0
	
	
	
	

	
	SUB-TOTAL
	
	
	
	
	
	

	8.3
	SANITÁRIAS
	
	
	
	
	
	

	8.3.1
	tubulação de esgoto
	gb
	1,0
	
	
	
	

	8.3.2
	caixa de inspeção e gordura - (conforme projeto)
	un
	1,0
	
	
	
	

	8.3.3
	caixa de passagem - (conforme projeto)
	un
	1,0
	
	
	
	

	8.3.4
	ligação à rede de esgoto
	gb
	1,0
	
	
	
	

	
	SUB-TOTAL
	
	
	
	
	
	

	8.4
	APARELHOS
	
	
	
	
	
	

	8.4.1
	assentamento de vaso sanitário
	gb
	1,0
	
	
	
	

	8.4.2
	assentamento de lavatório
	gb
	1,0
	
	
	
	

	8.4.3
	assentamento de chuveiro elétrico
	gb
	1,0
	
	
	
	

	8.4.4
	assentamento de pia de cozinha
	gb
	1,0
	
	
	
	

	8.4.5
	assentamento de tanque de concreto
	gb
	1,0
	
	
	
	

	
	SUB-TOTAL
	
	
	
	
	
	

	8.5
	APARELHOS
	
	
	
	
	
	

	8.5.1
	assentamento de peças complementares
	gb
	1,0
	
	
	
	

	
	SUB-TOTAL
	
	
	
	
	
	

	9.0
	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA
	
	
	
	
	
	

	9.1
	limpeza geral da obra
	m2
	36,99
	
	
	
	

	
	SUB-TOTAL
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VALOR FINAL:
	
	
	
	
	
	


	COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PARANÁ - COHAPAR

	
	
	
	
	
	
	
	

	P.A.C. - PINHAIS - EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS

	
	
	
	
	
	
	
	

	IMPLANTAÇÃO // RESUMO

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.D.I. = 20,0 %
	DATA: agosto/2012

	ítem:
	discriminação:
	un:
	qtidade:
	p.unitário:
	total:
	total do ítem:
	%:

	1
	IMPLANTAÇÃO
	
	
	
	
	
	

	1.1
	SERVIÇOS PRELIMINARES
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Escavação manual valas, em solo seco, até h=2,0 m
	m3
	371,435
	
	
	
	

	1.1.2
	Lastro de areia
	m3
	109,926
	
	
	
	

	1.1.3
	Reaterro apiloado de valas
	m3
	272,530
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	Tubo - PVC - esgoto - 100 mm, com junta elástica
	m
	91,09 
	
	
	
	

	1.2.2
	Tubo - PVC - leve - 150 mm, com junta soldada
	m
	86,23 
	
	
	
	

	1.2.3
	Caixa de inspeção, em alvenaria - (0,60 x 0,60 x 0,60) m
	un
	10,00 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	ESGOTO SANITÁRIO
	
	
	
	
	
	

	1.3.1
	caixa de inspeção/passagem, em alvenaria - (0,60 x 0,60 x 0,60) m
	un
	7,00 
	
	
	
	

	1.3.2
	Poço de visita, em alvenaria - (0,80 x 0,80 x 0,80) m
	un
	1,00 
	
	
	
	

	1.3.3
	Tubo - PVC - esgoto - 100 mm, com junta elástica
	m
	104,09 
	
	
	
	

	1.3.4
	Tubo - PVC - leve - 150 mm, com junta soldada
	m
	53,06 
	
	
	
	

	1.3.5
	Tubo - PVC - Vinifort - 200 mm
	m
	50,61 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	HIDRÁULICO
	
	
	
	
	
	

	1.4.1
	Ligação predial de água e esgoto - padrão SANEPAR
	cj
	1,00 
	
	
	
	

	1.4.2
	Tubo - PVC rígido - soldável - 25 mm, com conexões
	m
	220,00 
	
	
	
	

	1.4.3
	curva 45° - PVC soldável - 25 mm
	un
	1,00 
	
	
	
	

	1.4.4
	curva 90° - PVC soldável - 25 mm
	un
	5,00 
	
	
	
	

	1.4.5
	tee - 90° - PVC soldável - 25 mm
	un
	2,00 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5
	ELÉTRICO
	
	
	
	
	
	

	1.5.1
	Entrada de energia, padrão COPEL, com saídas subterrâneas - trifásico - 200 A, com barramento, para 6 medidores
	cj
	1,00 
	
	
	
	

	1.5.2
	Caixa de derivação, em concreto - (0,30 x 0,30 x 0,30) m
	un
	5,00 
	
	
	
	

	1.5.3
	Caixa de passagem, em alvenaria - (0,50 x 0,50 x 0,50) m
	un
	6,00 
	
	
	
	

	1.5.4
	Condutor de cobre - 16,0 mm² - 750V
	un
	1.430,00 
	
	
	
	

	1.5.5
	Condutor de cobre - 2,5 mm² - 750V
	m
	60,00 
	
	
	
	

	1.5.6
	Condutor de cobre - 25,0 mm² - 750V
	m
	592,00 
	
	
	
	

	1.5.7
	Condutor de cobre - 35,0 mm² - 750V
	m
	300,00 
	
	
	
	

	1.5.8
	Eletroduto corrugado - 40 mm - (enterrado)
	m
	386,00 
	
	
	
	

	1.5.9
	Eletroduto corrugado - 25 mm - (enterrado)
	m
	300,00 
	
	
	
	

	1.5.10
	Poste em aço carbono - SAE 1010/1020 - pintura epóxi, preto - h=3,00 m - 2 luminárias tipo petalas - 150W
	un
	2,00 
	
	
	
	

	1.5.11
	Poste em aço carbono - SAE 1010/1020 - pintura epóxi, preto - h=9,00 m - 2 luminárias tipo petalas - 150W
	un
	3,00 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL DA IMPLANTAÇÃO:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	 CALCULO DO BDI - Bonificação e Despesas Indiretas

	Item componente do BDI
	Intervalo de admissibilidade
	Valores propostos

	
	
	Minimo
	Médio
	Máximo
	

	Taxas  (%)
	Garantia
	  -    
	                   0,21 
	           0,42 
	

	
	Risco
	  -    
	                   0,97 
	           2,05 
	

	
	Despesa Financeira
	  -    
	                   0,59 
	           1,20 
	

	
	Administração Central
	   0,11 
	                   4,07 
	           8,03 
	

	
	Lucro
	   3,83 
	                   6,90 
	           9,96 
	

	Tributos (%)
	Cofins
	5,65 
	                   7,65 
	           9,03 
	

	
	PIS
	
	
	
	

	
	ISS
	
	
	
	

	TOTAL DO BDI

	
	
	
	
	
	

	 FORMULA DO CÁLCULO DO BDI

	
	
	
	
	
	
	

	
	BDI = {[ (1+AC/100)(1+DF/100)(1+R/100)(1+G/100)(1+L/100) ] - 1} x100
	
	

	
	1-[(I1+I2+I3)/100]
	
	
	
	
	


CONCORRÊNCIA Nº 04/2013

ANEXO X - A

MODELOS DE PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 

OBS: OBS: Os modelos de planilhas abaixo deverão ser entregues apenas pelo licitante vencedor, juntamente com o Plano de Trabalho, de que trata o item 12.0 do Anexo I –  TERMO DE REFERÊNCIA

	COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PARANÁ - COHAPAR

	
	
	
	
	
	
	

	COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

	CASAS 

	ÍTEM:
	ESPECIFICAÇÕES  DOS SERVIÇOS:
	UN:
	COEF.:
	P.UNIT.:
	P. MATERIAIS:
	P. M.-DE-OBRA:

	1
	LOCAÇÃO DA OBRA - (casas):
	
	
	
	
	M2

	
	linha de nylon nº 90 - (rolo de 100 m)
	un
	0,01
	8,50
	0,09
	

	
	prego - 17 x 27
	kg
	0,01
	4,80
	0,05
	

	
	sarrafo - 1" x 2" 
	m
	1,75
	0,65
	1,14
	

	
	profissional
	h
	0,10
	3,50
	
	0,35

	
	servente
	h
	0,20
	2,50
	
	0,50

	
	
	
	
	SOMA:
	1,28
	0,85

	
	
	
	
	
	L.S. - 128 %
	1,09

	
	
	
	
	
	TOTAL:
	3,22

	
	
	
	
	
	B.DI.-nn%
	0,64

	
	
	
	
	TOTAL FINAL:
	3,86

	
	
	
	
	
	
	

	2
	ESCAVAÇÃO DE VALAS:
	
	
	
	
	M3

	
	profissional
	h
	0,20
	3,50
	
	0,70

	
	servente
	h
	2,32
	2,50
	
	5,80

	
	
	
	
	SOMA:
	
	6,50

	
	
	
	
	
	L.S. - 128 %
	8,32

	
	
	
	
	
	TOTAL:
	14,82

	
	
	
	
	
	B.DI.-nn%
	3,00

	
	
	
	
	TOTAL FINAL:
	17,82

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


[image: image2.png]



CONCORRÊNCIA Nº 04/2013

ANEXO XI

MODELO DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (PREENCHER)
[image: image3.wmf]
CONCORRÊNCIA Nº 04/2013

ANEXO XII

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO Nº  XXXX/CONT/2013

CONTRATANTE:COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PARANÁ – COHAPAR

CONTRATADA:

SUMÁRIO CLÁUSULAS:

1ª - OBJETO

2ª - PRAZO DE EXECUÇÃO

3ª - PRAZO DE VIGÊNCIA

4ª - EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS

5ª - AMOSTRAS

6ª - ACEITAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS

7ª - FISCALIZAÇÃO

8ª - PREÇO

9ª - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

10ª -SUSPENSÃO DO PAGAMENTO

11ª - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

12ª - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

13ª - SEGUROS E RESPONSABILIDADES

14ª - GARANTIA CONTRATUAL

15ª - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

16ª - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

17ª - REAJUSTE

18ª - DISPOSIÇÕES GERAIS DO CONTRATO

19ª - RESCISÃO

20ª - ALTERAÇÃO

21ª - CASOS OMISSOS

22ª - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

23ª - FORO

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO DE EMPREITADA QUE ENTRE SI CELEBRAM A COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PARANÁ E A EMPRESA .............. 

Pelo presente instrumento, a COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PARANÁ - COHAPAR, sociedade de economia mista estadual com sede na cidade de Curitiba/Pr, na Rua Marechal Deodoro no 1133, inscrita no CNPJ/MF sob no 76.592.807/0001-22, neste ato representada por seus representantes legais ao fim assinados, a seguir designada CONTRATANTE ou COHAPAR, e a empresa ........................., estabelecida na Rua .............., cidade de ...., Estado do ......., Fone: xxxxxxxxx, fax xxxxxxxx, e-mail: ........., inscrita no CNPJ/MF sob no .................., neste ato representada por seu(s) representante(s) legal(ais), ao fim assinado(s), a seguir denominado CONTRATADA, resolvem firmar o presente contrato, autorizado na Ata de Reunião de Diretoria Executiva de xxx/xxx/xxxx, em conformidade com o contido no CONCORRÊNCIA N.º 04/2013, processo protocolado sob nº 11.816.452-0, proposta da CONTRATADA datada de 00/00/2013, o qual será regido pela Lei nº 8.666/93, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

Constitui objeto deste instrumento a contratação de empresa para execução de EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS, na Área do Parque Palmital, localizado no Jardim Bonilaure, município de PINHAIS-PR, relativas ao Programa de Urbanização de Favelas e Habitação, integrante do Programa de Aceleração do Crescimento-PAC, tudo em conformidade com as especificações do edital e respectivos anexos.

Parágrafo Primeiro: Os serviços a serem executados pela CONTRATADA deverão obedecer fielmente às especificações da CONTRATANTE, constantes do Edital de Licitação Modalidade Concorrência N.º 04/2013, em regime de empreitada por preço global, com data de abertura em  00/00/2013. Serão válidas as condições que não colidirem com as determinadas no Edital de Licitação. 

Parágrafo Segundo: Integram e completam o presente contrato, para todos os efeitos legais, o edital da Concorrência nº 04/2013, seus Anexos, proposta da CONTRATADA, orçamentos, cronogramas, bem como outros documentos gerados até a assinatura do presente instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo de execução é de 09 (nove) meses, contados do recebimento, pela CONTRATADA, da Ordem de Serviço, a qual será emitida em até 30 (trinta) dias, contados da data da assinatura do contrato, excluindo-se a os dias em que por motivo de força maior, devidamente comprovado e aceito pela COHAPAR, no Livro de Ocorrência da Obra, podendo ser prorrogado nos  termos da Lei Federal nº 8.666/93.

Parágrafo Primeiro: Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente por igual período.

Parágrafo Segundo: A CONTRATADA deverá apresentar Plano de Trabalho no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da emissão da Ordem de Serviços, conforme estabelecido no item 12.0 do Anexo I do Edital, acompanhado das planilhas de composição de todos os preços unitários, conforme modelo do Anexo X-A do Edital.

CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA

A vigência do contrato corresponde ao prazo de execução dos serviços acrescidos de 03 (tres) meses, podendo ser prorrogado no termos da Lei Federal nº 8.666/93

Parágrafo Único: O prazo de vigência do contrato correspondente aos 03 (três) meses será exclusivo para acertos, reparos e emissão de laudos.

CLÁUSULA QUARTA – EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS 

Na execução das obras/serviços a CONTRATADA deverá observar os requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança, previstos nas “Normas Técnicas”, da ABNT.

Parágrafo Primeiro: Caberá à CONTRATADA o planejamento da execução das obras/serviços nos seus aspectos administrativos e técnicos, mantendo no canteiro de obras, equipes de topografia e laboratório de controles tecnológicos, instalações necessárias para pessoal (inclusive barracão de obras), material e equipamentos, bem como escritório adequado para a fiscalização da COHAPAR.

Parágrafo Segundo: A CONTRATADA deverá fornecer todos os serviços de topografia, quando necessários, com técnicos especializados e responder, conforme legislação em vigor, pela correta implantação  ( locação e nivelamento ) quando da execução dos serviços.
Parágrafo Terceiro: A CONTRATADA colocará na direção geral das obras/serviços, com presença permanente na obra, profissional devidamente habilitado, cuja nomeação ou eventual substituição deverá ser comunicada, por escrito, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas à CONTRATANTE, obrigando-se a observar as disposições da Lei n.º 6.496, de 07.12.77 e legislação complementar.
Parágrafo Quarto: A CONTRATADA se obriga a respeitar rigorosamente toda a legislação trabalhista, fiscal e previdenciária, bem como as normas de higiene e segurança, por cujos encargos responderá unilateralmente.

Parágrafo Quinto: A CONTRATADA, sem prejuízo de sua responsabilidade, deverá comunicar à fiscalização, por escrito e anotado no Livro Diário de Obra, qualquer anormalidade verificada na execução das obras/serviços ou, ainda, controle técnico dos mesmos, qualquer fato que possa colocar em risco a segurança e a qualidade da obra e sua execução dentro do prazo pactuado.

Parágrafo Sexto: No caso de divergência entre as medidas tomadas em plantas e cotas indicadas, prevalecerão estas últimas e, em caso de dúvida entre as especificações e normas técnicas, prevalecerão as especificações do projeto.
Parágrafo Sétimo: A CONTRATADA obriga-se a refazer aqueles serviços, mesmo que já medidos, que se revelarem insatisfatórios ou deficientes, sem ônus para a COHAPAR, no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da solicitação formal da FISCALIZAÇÃO, através do Engenheiro Fiscal e/ou Gerente do contrato. Caso a CONTRATADA não atenda as determinações da fiscalização no prazo estabelecido poderá a COHAPAR executar os serviços da maneira que julgar conveniente, descontando nesse caso, as despesas realizadas, da CONTRATADA.

Parágrafo Oitavo: A DIPO Diretoria de Programas e Obras e demais Diretorias da COHAPAR serão responsáveis pela gestão técnica, administrativa, financeira e operacional dos serviços, sendo de competência das mesmas a programação, controle e fiscalização das atividades e dos recursos alocados, verificando e atestando os serviços executados e os recursos consumidos. 

Parágrafo Nono: A CONTRATANTE poderá determinar a paralisação das obras/serviços por motivo de relevante ordem técnica e de segurança ou no caso de inobservância e/ou desobediência às suas determinações, cabendo a CONTRATADA quando as razões da paralisação lhe forem imputáveis, todos os ônus e encargos decorrentes.
Parágrafo Décimo: A CONTRATADA deverá cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre medicina e segurança do trabalho, obrigando seus empregados a trabalharem com equipamentos de proteção individual e coletiva (EPI/EPC) conforme legislação específica.

Parágrafo Décimo Primeiro: Poderá a fiscalização, sempre que julgar necessário, solicitar que a CONTRATADA realize ensaios em materiais e/ou serviços, não podendo tais ensaios representar custos para a COHAPAR.

Parágrafo Décimo Segundo: Se a CONTRATADA ceder o contrato, no todo ou em parte, sem autorização expressa da COHAPAR, deverá reassumir a execução da(s) obra(s) no prazo máximo de 10 (dez) dias, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no contrato.
Parágrafo Décimo Terceiro: Quaisquer erros ou imperícias na execução, constatadas pela COHAPAR obrigarão a CONTRATADA, à sua conta e risco, a corrigir ou reconstruir as partes impugnadas da obra, sem que haja prejuízo da plena responsabilidade civil e criminal para quem tiver dado causa.

Parágrafo Décimo Quarto: Na conclusão das obras/serviços, a CONTRATADA deverá remover todo o equipamento utilizado e o material excedente, o entulho e as obras provisórias de qualquer espécie, entregando os serviços, o local e as áreas contíguas rigorosamente limpas e em condições de uso imediato.

Parágrafo Décimo Quinto: Verificar junto à Licença de Instalação ou Autorização Ambiental, os requisitos constantes no licenciamento de instalação ou autorização ambiental e respectivos detalhamentos (ANEXO XIV).
CLÁUSULA QUINTA – AMOSTRAS

As amostras de materiais para execução dos serviços, cuja qualidade e características possam suscitar dúvidas, quando solicitadas, deverão ser entregues em até 24 (vinte e quatro) horas antes da entrega dos materiais, aos engenheiros solicitantes. Excetuam-se deste procedimento os materiais brutos, areia, brita, cimento, cujas especificações e condições serão avaliadas no ato de entrega no canteiro ou de acordo com as especificações do edital.

Parágrafo único: A carga rejeitada será objeto de termo circunstanciado elaborado pelo almoxarife, mestre de obras ou engenheiro, fundamentada nas motivações previstas nas normas de recebimento e/ou especificações de material.

CLÁUSULA SEXTA – ACEITAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS

Concluídas as obras/serviços a CONTRATADA solicitará, por escrito, à CONTRATANTE, a emissão do Termo de Conclusão Provisório e Recebimento da Obra, devendo a CONTRATANTE emiti-lo no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da comunicação, desde que:

a) proceda em conjunto com a COHAPAR e a CAIXA uma vistoria na obra, constatando estarem as mesmas de acordo com o projeto e demais elementos técnicos integrantes do Contrato. Esta vistoria consubstanciada em competente laudo, deverá consignar as irregularidades constatadas, a serem objeto de regularização pela CONTRATADA;

b) a CONTRATADA apresente, ainda, os seguintes documentos

· Certidão Negativa de Débito perante o INSS (CND/INSS) da CONTRATADA;

· Certidão Negativa de Débito perante o INSS (CND/INSS) da obra, 

· Certificado de Regularidade de Situação junto ao FGTS;

· CND Trabalhista;

· Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal do local sede da CONTRATADA e do município de localização da obra;

Parágrafo Primeiro: Decorridos 90 (noventa) dias da data de aceitação Provisória e uma vez testada e constatada a exatidão do cumprimento do objeto pela COHAPAR, esta emitirá o Certificado de Aceitação Definitiva da Obra ou se pronunciará por escrito sobre as deficiências constatadas e ainda pendentes de solução.

Parágrafo Segundo: A emissão do Certificado de Aceitação Definitiva, fica ainda, condicionada à apresentação pela CONTRATADA, de comprovante de baixa da matrícula da obra no INSS, quando for o caso.

Parágrafo Terceiro: Até a aceitação definitiva, a CONTRATADA se obriga a manter, as suas expensas, no canteiro da obra, um técnico responsável, objetivando a pronta reparação de falhas de obras/serviços que surgirem no período inicial de utilização do objeto.

Parágrafo Quarto: A aceitação definitiva dos serviços implicará na imediata entrega da obra, com todos os materiais e demais acessórios especificados no objeto.

Parágrafo Sexto: A impossibilidade de medição final implica em relatório informando a Diretoria de Programas e Obras das razões de sua impraticabilidade, que sendo motivadas por falta da CONTRATADA, tais como não conclusão total de serviços contratados previstos no objeto, sem a concordância formal da administração, execução fora das especificações, etc.. interrompe o prazo, recomeçando a contagem, quando forem sanadas as causas da interrupção.

CLÁUSULA SÉTIMA – FISCALIZAÇÃO

O controle, acompanhamento, supervisão e fiscalização da execução do objeto do contrato será feita pela Companhia de Habitação do Paraná, na pessoa do engenheiro ..............., por meio de relatórios, inspeções, visitas e atestação da satisfatória realização do objeto do contrato.

Parágrafo Primeiro: Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA, perante a CONTRATANTE ou terceiros, todos os serviços contratados estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita fiscalização/inspeção a qualquer hora, em toda a área abrangida pelas obras, por pessoas devidamente credenciadas pela COHAPAR e pela CAIXA ou quem estas indicarem.

Parágrafo Segundo: A CONTRATADA deverá manter no escritório da obra sob a sua guarda e à disposição da Fiscalização, os seguintes documentos:

· Um Livro Diário de Obra;

· Uma via do Contrato de Empreitada com todas as partes integrantes e todas as modificações autorizadas e demais documentos administrativos e técnicos da obra;

· Cópias das folhas das medições realizadas;

· Cópia dos Projetos e demais documentos instrutores do objeto da licitação.

Parágrafo Terceiro: No Livro Diário de Obra serão lançadas diariamente pela CONTRATADA todas as ocorrências da obra, tais como: serviços realizados, entradas e saídas de materiais, anormalidades, chuvas, substituições de engenheiros, mestres, fiscais, entrada e saída de equipamentos pesados, entre outros julgados relevantes.

Parágrafo Quarto: A CONTRATADA prestará todos os esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE, cujas reclamações se obriga a atender pronta e irrestritamente.

Parágrafo Quinto: A CONTRATANTE poderá exigir a retirada do local da obra/serviço de prepostos da CONTRATADA que não estejam exercendo as suas tarefas ou se comportando a contento, bem como a substituição de todo e qualquer material e/ou equipamento por ela impugnado, no prazo estabelecido e de conformidade com a devida anotação no Livro Diário de Obra.

Parágrafo Sexto: A ação fiscalizadora será exercida de modo sistemático e permanente de maneira a fazer cumprir, rigorosamente, os prazos, as condições, qualificações e especificações previstas no Contrato e seus anexos, que a CONTRATADA declara conhecer nos seus expressos termos.

Parágrafo Sétimo: A mudança de fiscais será, imediatamente, comunicada por escrito à CONTRATADA, indicando-se os seus substitutos.

Parágrafo Oitavo: Os serviços impugnados pela CONTRATANTE no que concerne à sua execução, não serão faturados, ou se forem, deverão ser glosados nas faturas.

Parágrafo Nono: A fiscalização será exercida no interesse da COHAPAR e não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer irregularidades, inexecuções ou desconformidades havidas na execução do ajuste, aí incluídas imperfeições de natureza técnica ou aquelas provenientes de vício redibitório, como tal definido pela lei civil.

CLÁUSULA OITAVA – PREÇO

A CONTRATADA se obriga a executar as obras e serviços objeto deste contrato pelo preço de R$ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx conforme abaixo discriminado e detalhado nas planilhas que integram o presente contrato:

	LOTE ÚNICO

	TIPOLOGIA
	ÁREA (m²)
	VALOR (R$)

	GINÁSIO DE ESPORTE 
	895,35
	

	ANEXO 1
	190,50
	

	SALAS DE AULA
	194,40
	

	BIBLIOTECA
	183,79
	

	CASA DO ZELADOR – R1/CF40
	40,80
	

	IMPLANTAÇÃO
	
	

	TOTAL
	


Parágrafo Primeiro: No preço total dos serviços deverão estar incluídas todas as despesas da obra e dos serviços e encargos a seguir relacionados, quando existirem: todos os materiais, equipamentos e ferramentas, administração local e central, insumos, transportes, fretes, BDI, pedágio, carga e descarga, guarda dos materiais e equipamentos, licenças, controle tecnológico de qualidade e testes das obras que forem necessários, mão de obra especializada que se fizer necessária, seguros em geral, encargos da legislação social, trabalhista, previdenciária, infortunística do trabalho e outros fenômenos da natureza, responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros, dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a obra, sem direito a repasse à COHAPAR, custos e lucros, bem como dissídios e acordos coletivos, vigentes na data da proposta.

Parágrafo Segundo: A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato.

Parágrafo Terceiro: De acordo com o Decreto Estadual nº 1980, de 21/12/2007, que aprova o Regulamento do ICMS, prorrogado pelo Decreto Estadual nº 6327, de 22/02/2010, editados com amparo no Convênio ICMS nº 13/04, prorrogado pelo Convênio 101/2012, estes aprovados pelo CONFAZ - Conselho Nacional de Política Fazendária, a operação INTERNA de prestação de serviços objeto deste contrato é beneficiada pela isenção do ICMS, NAQUILO QUE FOR APLICÁVEL, condicionada ao desconto no preço, do valor equivalente ao imposto dispensado, e à indicação do valor do desconto no respectivo documento fiscal.

CLÁUSULA NONA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a apresentação correta da fatura dos serviços executados e documentos pertinentes devidamente protocolados, desde que atendidas as condições para liberação das parcelas.

Parágrafo Primeiro: A fiscalização procederá, mensalmente, a contar da data da emissão da ordem de serviço à medição baseada nos serviços executados, elaboração do boletim de medição, verificação do andamento físico dos serviços e comparação com o estabelecido no cronograma físico-financeiro, para que se permita a elaboração do processo de faturamento. Caso os serviços executados não correspondam ao estabelecido no cronograma físico-financeiro, será registrada a situação inclusive para fins de aplicação das penalidades previstas, se for o caso.

Parágrafo Segundo: Após elaborado o  boletim de medição , este será encaminhado à CAIXA, para análise e verificação dos serviços executados e posterior devolução à COHAPAR, prosseguindo assim a  elaboração do processo de faturamento.

Parágrafo Terceiro: Somente serão pagos os serviços aprovados pela CAIXA.

Parágrafo Quarto: O faturamento deverá ser apresentado e protocolado em 2 (duas) vias (original e cópia), no protocolo geral da contratante.

Parágrafo Quinto: O faturamento de cada parcela mensal deverá ser apresentado conforme segue, de modo  a padronizar as condições e forma de apresentação:

a) nota fiscal com discriminação resumida dos serviços executados, período de execução da etapa, número da licitação e termo de contrato de empreitada, observação à retenção do INSS, número do contrato de repasse (0226.011-09/2007) e outros dados que julgar convenientes, não apresentar rasura e/ou entrelinhas esteja certificada pelo engenheiro fiscal;

b) fatura com discriminação resumida dos serviços executados, período de execução da etapa, número da licitação e termo de contrato de empreitada, número do contrato de repasse (0226.011-09/2007) e outros dados que julgar convenientes e não apresente rasura e/ou entrelinhas e esteja certificada pelo engenheiro fiscal;

Parágrafo Sexto: O pagamento da primeira fatura ficará condicionado à apresentação dos seguintes documentos e providências:

a) apresentação da A.R.T. de execução da obra;

b) matrícula da obra junto ao INSS;

c) fixação de duas placas, uma para identificar o Programa desenvolvido (modelo fornecido pela CONTRATANTE), e a segunda de acordo com as exigências do CREA/PR e Prefeitura do município da obra.

Parágrafo Sétimo: Os pagamentos das faturas ficarão condicionados ainda à apresentação dos seguintes documentos, relativos aos empregados da CONTRATADA e das sub-empreiteiras que atuam na obra:

a) Cópia autenticada das guias de recolhimento da contribuição previdenciária, devidamente quitadas;

b) Cópia autenticada das guias de recolhimento do FGTS, devidamente quitadas;

c) Relação de Empregados – RE, envolvidos na execução do objeto contratado;

d) Cópia autenticada das folhas de salários dos empregados envolvidos na execução do objeto contratado;

e) Cópia do Livro Diário da obra, devidamente assinado, relativo ao período da medição. 

Parágrafo Oitavo: A comprovação de que trata o parágrafo anterior será demonstrada mediante apresentação de documentos oficiais, individualizados e identificados por contrato, correspondente ao mês do adimplemento da obrigação ou excepcionalmente, do mês anterior, quando ainda não vencidas as referidas contribuições. Tais documentos deverão estar devidamente quitados, sob pena de ficar a referida parcela retida, enquanto não cumprida esta condição.

Parágrafo Nono: Havendo divergência entre a medição da COHAPAR e a aferição procedida “a posteriori”, os recursos liberados a maior serão descontados por ocasião da liberação seguinte pela CONTRATANTE. 

Parágrafo Décimo: Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das responsabilidades contratualmente assumidas, quaisquer que sejam, nem implicará na aprovação definitiva dos serviços executados.

Parágrafo Décimo Primeiro: Nenhuma quitação será aceita sob reserva ou condição, correndo por conta da CONTRATADA, todas as eventuais despesas daí decorrentes.

Parágrafo Décimo Segundo: O pagamento da última parcela prevista no cronograma físico-financeiro ficará condicionado à apresentação dos documentos relacionados na cláusula sexta - ACEITAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS.

Parágrafo Décimo Terceiro: A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, será calculada considerando a data do vencimento da Nota Fiscal/Fatura e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variação do INPC do IBGE pro-rata tempore.

Parágrafo Décimo Quarto: Para fins de procedimento financeiro e liquidação de parcelas de execução de obras/serviços, a CONTRATADA deverá apresentar Certidão Negativa de Débitos Tributários – CND, da Fazenda Pública Estadual, Federal e Municipal, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, além de regularidade junto ao INSS e FGTS.

Parágrafo Décimo Quinto: Não sendo apresentada a CND no momento do pagamento da fatura ou verificada, a qualquer tempo, a irregularidade fiscal da CONTRATADA, a CONTRATANTE, no primeiro caso, suspenderá o pagamento pelo prazo máximo de 10 (dez) dias, e, em ambos, notificará a CONTRATADA do descumprimento da lei para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar a regularização do débito tributário ou apresentar defesa, sob pena de rescisão unilateral do contrato pela Administração, bem como aplicação da multa prevista no contrato.

Parágrafo Décimo Sexto: Ultrapassado o prazo de 05 (cinco) dias sem a apresentação da CND ou defesa, o pagamento da fatura será efetuado, com desconto da multa e eventuais prejuízos decorrentes da rescisão, liberando-se, imediatamente, se houver, o saldo remanescente. 

CLÁUSULA DÉCIMA – SUSPENSÃO DO PAGAMENTO

A CONTRATANTE suspenderá o pagamento de qualquer quantia devida à CONTRATADA, sempre que ocorrer circunstância que coloque em risco a realização do objetivo do presente Contrato, e, bem assim, no caso da CONTRATADA se recusar ou dificultar a CONTRATANTE, a livre fiscalização das obras/serviços, ou ainda, no caso de paralisação da obra.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da CONTRATADA:

a) obedecer rigorosamente os prazos de execução dos serviços, bem como as especificações do objeto do contrato;

b) apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do contrato, documento que comprove estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação;

c) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais;

d) isolar a área de construção de modo a proteger os usuários do área de eventuais acidentes ou inconvenientes;

e) refazer aqueles serviços, mesmo que já medidos, que se revelarem insatisfatórios ou deficientes, sem ônus para o COHAPAR, no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da solicitação formal da FISCALIZAÇÃO, através do Engenheiro Fiscal e/ou Gerente do contrato. Caso a CONTRATADA não atenda as determinações da fiscalização no prazo estabelecido poderá a COHAPAR executar os serviços da maneira que julgar conveniente descontando nesse caso, as despesas realizadas, da CONTRATADA;

f) efetuar o pagamento de taxas ou emolumentos concernentes à entrega definitiva da obra demais encargos inerentes à completa execução do Contrato;

g) registrar no Livro Diário de Obra os acidentes de trabalho porventura ocorridos em razão do cumprimento do Contrato, e tomar todas as providências que se fizerem pertinentes, além de comunicar por escrito à CONTRATANTE a ocorrência destes no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, informando as providências tomadas em relação ao acidentado e às causas que levaram ao acidente;

h) remover, quando da conclusão das obras/serviços, todos os equipamentos utilizados e o material excedente, o entulho e as obras provisórias de qualquer espécie, entregando os serviços, o local e as áreas contíguas rigorosamente limpas e em condições de uso imediato;

i) prestar todos os esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE, cujas reclamações se obriga a atender pronta e irrestritamente;

j) responsabilizar-se pela guarda dos materiais até sua correta aplicação/execução no objeto deste termo. Não serão pagos materiais depositados no canteiro da obra e não aplicados nas construções;

k) cumprir e responder às determinações da Lei Federal nº 6.514 de 22 de dezembro de 1977 e da Portaria nº 3.214 de 8 de junho de 1978 do Ministério do Trabalho, que dispõe sobre a Segurança e Medicina do Trabalho, atendendo fielmente as disposições relativas à segurança ocupacional: sinalização, transporte de funcionários, equipamento de proteção individual e vestimentas;

l) zelar pela limpeza e manutenção das condições ambientais. 

m) Responder por qualquer falha, negligência ou imperícia na execução dos serviços que causem danos (ambientais, acidentes de trabalho, transtornos, etc);

n) fornecer todos os serviços de topografia, quando necessário, com técnicos especializados e responder, conforme legislação em vigor, pela correta implantação (locação e nivelamento) quando da execução dos serviços;

o) planejar suas atividades de acordo com o cronograma físico financeiro, levando-se em conta as características da obra e o fato de haver Empresas executando serviços concomitantemente.

Parágrafo Primeiro: Em nenhuma hipótese serão aceitos atrasos justificados pela falta de planejamento e adequação de serviços entre as Empresas e Instituições envolvidas na obra, sob pena de aplicação de multas e demais penalidades.

Parágrafo Segundo: A CONTRATADA deverá obrigatoriamente utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exótica, ou de origem nativa que tenha procedência legal, quando necessários para execução dos serviços objeto deste Edital.

Parágrafo Terceiro:  A inobservância, pela CONTRATADA, do contido no parágrafo anterior, implicará em rescisão contratual, com a aplicação das sanções previstas no Edital e contrato, bem como à proibição de contratar com a Administração Pública pelo período de até 3 (três) anos, com base no artigo 72, § 8º, inciso V, da Lei Federal nº 9.605/98, sem prejuízo das implicações de ordem criminal.

Parágrafo Quarto: Quaisquer erros ou imperícias na execução, constatadas pela CONTRATANTE obrigarão a CONTRATADA, à sua conta e risco, a corrigir ou reconstruir as partes impugnadas da obra, sem que haja prejuízo da plena responsabilidade civil e criminal para quem tiver dado causa. Em caso de demora ou recusa no cumprimento das medidas referidas poderá a CONTRATANTE confiar a outrem a execução dos reparos, descontando o seu custo do primeiro pagamento a ser feito imediatamente após, à CONTRATADA, ou, não havendo pagamento a fazer, da caução de garantia, sem prejuízo de outras medidas que couberem.

Parágrafo Quinto: A CONTRATADA, sob pena de rescisão contratual, obriga-se a atender ao disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, ou seja: inadmitido trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – OBRIGAÇÕES DA CONTRANTE

São obrigações da CONTRATANTE:

a) Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas neste instrumento.

b) Indicar Fiscal de Obra que prestará orientação e fará a medição da obra para pagamentos.

Parágrafo Único: A tolerância em caráter excepcional por parte do CONTRATANTE, com respeito a eventuais inadimplementos da CONTRATADA, assim como as transigências tendentes a facilitar o cumprimento voluntários das obrigações aqui assumidas, não constituirá, em hipótese alguma novação.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – SEGUROS E RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA se obriga a realizar e manter o seguinte seguro:

a) Risco de Responsabilidade Civil do Construtor (RCC);

b) Riscos diversos de danos físicos da obra;

c) Contra acidentes de Trabalho

Parágrafo Primeiro: Os seguros acima citados serão realizados diretamente pela CONTRATADA, e deverão ser apresentados sempre que solicitado pela CONTRATANTE.

Parágrafo Segundo: A CONTRATADA reconhece que é responsável, em qualquer caso, por danos e prejuízos que, eventualmente, venham a sofrer a COHAPAR, coisa, propriedade ou pessoa de terceiros, em decorrência da execução das obras, correndo exclusivamente as suas expensas, as indenizações que tais danos ou prejuízos possam motivar. A responsabilidade da CONTRATADA é integral para a obra contratada, nos termos do Código Civil Brasileiro, não sendo a fiscalização da obra motivo de diminuição de sua responsabilidade.

Parágrafo Terceiro: A CONTRATADA, em decorrência do livre acesso que lhe foi facultado aos locais, declara conhecer perfeitamente a área e características do solo e subsolo onde serão executadas as obras, não podendo sob pretexto algum, alegar desconhecimento das mesmas, das condições de acesso e demais pormenores.

Parágrafo Quarto: Correrão por conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA, as conseqüências de sua imprudência, imperícia ou negligência de seus empregados ou prepostos, notadamente:

a) imperfeição ou insegurança da obra;

b) falta de solidez nos trabalhos executados, mesmo as constatadas após o término da obra;

c) por violação de direito de propriedade industrial;

d) infiltrações de qualquer espécie ou natureza;

e) furto, perda, roubo, deterioração ou avaria de materiais ou equipamentos;

f) atos seus, de seus empregados ou prepostos, que tenham reflexos danosos na obra;

g) acidentes de qualquer natureza com materiais ou equipamentos, empregados seus ou de terceiros, na obra ou em decorrência dela;

h) atrasos ocasionados a terceiros, em decorrência da obra notadamente à outras empreiteiras que estejam operando no local.

Parágrafo Quinto: A CONTRATADA se obriga a manter constante e permanente vigilância sobre os serviços executados, mesmo aqueles ainda não aceitos em caráter provisório, bem como sobre os materiais e equipamentos, cabendo-lhe toda a responsabilidade por qualquer perda ou dano que venha a sofrer.

Parágrafo Sexto: A aceitação da obra não exonerará a CONTRATADA, nem seus técnicos, da responsabilidade civil e técnica por futuros eventos decorrentes ou relacionados com a execução das obras e serviços, inclusive pelo prazo de 05 (cinco) anos que alude o Artigo 618 do Código Civil.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – GARANTIA CONTRATUAL

Para assegurar o integral cumprimento de todas as obrigações contratuais assumidas, inclusive pagamento de multas, questões trabalhistas e previdenciárias, integra o presente contrato a garantia de execução xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, apresentada pela CONTRATADA de acordo com as condições do edital, no valor de R$ ..... (....) correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total contratado, vigente até a data de xxx/xx/xxx, a qual poderá ser utilizada para pagamento de quaisquer multas e/ou cobrir quaisquer despesas decorrentes da inexecução total ou parcial do contrato. 

Parágrafo Primeiro: Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação ou reduzido em termos reais por desvalorização da moeda de forma que não mais represente 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, a CONTRATADA se obriga a fazer a respectiva reposição, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que for notificado pela COHAPAR.

Parágrafo Segundo: Em caso de acréscimos de serviços, a garantia deverá ser complementada pela CONTRATADA, em até 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da correspondente comunicação, sob pena de aplicação das sanções previstas no respectivo contrato.

Parágrafo Terceiro: A Garantia subsistirá até que a Contratada comprove perante a CONTRATANTE o cumprimento integral de suas obrigações, e será devolvida após emissão do Termo de Recebimento Definitivo da obra, mediante requerimento da Contratada. 

Parágrafo Quarto: No caso de prorrogação do contrato original, deverá ser apresentada renovação também da garantia, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da comunicação, contemplando os novos valores referentes ao acréscimo constante do Termo Aditivo que será assinado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

No caso de infração de qualquer obrigação a COHAPAR poderá aplicar as seguintes penalidades:

a) Multa de 0,4% (zero vírgula quatro por cento) sobre o valor total em atraso, por dia excedente ao respectivo prazo, em caso de atraso injustificado no cumprimento do cronograma de obras,  limitada a 10% (dez por cento) do valor total da etapa em atraso.

b) Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato, pelo descumprimento de quaisquer outras cláusulas contratuais, por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo de outras cominações cabíveis.

c) Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor global do contrato, no caso de subcontratação de serviços sem prévia aprovação pela COHAPAR e/ou acima do limite permitido. A multa a que alude este artigo não impede que a COHAPAR rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas em lei.

d) Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da fatura do mês, em que for constatada a ocorrência da falta de cumprimento das exigências relativas aos EPIs (Equipamentos de Proteção Individual).

e) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total ou parcial do contrato, ou quando a CONTRATADA der causa para a rescisão, ou houver recusa injusta em iniciar os serviços.

f) Advertência.

g) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração por até 2 (dois) anos.

h) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, no caso de prática de ato ilícito doloso da CONTRATADA ou seus representantes contra a licitação, o contrato, a Fazenda Pública, ou, quando atuando em razão da licitação ou contrato, contra terceiros. 

Parágrafo Primeiro: Para garantir o fiel pagamento das multas, reserva-se à CONTRATANTE o direito de reter o valor contra qualquer crédito gerado pelo licitante, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, ou ainda, quando for o caso, efetuar a cobrança judicialmente. 

Parágrafo Segundo: Fica ressalvada à CONTRATANTE, independentemente das penalidade acima elencadas, a possibilidade de recorrer às vias judiciais para a composição de eventuais perdas e danos havidas.

Parágrafo Terceiro: As multas referidas nesta cláusula não impedem que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na Lei nº 8.666/93.

Parágrafo Quarto: A multa, aplicada após regular processo administrativo, será cobrada administrativamente e, em caso, de resistência, judicialmente.

Parágrafo Quinto: As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o licitante da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

Os recursos para a execução do objeto do presente contrato são oriundos do Governo Federal – Ministério das Cidades, conforme contrato de repasse nº 0226.011-09/2007, com contrapartida do Tesouro do Estado do Paraná, referente ao Programa de Aceleração do Crescimento – PAC (PPI/FNHIS), Projeto do Município de PINHAIS-PR, de acordo com a Informação de Disponibilidade Orçamentária e Financeira nº 004/2013, de 13/02/2013.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – REAJUSTE 

O preço estabelecido no contrato não sofrerá reajuste pelo período de 12 (doze) meses, contados da data de apresentação da proposta. Após este período, poderá ser reajustado conforme fórmula abaixo:

	Formula de reajuste
	R= Pi x ( li-lo)

                 lo

	R
	Valor do reajuste            

	Pi
	Preço inicial dos serviços a ser reajustado

	Ii
	Indice nacional construção civil - INCC ,PUBLICADO FGV, 13º MÊS CONTADO DA DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO

	lo
	Indice nacional construção civil - INCC ,PUBLICADO FGV, MÊS DA DATA DA PROPOSTA


CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DISPOSIÇÕES GERAIS 

Serão aplicadas ao contrato as seguintes disposições gerais:

a) nenhum serviço fora do projeto e especificações do Contrato, poderá ser realizado, ainda que em caráter extraordinário, sem a prévia e expressa concordância da COHAPAR;

b) a COHAPAR se reserva o direito de contratar com outras empresas simultaneamente, e no mesmo local, a execução de obras e serviços distintos daqueles objeto do Contrato, não podendo a CONTRATADA opor-se à execução de tais serviços desde que previamente comunicada, por escrito, pela COHAPAR, de modo a que as sobreditas obras/serviços ora contratadas não venham a sofrer prejuízos de qualquer espécie;

c) a CONTRATADA, mediante prévio e expresso consentimento da COHAPAR, poderá subempreitar as obras e serviços objeto do contrato até o limite de 30% (trinta por cento) do preço total contratado, obedecidas as disposições do item  20 do edital;

d) a CONTRATADA assume exclusiva responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações decorrentes da execução do Contrato.

e) a CONTRATADA não poderá negociar quaisquer créditos decorrentes do contrato, especialmente sacar duplicatas contra a COHAPAR e negociá-las com terceiros, independentemente da aplicação das demais sanções previstas;

f) a tolerância em caráter excepcional por parte da COHAPAR, com respeito a eventuais inadimplementos da CONTRATADA, assim como as transigências tendentes a facilitar o cumprimento voluntário das obrigações aqui assumidas, não constituirá, em hipótese alguma, novação.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – RESCISÃO: 

O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei Federal n.º 8.666/93.

Parágrafo Primeiro: Rescindido o contrato por culpa imputada à CONTRATADA, esta deverá desocupar a obra no prazo de 10 (dez) dias findo o qual passará a responder por uma multa diária de 0,2% (zero virgula dois por cento) do valor global do contrato até a efetiva devolução, sem prejuízo das perdas e danos que vier a dar causa em conseqüência do descumprimento do Contrato.

Parágrafo Segundo: Não devolvido o imóvel no prazo fixado, poderá a CONTRATANTE requerer judicialmente a reintegração de posse da obra e benfeitorias, sendo imitido, também, na posse do material e do equipamento da CONTRATADA, em garantia do pagamento das importâncias devidas em virtude da rescisão.

Parágrafo Terceiro: A CONTRATADA indenizará a CONTRATANTE por todos os prejuízos que esta vier a causar em decorrência da rescisão deste instrumento por inadimplemento de suas obrigações.

Parágrafo Quarto: A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77, da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – ALTERAÇÃO: 

A alteração de quaisquer das disposições estabelecidas neste Contrato somente se reputará válida se por acordo de ambas as partes CONTRATANTES, tomadas expressamente em Termo Aditivo ao Contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – CASOS OMISSOS: 

Os casos omissos neste Contrato serão resolvidos na forma estabelecida pela Lei n.º 8.666/93, na legislação, jurisprudência e doutrina aplicáveis á espécie.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: 

O presente Contrato reger-se-á pelas disposições expressas na Lei n.º 8.666/93 e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e disposições de direito privado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – FORO: 

Fica eleito o Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, renunciando as partes a qualquer outro que tenham ou venham a ter, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e de acordo com as Cláusulas deste Contrato, as partes assinam em três (03) vias de igual teor e forma, para um só efeito legal, na presença de testemunhas abaixo, que também assinarão.

Curitiba,   de   de 2013 .

CONCORRÊNCIA Nº 04/2013

ANEXO XIII

PLANILHAS DE ORÇAMENTO DE CUSTOS – COHAPAR

	COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PARANÁ - COHAPAR

	
	
	
	
	
	
	
	

	P.A.C. - PINHAIS - EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS

	
	
	
	
	
	
	
	

	GINÁSIO e ANEXO 1

	
	
	
	
	
	
	
	

	SEOP - SEDE => LEVANTAMENTO Nº 1
	B.D.I. = 20,0 %
	DATA: agosto/2012

	item:
	discriminação:
	un:
	qtidade:
	p.unitário:
	total:
	total do ítem:
	%:

	
	GINÁSIO COBERTO - (GN)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	INSTALAÇÕES PRELIMINARES
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Locação de obra, com aparelhos topográficos
	m²
	895,35 
	3,94
	3.527,68
	
	

	1.2
	Andaime metálico, com encaixe para trabalho em fachada
	m²/m
	121,70 
	16,77
	2.040,91
	
	

	
	sub total
	
	
	
	
	           5.568,59 
	0,906

	2
	ESTRUTURA DE CONCRETO
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Escavação manual de valas, em solo seco - h=até 2,00 m
	m³
	     34,810 
	32,01
	1.114,27
	
	

	2.2
	Aterro compactado manualmente
	m³
	     25,450 
	24,98
	635,74
	
	

	2.3
	Concreto usinado - 25 Mpa - (armadura/forma/lançamento), em fundação
	m³
	     29,590 
	1.664,31
	49.246,93
	
	

	2.4
	Estaca pré-moldada - (0,20 x 0,20) m, cravada
	m
	204,00
	102,91
	20.993,64
	
	

	2.5
	Estaca pré-moldada - (0,25 x 0,25) m, cravada
	m
	288,00
	172,86
	49.783,68
	
	

	
	sub total
	
	
	
	
	      121.774,26 
	19,812

	3
	LAJES PRÉ-MOLDADAS
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Laje pré-moldada, para forro - treliça - e=8 cm - capa=4 cm, sc=0,1 t/m2, inclusive escoramento
	m²
	5,74 
	70,65
	405,53
	
	

	
	sub total
	
	
	
	
	              405,53 
	0,066

	4
	IMPERMEABILIZAÇÃO
	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

	4.1
	Impermeabilização da calha e viga-calha, c/manta de alumínio - 3 mm/regularização
	m²
	127,80 
	102,46
	13.094,39
	
	

	4.2
	Impermeabilização de baldrame, c/papelão alcatroado + hidroasfalto - 2 demãos
	m
	120,40 
	4,85
	583,94
	
	

	
	sub total
	
	
	
	
	        13.678,33 
	2,225

	5
	ALVENARIA
	
	
	
	
	
	

	5.1
	Alvenaria de tijolos - (9 x 14 x 19) cm - 14 cm, assente com argamassa mista - (1:4 + 130 kg de cimento/m3)
	m²
	655,92 
	64,70
	42.438,02
	
	

	5.2
	Elemento vazado, em concreto aparente - (20 x 20 x 10) cm
	m²
	12,00 
	115,85
	1.390,20
	
	

	
	sub total
	
	
	
	
	        43.828,22 
	7,131

	6
	PORTAS DE FERRO
	
	
	
	
	
	

	6.1
	Portão em tela soldada, galvanizado - tipo B
	m²
	14,25 
	241,74
	3.444,80
	
	

	
	sub total
	
	
	
	
	           3.444,80 
	0,560

	7
	COBERTURA
	
	
	
	
	
	

	7.1
	Estrutura de aço, para cobertura - perfilada, montada
	kg
	7.552,66 
	10,76
	81.266,62
	
	

	7.2
	Telha de aço, pré-pintada em um dos lados - ondulada/trapezoidal - e=0,50 mm, com acessórios de fixação
	m²
	743,57 
	50,07
	37.230,55
	
	

	7.3
	Telha ondulada, de fibra de vidro, reforçada com poliester e fios de nylon - e=1,2 mm, translúcida, incluindo colocação
	m²
	189,88 
	28,72
	5.453,35
	
	

	7.4
	Pintura de símbolo do estado
	un
	2,00 
	437,32
	874,64
	
	

	
	sub total
	
	
	
	
	      124.825,17 
	20,309

	8
	CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM CHAPA
	
	
	
	
	
	

	8.1
	Calha platibanda, em chapa de f°g° - nº 26 - corte 50 cm
	m
	72,00 
	45,74
	3.293,28
	
	

	8.2
	Rufo, em chapa de f°g° - nº 26 - corte 50 cm
	m
	62,00 
	40,03
	2.481,86
	
	

	
	sub total
	
	
	
	
	           5.775,14 
	0,940

	9
	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS / PREVENÇÃO DE INCÊNDIO
	
	
	
	
	
	

	9.1
	Tubo - PVC - esgoto - 100 mm - soldável, inclusive conexões
	m
	12,00 
	27,72
	332,64
	
	

	9.2
	Caixa de alvenaria - (60 x 60 x 60) cm, fundo em concreto simples e tampa em concreto armado
	un
	8,00 
	185,26
	1.482,08
	
	

	9.3
	Tubo de ferro fundido - 100 mm, inclusive conexões
	m
	33,76 
	164,85
	5.565,34
	
	

	9.4
	Ralo - abacaxi - 100 mm
	un
	4,00 
	11,52
	46,08
	
	

	9.5
	Tubo - PVC - esgoto - 75 mm - soldável, inclusive conexões
	m
	18,37
	17,68
	324,78
	
	

	9.6
	Extintor de água pressurizada - 10 kg, inclusive chapa + pintura demarcatória
	cj
	3,00 
	215,13
	645,39
	
	

	9.7
	Extintor de pó químico - 4 kg, inclusive chapa e pintura demarcatória
	cj
	3,00 
	201,16
	603,48
	
	

	
	sub total
	
	
	
	
	           8.999,79 
	1,464

	10
	INSTAÇÃOES ELÉTRICAS
	
	
	
	
	
	

	10.1
	Eletroduto - PVC rígido - roscável - (1"), com conexões necessárias
	m
	18,00 
	8,64
	155,52
	
	

	10.2
	Eletroduto - PVC rígido - roscável - (1.1/2"), com conexões necessárias
	m
	6,00 
	13,88
	83,28
	
	

	10.3
	QD, em PVC, de embutir na alvenaria, com porta, barramento e chave geral - 24 disjuntores - completo
	pç
	1,00 
	258,72
	258,72
	
	

	10.4
	Caixa de ligação para eletrodutos - PVC - 2" x 4"
	pç
	2,00 
	4,34
	8,68
	
	

	10.5
	Caixa de ligação para eletrodutos - PVC - 4" x 4"
	pç
	1,00 
	5,01
	5,01
	
	

	10.6
	Disjuntor termomagnético - 20A - bipolar, em quadro
	un
	8,00 
	53,35
	426,80
	
	

	10.7
	Disjuntor termomagnético - 25A - bipolar, em quadro
	un
	4,00 
	53,35
	213,40
	
	

	10.8
	Disjuntor termomangético - 70A - tripolar, em quadro
	un
	1,00 
	84,78
	84,78
	
	

	10.9
	Disjuntor termomagnético - 100A - tripolar, em quadro
	un
	1,00 
	92,78
	92,78
	
	

	10.10
	Conector de bronze - tipo cabo-chapa, para cabo de cobre - # 35 mm2
	un
	3,00 
	6,60
	19,80
	
	

	10.11
	Terminal de cobre - tipo cabo-chapa, para cabo de cobre - # 35mm2
	un
	8,00 
	5,79
	46,32
	
	

	10.12
	Condutor de cobre, com isolamento de PVC - 750V - #  2,5 mm2, instalado
	m
	600,00 
	4,43
	2.658,00
	
	

	10.13
	Condutor de cobre, com isolamento de PVC - 750V - #  4,0 mm2, instalado
	m
	350,00 
	5,12
	1.792,00
	
	

	10.14
	Cabo de cobre, nú - #  35,0 mm2, instalado
	m
	70,00 
	24,65
	1.725,50
	
	

	10.15
	Cabo de cobre, nú - #  50,0 mm2, instalado
	m
	150,00 
	28,22
	4.233,00
	
	

	10.16
	Caixa de passagem, em alvenaria - (30 x 30 x 50) cm, com tampa em concreto e fundo em brita - e=5 cm
	un
	8,00 
	104,36
	834,88
	
	

	10.17
	Protetor - tipo cordoalha, para-raios, com eletroduto de PVC rígido - Ø50 mm x 3 m
	cj
	16,00 
	64,52
	1.032,32
	
	

	10.18
	Aterramamento com haste de cobre - 6,3 mm x 3000 mm
	cj
	12,00 
	88,32
	1.059,84
	
	

	10.19
	Refletor completo, com lâmpada de vapor de sódio - 400W
	cj
	16,00 
	342,83
	5.485,28
	
	

	10.20
	Perfilado - (38 x 38 x 6000) mm
	m
	112,00 
	21,48
	2.405,76
	
	

	10.21
	Suporte para perfilado, referência DP-12
	pç
	80,00 
	2,43
	194,40
	
	

	10.22
	Emenda para perfilado - (38 X 38) mm, referência DP-8-01
	pç
	20,00 
	1,72
	34,40
	
	

	10.23
	Tampa para perfilado - referência DP-2-10 - 300 mm ou outro material cujas características atendam tais requisitos
	pç
	224,00 
	3,01
	674,24
	
	

	10.24
	Emenda "T", para perfilado - DP8-04, ou outro material cujas características atendam tais requisitos
	pç
	4,00 
	2,85
	11,40
	
	

	10.25
	Braçadeira com cunha de aperto - bronze - 1"
	pç
	32,00 
	4,25
	136,00
	
	

	10.26
	Parafuso - cabeça de lentilha, referência DP-59-01 - 1/4” x 5/8” 
	pç
	100,00 
	0,11
	11,00
	
	

	10.27
	Porca sextavada, referência DP-56 - Ø 1/4” 
	pç
	100,00 
	0,05
	5,00
	
	

	10.28
	Arruela lisa - Ø 1/4” 
	pç
	200,00 
	0,03
	6,00
	
	

	10.29
	Conexão esotérmica, tipo “T”, cabo/cabo 
	pç
	4,00 
	8,24
	32,96
	
	

	10.30
	Conexão esotérmica, tipo “T”, cabo/haste 
	pç
	12,00 
	7,49
	89,88
	
	

	10.31
	Caixa para acessórios - CGP-426 ou outro material cujas características e especificações atendam tais requisitos
	pç
	16,00 
	73,54
	1.176,64
	
	

	10.32
	Suporte para acessórios e refletor, em chapa, conforme detalhe - (430 x 350) mm
	pç
	16,00 
	22,66
	362,56
	
	

	10.33
	Tomada - 2P+T - 15A - 125V, com placa
	ud
	2,00 
	12,09
	24,18
	
	

	10.34
	Luminária autônoma, para parede - 2 x 8W
	pç
	6,00 
	69,27
	415,62
	
	

	10.35
	Luminária autônoma, para parede - 2 x 10W,  com placa indicativa
	pç
	2,00 
	79,66
	159,32
	
	

	
	sub total
	
	
	
	
	        25.955,27 
	4,223

	11
	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E ACESSÓRIOS
	
	
	
	
	
	

	11.1
	Chapisco em parede interna, c/argamassa de cimento e areia - traço - 1:3 - e=5 mm
	m²
	655,92 
	2,99
	1.961,20
	
	

	11.2
	Emboço em parede interna, com argamassa mista - e=20 mm
	m²
	655,92 
	24,18
	15.860,15
	
	

	11.3
	Reboco parede interna, c/argamassa de areia e cal hidratada - traço - 1:1,5 - e=5 mm
	m²
	655,92 
	18,18
	11.924,63
	
	

	
	sub total
	
	
	
	
	        29.745,97 
	4,840

	12
	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS
	
	
	
	
	
	

	12.1
	Chapisco em parede externa, c/argamassa de cimento e areia - traço - 1:3 - e=5 mm
	m²
	655,92 
	3,66
	2.400,67
	
	

	12.2
	Emboço em parede externa, com argamassa mista - e=20 mm
	m²
	655,92 
	26,87
	17.624,57
	
	

	12.3
	Reboco em parede externa, com argamassa pré-fabricada - e=5 mm
	m²
	655,92 
	15,47
	10.147,08
	
	

	
	sub total
	
	
	
	
	        30.172.32 
	4,148

	13
	REVESTIMENTO DE FORROS E ACESSÓRIOS
	
	
	
	
	
	

	13.1
	Chapisco em laje, com argamassa de cimento e areia - traço - 1:3 - e= 5 mm
	m²
	5,74 
	6,24
	35,82
	
	

	13.2
	Emboço da laje, com argamassa mista - e=20 mm
	m²
	5,74 
	24,18
	138,79
	
	

	13.3
	Reboco da laje, com argamassa de cal e areia - traço - 1:3 - e=5 mm
	m²
	5,74 
	18,18
	104,35
	
	

	
	sub total
	
	
	
	
	              278,96 
	0,045

	14
	REVESTIMENTO DE PISOS E ACESSÓRIOS
	
	
	
	
	
	

	14.1
	Lastro de pedra brita, apiloada manualmente - e=3 cm
	m²
	786,05 
	2,64
	2.075,17
	
	

	14.2
	Piso em C.A., usinado - e=7 cm - fck=25Mpa, com fibra sintética
	m²
	786,05 
	50,04
	39.333,94
	
	

	14.3
	Bloco intertravado de concreto - 6cm - cor natural - (calçada)
	m²
	97,80 
	61,00
	5.965,80
	
	

	14.4
	Piso podotátil, alerta, em placas - (40 x 40 x 3) cm, de alta resistência, composta de cimento e agregados minerais.
	un
	24,00 
	22,36
	536,64
	
	

	
	sub total
	
	
	
	
	        47.911,55 
	7,795

	15
	PINTURA
	
	
	
	
	
	

	15.1
	Pintura - látex acrílico - 1ª  - 2 demão, em paredes internas/externas
	m²
	655,92 
	17,93
	11.760,65
	
	

	15.2
	Pintura - latéx PVA - 1ª - 2 demão, em laje rebocada
	m²
	5,74 
	11,36
	65,21
	
	

	15.3
	Pintura - esmalte - 2 demão, em esquadria de ferro nova, com zarcão
	m²
	42,75 
	22,31
	953,75
	
	

	15.4
	Textura acrílica - alta, em parede nova, com 2 demão e látex acrílico
	m²
	655,92 
	18,94
	12.423,12
	
	

	15.5
	Pintura automotiva, em estrutura de aço - 2 demão, aplicada com revólver
	m²
	743,57 
	14,75
	10.967,66
	
	

	15.6
	Pintura - tinta esmalte - 2 demão, em calha/rufos
	m²
	152,40 
	22,31
	3.400,04
	
	

	15.7
	Latéx acrílica - 3 demão, em faixa de 10 cm - cimentado rústico - novo
	m
	553,10 
	8,29
	4.585,20
	
	

	15.8
	Lixamento e aplicação de selante, em estrutura de concreto aparente
	m²
	130,24 
	10,22
	1.331,05
	
	

	
	sub total
	
	
	
	
	        45.486,68 
	7,401

	16
	ARQUIBANCADA
	
	
	
	
	
	

	16.1
	INFRAESTRUTURA
	
	
	
	
	
	

	16.1.1
	Escavação manual de valas, em solo seco - h=até 2,00 m
	m³
	5,000 
	32,01
	160,05
	
	

	16.1.2
	Aterro compactado manualmente
	m³
	2,000 
	24,98
	49,96
	
	

	16.1.3
	Concreto estrutural - usinado - fck=20,0 Mpa - (para fundação)
	m³
	10,900 
	1.639,26
	17.867,93
	
	

	16.1.4
	Tela soldada - Q138 - Ø4,20 mm - # (10 x 10) cm
	kg
	304,92 
	7,37
	2.247,26
	
	

	
	sub total
	
	
	
	
	            20.325,20 
	3,307

	16.2
	SUPRAESTRUTURA
	
	
	
	
	
	

	16.2.1
	Concreto estrutural, com betoneira - controle tipo "B" - fck=20,0 Mpa
	m³
	34,640 
	1.707,63
	59.152,30
	
	

	
	sub total
	
	
	
	
	            59.152,30 
	9,624

	16.3
	ALVENARIA
	
	
	
	
	
	

	16.3.1
	Alvenaria de tijolos - (9 x 14 x 19) cm - 9 cm, assente com argamassa mista - (1:4 + 130 kg cimento/m3) - (fechamento da arquibancada)
	m²
	12,00 
	57,61
	691,32
	
	

	
	sub total
	
	
	
	
	                 691,32 
	0,112

	16.4
	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS - (fechamento da arquibancada)
	
	
	
	
	
	

	16.4.1
	Chapisco de parede externa, c/argamassa de cimento e areia - traço - 1:3 - e=5 mm
	m²
	12,00 
	3,66
	43,92
	
	

	16.4.2
	Emboço de parede externa, com argamassa mista - e=20 mm
	m²
	12,00 
	26,87
	322,44
	
	

	16.4.3
	Reboco de parede externa, com argamassa pré-fabricada - e=5 mm
	m²
	12,00 
	8,34
	100,08
	
	

	16.4.4
	Pintura - látex acrílico - 1ª - 2 demão, em parede interna/externa
	m²
	12,00 
	17,93
	215,16
	
	

	
	sub total
	
	
	
	
	                 681,60 
	0,111

	16.5
	REVESTIMENTO DE PISOS E ACESSÓRIOS
	
	
	
	
	
	

	16.5.1
	Regularização do piso, com argamassa de cimento e areia - traço - 1:4 - e=2 cm
	m²
	120,50 
	15,10
	1.819,55
	
	

	16.5.2
	Piso podotátil, alerta, em placas - (40 x 40 x 3) cm, de alta resistência, composta de cimento e agregados minerais.
	un
	282,00 
	22,36
	6.305,52
	
	

	
	sub total
	
	
	
	
	              8.125,07 
	1,322

	
	Subtotal - (Arquibancada)
	
	
	
	
	        88.975,50 
	14,476

	17
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	
	
	
	
	
	

	17.1
	Trave - futsal/handebol - f°g° - 2.1/2", com rede nylon - (10 x 10) cm
	par
	1,00 
	2.176,92
	2.176,92
	
	

	17.2
	Poste de voley - f°g° - 3", inclusive rede nylon -(10 x 10) cm - (9,50 x 1,00) m
	par
	1,00 
	467,94
	467,94
	
	

	17.3
	Antena de fibra de vidro - comprimento de 1,80 m - Ø 1"
	par
	1,00 
	82,16
	82,16
	
	

	17.4
	Cadeira para juiz de volei, tipo plataforma - (0,50 x 2,00) m
	ud
	1,00 
	659,83
	659,83
	
	

	17.5
	Estrutura metálica para basquete -(tabela/aro/rede),  fixada no  piso
	par
	1,00 
	2.405,52
	2.405,52
	
	

	17.6
	Veneziana em concreto aparente, que atenda requisitos de segurança, privacidade e ventilação
	m²
	89,00 
	117,82
	10.485,98
	
	

	17.7
	Guarda-corpo - H=80 cm, com corrimão - gradil em barras de ferro, inclusive pintura esmalte/fosfatizada
	m
	9,30 
	278,53
	2.590,33
	
	

	
	sub total
	
	
	
	
	        18.868,68 
	3,070

	18
	LIMPEZA
	
	
	
	
	
	

	18.1
	Limpeza geral da obra
	m²
	895,35 
	4,04
	3.617,21
	
	

	
	sub total
	
	
	
	
	           3.617,21 
	0,589

	
	TOTAL DO GINÁSIO COBERTO
	
	
	
	R$
	 619.331,97
	100,0

	
	
	
	
	
	
	
	

	COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PARANÁ - COHAPAR

	
	
	
	
	
	
	
	

	P.A.C. - PINHAIS - EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS

	
	
	
	
	
	
	
	

	GINÁSIO e ANEXO 1

	
	
	
	
	
	
	
	

	SEOP - SEDE => LEVANTAMENTO Nº 1
	B.D.I. = 20,0 %
	DATA: agosto/2012

	ítem:
	discriminação:
	un:
	qtidade:
	p.unitário:
	total:
	total do ítem:
	%:

	
	ANEXO 1 DO GINÁSIO - (GN-A1)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	INSTALAÇÕES PRELIMINARES
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Locação de obra 
	m²
	     190,50 
	2,44
	464,82
	
	

	1.2
	Andaime metáico, com encaixe para  trabalho em fachada 
	m²/m
	      40,40 
	16,77
	677,51
	
	

	
	sub total
	
	
	
	
	           1.142,33 
	0,453

	2
	ESTRUTURA DE CONCRETO
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Escavação manual de valas, em solo seco - h=até 2,00 m
	m³
	     25,480 
	32,01
	815,61
	
	

	2.2
	Aterro compactado manualmente
	m³
	     23,440 
	24,98
	585,53
	
	

	2.3
	Concreto usinado, para fundação - fck=25,0Mpa - (armadura/forma/lançamento)
	m³
	      6,320 
	1.664,31
	10.518,44
	
	

	2.4
	Concreto usinado, para fundação - fck=25,0Mpa - (armadura/forma/lançamento)
	m3
	      7,910 
	1.664,31
	13.164,69
	
	

	2.5
	Estaca pré-moldada - (20 x 20) cm, cravada
	m
	144,00
	102,91
	14.819,04
	
	

	
	sub total
	
	
	
	
	        39.903,32 
	15,830

	3
	LAJES PRÉ-MOLDADAS
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Laje pré-moldada para piso - treliça - e=20 cm - capa=6 cm - sc=0,2 t/m2
	m²
	     178,08 
	75,57
	13.457,51
	
	

	
	sub total
	
	
	
	
	        13.457,51 
	5,339

	4
	IMPERMEABILIZAÇÃO
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Impermeabilização de baldrame, c/papelão alcatroado + hidroasfalto - 2 demãos
	m
	     112,08 
	4,85
	543,59
	
	

	
	sub total
	
	
	
	
	              543,59 
	0,216

	5
	ALVENARIA
	
	
	
	
	
	

	5.1
	Alvenaria de tijolos - (9 x 14 x 19) cm - 14 cm, assente com argamassa mista - (1:4 + 130 kg de cimento/m3)
	m²
	     280,40 
	64,70
	18.141,88
	
	

	5.2
	Verga de concreto, para alvenaria - e=10 cm - h=10 cm
	m
	      17,80 
	32,60
	580,28
	
	

	
	sub total
	
	
	
	
	        18.722,16 
	7,427

	6
	JANELAS DE FERRO
	
	
	
	
	
	

	6.1
	Janela de ferro - basculaante - perfil - 3/8" x 1/4" /15 cm, com  fundo de zarcão
	m²
	      19,04 
	329,82
	6.279,77
	
	

	6.2
	Grade tijolinho - e=10 cm, com 1 demão de zarcão
	m²
	      19,04 
	216,33
	4.118,92
	
	

	6.3
	Peitoril, em granito, na cor Cinza Andorinha - e=2 cm - l=15 cm, assente com argamassa mista
	m
	      13,60 
	44,48
	604,93
	
	

	
	sub total
	
	
	
	
	        11.003,62 
	4,365

	7
	PORTAS DE FERRO
	
	
	
	
	
	

	7.1
	Porta chapeada, de aço nº 26 - estruturada - perfil - 3/8" x 1/2"
	m²
	      23,75 
	285,51
	6.780,86
	
	

	
	sub total
	
	
	
	
	           6.780,86 
	2,690

	8
	COBERTURA
	
	
	
	
	
	

	8.1
	Estrutura de aço, para cobertura - perfilada, montada
	kg
	  1.642,15 
	10,76
	17.669,53
	
	

	8.2
	Telha de aço, pré-pintada em um dos lados - ondulada/trapezoidal - e=0,50 mm, com acessórios de fixação
	m²
	     179,14 
	50,07
	8.969,54
	
	

	8.3
	Calha de platibanda - chapa de f°g° - nº 26 - corte 50 cm
	m
	      21,30 
	45,74
	974,26
	
	

	8.4
	Rufo em chapa de f°g° - nº 26 - corte 50 cm
	m
	      35,84 
	40,03
	1.434,68
	
	

	
	sub total
	
	
	
	
	        29.048,01 
	11,524

	9
	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
	
	
	
	
	
	

	9.1
	Tubo - PVC rígido - soldável - 25 mm, com conexões necessárias
	m
	      95,45 
	12,86
	1.227,49
	
	

	9.2
	Tubo - PVC rígido - soldável - 50 mm, com conexões necessárias
	m
	      44,89 
	26,13
	1.172,98
	
	

	9.3
	Tubo - PVC - esgoto - 50 mm - junta soldável, inclusive conexões
	m
	      32,00 
	17,15
	548,80
	
	

	9.4
	Tubo - PVC - esgoto - 100 mm - junta soldável, inclusive conexões
	m
	      20,20 
	27,72
	559,94
	
	

	9.5
	Tubo - PVC - esgoto - 40 mm - junta soldável, inclusive conexões
	m
	      24,30 
	8,83
	214,57
	
	

	9.6
	Caixa sifonada - PVC - (100 x 100 x 50) mm,  com tampa quadra, cromada
	pç
	        6,00 
	42,48
	254,88
	
	

	9.7
	Caixa de alvenaria - (60 x 60 x 60) cm, com fundo em concreto simples e tampa em concreto armado
	un
	        3,00 
	222,48
	667,44
	
	

	9.8
	Registro de gaveta, com canopla cromada - 3/4"
	pç
	      13,00 
	66,03
	858,39
	
	

	9.9
	Registro de gaveta, com canopla cromada - 1.1/2"
	pç
	        6,00 
	123,55
	741,30
	
	

	9.10
	Registro de pressão, com canopla cromada - 3/4"
	pç
	        8,00 
	65,12
	520,96
	
	

	9.11
	Torneira de lavatório, compacta, abertura com pressão
	pç
	      12,00 
	41,69
	500,28
	
	

	9.12
	Válvula de mictório, compacta, antivandalismo
	pç
	        2,00 
	143,28
	286,56
	
	

	9.13
	Lavatório de louça, branca, sem coluna, completo, para deficientes
	cj
	        1,00 
	177,10
	177,10
	
	

	9.14
	Bacia sifonada, de louça, branca, com caixa acoplada, completa
	cj
	        7,00 
	417,08
	2.919,56
	
	

	9.15
	Mictório de louça, branco, completo
	cj
	        2,00 
	410,55
	821,10
	
	

	9.16
	Tanque de louça, branco, com coluna, completo
	cj
	        1,00 
	327,57
	327,57
	
	

	9.17
	Cuba de louça, para tampo de granito, completa
	cj
	      11,00 
	200,12
	2.201,32
	
	

	9.18
	Caixa dágua, de fibra - capacidade de 5.000 litros, completa, inclusive conexões
	pç
	        1,00 
	1.232,38
	1.232,38
	
	

	9.19
	Bacia sifonada, branca, colocada, completa, com tampa para deficiente
	cj
	        1,00 
	327,29
	327,29
	
	

	9.20
	Válvula de descarga externa, para banheiro de deficientes
	un
	        1,00 
	127,47
	127,47
	
	

	9.21
	Bebedouro em aço inox, simples - 12 l/h - 220V
	un
	        1,00 
	1.314,64
	1.314,64
	
	

	9.22
	Bebedouro em aço inox, conjugado - 6 l/h - 220V
	un
	        1,00 
	1.447,16
	1.447,16
	
	

	9.23
	Toalheiro de papel - (26 x 12 x 30) cm, fixo em parede, com sistema de travamento e com chave
	un
	        7,00 
	36,97
	258,79
	
	

	9.24
	Saboneteira, fixa em parede, para sabonete líquido - 800 ml, com sistema de travamento e com chave
	un
	        9,00 
	37,26
	335,34
	
	

	9.25
	Papeleira louça, branca, assente com argamassa colante
	pç
	        8,00 
	42,43
	339,44
	
	

	
	sub total
	
	
	
	
	        19.382,75 
	7,689

	10
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
	
	
	
	
	
	

	10.1
	Eletroduto - PVC rígido - roscável - (3/4"), com conexões necessárias
	m
	     145,00 
	6,88
	997,60
	
	

	10.2
	Eletroduto - PVC rígido - roscável - (1.1/2"), com conexões necessárias
	m
	      30,00 
	13,88
	416,40
	
	

	10.3
	QD - PVC - embutido na alvenaria, com porta, barramento e chave geral -  24 disjuntores, completo
	pç
	        1,00 
	258,72
	258,72
	
	

	10.4
	Caixa de ligação para eletrodutos - PVC - 2" x 4"
	pç
	      36,00 
	4,34
	156,24
	
	

	10.5
	Caixa de ligação, octogonal - 4" x 4"
	pç
	      18,00 
	5,35
	96,30
	
	

	10.6
	Disjuntor termomagnético - 20A - monopolar, em quadro
	un
	        7,00 
	13,83
	96,81
	
	

	10.7
	Disjuntor termomagnético - 25A - monopolar, em quadro
	un
	        2,00 
	13,83
	27,66
	
	

	10.8
	Disjuntor termomagnético - 35A - bipolar, em quadro
	un
	        6,00 
	53,35
	320,10
	
	

	10.9
	Disjuntor termomagnético - 70A - tripolar, em quadro
	un
	        1,00 
	84,78
	84,78
	
	

	10.10
	Condutor de cobre, com isolamento em PVC - 750V,  #  2,5 mm2, instalado
	m
	     540,00 
	4,43
	2.392,20
	
	

	10.11
	Condutor de cobre, com isolamento em PVC - 750V,  #  6,0 mm2, instalado
	m
	     170,00 
	6,10
	1.037,00
	
	

	10.12
	Cabo de cobre, com isolamento em PVC - 1kV,  # 16,0 mm2, instalado
	m
	      15,00 
	10,59
	158,85
	
	

	10.13
	Cabo de cobre, com isolamento em PVC - 1kV,  # 25,0 mm2,  instalado
	m
	     200,00 
	13,43
	2.686,00
	
	

	10.14
	Cabo de cobre nú, #  35,0 mm2, instalado
	m
	      20,00 
	24,65
	493,00
	
	

	10.15
	Cabo de cobre nú, #  50,0 mm2, instalado
	m
	      50,00 
	28,22
	1.411,00
	
	

	10.16
	Caixa de passagem, em alvenaria - (30 x 30 x 50) cm, com tampa de concreto e fundo em brita - e=5 cm
	un
	        2,00 
	104,36
	208,72
	
	

	10.17
	Interruptor - 1T.S. - 10A - 250V, com placa
	un
	        6,00 
	10,79
	64,74
	
	

	10.18
	Interruptor bipolar - 2T.S. - 10A - 250V, com placa
	un
	        3,00 
	14,56
	43,68
	
	

	10.19
	Tomada - 2P + T - 15A - 125V, com placa
	un
	      15,00 
	12,09
	181,35
	
	

	10.20
	Luminária com globo de vidro - 15 cm, com bocal e lâmpada - 100W/127V
	cj
	        2,00 
	47,50
	95,00
	
	

	10.21
	Protetor de cordoalha - para-raios, com eletroduto de PVC rígido - Ø50 mm x 3 m
	cj
	        6,00 
	64,52
	387,12
	
	

	10.22
	Aterramento com haste de cobre - 6,3 mm x 3000 mm
	cj
	        3,00 
	73,60
	220,80
	
	

	10.23
	Conexão esotérmica - tipo “T”, cabo/cabo 
	pç
	        1,00 
	8,24
	8,24
	
	

	10.24
	Conexão esotérmica - tipo “T”, cabo/haste 
	pç
	        3,00 
	7,49
	22,47
	
	

	10.25
	Braçadeira, com cunha de aperto, em bronze - 1"
	pç
	        9,00 
	4,25
	38,25
	
	

	10.26
	Arandela de alumínio fundido, com grade preta + soquete e lâmpada - 100W
	cj
	        4,00 
	72,51
	290,04
	
	

	10.27
	Luminária fluorescente, de sobrepor - (2 x 32W)
	cj
	      16,00 
	185,55
	2.968,80
	
	

	10.28
	Chuveiro elétrico - 220V, com fiação/eletroduto - 4 mm, ralo e tubulação - (excluindo registro)
	cj
	        8,00 
	43,65
	349,20
	
	

	
	sub total
	
	
	
	
	        15.511,07 
	6,153

	11
	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS
	
	
	
	
	
	

	11.1
	Chapisco em parede interna, c/argamassa de cimento e areia - traço - 1:3 - e=5 mm
	m²
	     414,72 
	2,99
	1.240,01
	
	

	11.2
	Emboço em parede interna, com argamassa mista - e=20 mm
	m²
	     414,72 
	24,18
	10.027,93
	
	

	11.3
	Reboco em parede interna, c/argamassa de areia e cal hidratada-traço-1:1,5-e=5 mm
	m²
	     107,28 
	18,18
	1.950,35
	
	

	11.4
	Pastilha cerâmica - (10 x 10) cm - classe III, fixada com argamassa colorida
	m²
	        2,00 
	121,47
	242,94
	
	

	11.5
	Revestimento com azulejo - (20 x 20) cm,  assente com cimento colante
	m²
	     305,44 
	40,93
	12.501,66
	
	

	
	sub total
	
	
	
	
	        25.962,89 
	10,300

	12
	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS
	
	
	
	
	
	

	12.1
	Chapisco em parede externa, c/argamassa de cimento e areia - traço - 1:3 - e=5 mm
	m²
	     135,98 
	3,66
	497,69
	
	

	12.2
	Emboço em parede externa, com argamassa mista - e=20 mm
	m²
	     135,98 
	26,87
	3.653,78
	
	

	12.3
	Reboco em parede externa, com argamassa pré-fabricada - e=5 mm
	m²
	     101,67 
	15,47
	1.572,83
	
	

	12.4
	Revestimento com pastilha cerâmica - (10 x 10) cm,  assente com cimento colante
	m²
	      34,31 
	121,47
	4.167,64
	
	

	
	sub total
	
	
	
	
	           9.891,94
	3,637

	13
	REVESTIMENTO DE FORROS E ACESSÓRIOS
	
	
	
	
	
	

	13.1
	Chapisco da laje, com argamassa de cimento e areia - traço - 1:3 - e= 5 mm
	m²
	     166,78 
	6,24
	1.040,71
	
	

	13.2
	Emboço da laje, com argamassa mista - e=20 mm
	m²
	     166,78 
	24,18
	4.032,74
	
	

	13.3
	Reboco da laje, com argamassa de cal e areia - traço - 1:3 - e=5 mm
	m²
	     166,78 
	18,18
	3.032,06
	
	

	
	sub total
	
	
	
	
	           8.105,51 
	3,216

	14
	REVESTIMENTO DE PISOS E ACESSÓRIOS
	
	
	
	
	
	

	14.1
	Compactação de terra, lastro de brita e contra-piso em concreto - e=6 cm
	m²
	     166,78 
	37,45
	6.245,91
	
	

	14.2
	Piso em placas de granitina reconstituida - (40 x 40 x 3) cm, de alta resistência, composta de cimento e agregados minerais
	m²
	     166,78 
	70,30
	11.724,63
	
	

	14.3
	Rodapé, em placas - (100 x 7 x 1,8) cm, de alta resistência, composta de cimento e agregados minerais
	m
	     108,19 
	19,39
	2.097,80
	
	

	14.4
	Bloco intertravado de concreto - e=6 cm, na cor natural - (calçada)
	m²
	      42,40 
	43,16
	1.829,98
	
	

	
	sub total
	
	
	
	
	        21.898,33 
	8,687

	15
	VIDROS
	
	
	
	
	
	

	15.1
	Vidro miniboreal, colocado em caixilho, com ou sem baguetes - duas demãos de massa - e=4 mm
	m²
	      19,04 
	78,90
	1.502,26
	
	

	
	sub total
	
	
	
	
	           1.502,26 
	0,596

	16
	PINTURA
	
	
	
	
	
	

	16.1
	Pintura látex acrílico - 1ª  - 2 demão, em paredes interna/externa
	m²
	     107,28 
	17,93
	1.923,53
	
	

	16.2
	Pintura latéx PVA - 1ª - 2 demão, em laje rebocada
	m²
	     166,78 
	11,36
	1.894,62
	
	

	16.3
	Pintura esmalte - 2 demão, em esquadria de ferro, nova, com zarcão
	m²
	     128,37 
	22,31
	2.863,93
	
	

	16.4
	Textura acrílica - alta, em parede nova, com 2 demão, e látex acrílico
	m²
	     101,67 
	18,94
	1.925,63
	
	

	16.5
	Pintura automotiva, em estrutura de aço - 2 demão, com aplicação a revólver
	m²
	     179,14 
	14,75
	2.642,32
	
	

	
	sub total
	
	
	
	
	        11.250,03 
	4,463

	17
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	
	
	
	
	
	

	17.1
	Tampo em granito polido - na cor Cinza Andorinha - e=3 cm - l=60 cm, fixado
	m
	        8,85 
	206,47
	1.827,26
	
	

	17.2
	Prateleira em granito, na cor Cinza Andorinha - e=3 cm - polido - l=0,30 m
	m
	        7,30 
	83,08
	606,48
	
	

	17.3
	Porta em laminado estrutural, com acabamento texturizado - dupla face, com caixilho de alumino, para granito - e=3 cm, com dobradiças e fechadura tipo livre/ocupado - (0,60 x 1,60) m
	cj
	        7,00 
	223,86
	1.567,02
	
	

	17.4
	Divisória de mictório, em granito na cor Cinza Andorinha - polido - (3 x 30 x 120) cm
	un
	        2,00 
	220,74
	441,48
	
	

	17.5
	Divisória sanitária, em granito, na cor Cinza Andorinha - e=3 cm, incluindo colocação
	m²
	      20,29 
	316,95
	6.430,92
	
	

	17.6
	Veneziana em concreto aparente, que atenda requisitos de segurança, privacidade e ventilação
	m²
	        9,60 
	121,49
	1.166,30
	
	

	17.7
	Assento especial, para deficientes, fixo nas paredes, para banho, conforme detalhe em projeto
	un
	        2,00 
	559,76
	1.119,52
	
	

	17.8
	Grelha em ferro galvanizado, removível - l=30 cm, conforme memorial 
	m
	        4,47 
	101,22
	452,12
	
	

	17.9
	Barra de apoio - L=60 cm, no BWC, para deficientes
	pç
	        4,00 
	113,47
	453,88
	
	

	17.10
	Barra de apoio - L=90 cm, no BWC, para deficientes
	pç
	        4,00 
	135,07
	540,28
	
	

	17.11
	Borracha natural, sem lona - e=3 mm, para porta do BWC do deficiente, conforme detalhes em projeto Fundepar
	m²
	        1,28 
	119,93
	153,51
	
	

	17.12
	Barra de tubo de ferro galvanizado, em formato de "L", com (80 x 70) cm, para banheiro de deficientes, conforme detalhes em projeto Fundepar
	un
	        2,00 
	218,68
	437,36
	
	

	17.13
	Espelho - 6 mm - (50 x 70) cm, com bordas polida, fixado com parafusos tipo botão, cromados
	un
	      12,00 
	96,91
	1.162,92
	
	

	17.14
	Banco de madeira de lei, seca, isenta de defeitos, cepilhada, lixada, nas dimensões de - (0,40 x 0,70) m, c/acabamento em verniz, conforme projeto padrão FUNDEPAR
	un
	        2,00 
	174,93
	349,86
	
	

	17.15
	Banco em concreto armado, conforme modelo padrão da FUNDEPAR
	un
	        6,00 
	160,64
	963,84
	
	

	17.16
	Alçapão - (60 x 60) cm, em aço, fixado e pintado
	un
	        1,00 
	249,99
	249,99
	
	

	
	sub total
	
	
	
	
	        17.922,74 
	7,110

	18
	LIMPEZA
	
	
	
	
	
	

	18.1
	Limpeza geral da obra
	m²
	     190,50 
	4,04
	769,62
	
	

	
	sub total
	
	
	
	
	              769,62 
	0,305

	TOTAL DO ANEXO 1 DO GINÁSIO
	R$
	252.798,53
	100,0

	
	
	
	
	
	
	
	


	COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PARANÁ - COHAPAR

	
	
	
	
	
	
	
	

	P.A.C. - PINHAIS - EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS

	
	
	
	
	
	
	
	

	SALAS DE AULA

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	B.D.I. = 20,0 %
	DATA: agosto/2012

	ítem:
	discriminação:
	un:
	qtidade:
	p.unitário:
	total:
	total do ítem:
	%:

	
	MÓDULO 09 - 03 SALAS DE AULA
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	INSTALAÇÕES PRELIMINARES
	
	
	
	
	
	

	
	Locação de Obra
	m²
	194,40
	2,44
	474,34
	
	

	
	Andaime metálico, com encaixe, para trabalhos em fachada de edifício
	m²/m
	72,00
	16,77
	1.207,44
	
	

	
	Subtotal
	
	
	
	
	           1.681,78 
	0,748

	2
	INFRAESTRUTURA
	
	
	
	
	
	

	
	ESTACA PRÉ-MOLDADA - CRAVADA + BLOCOS + BALDRAME
	
	
	
	
	
	

	
	Estaca pré-moldada - (20 x 20) cm, cravada
	m
	84,00
	102,91
	8.644,44
	
	

	
	Escavação manual de valas, em solo seco, até h=2,00 m
	m³
	5,192
	32,01
	166,20
	
	

	
	Aterro compactado, manualmente
	m³
	0,472
	24,98
	11,79
	
	

	
	Concreto estrutural - usinado - fck=20,0 Mpa - (para fundação)
	m3
	6,370
	1.639,26
	10.442,09
	
	

	
	Subtotal
	
	
	
	
	        19.264,51 
	8,569

	3
	SUPERESTRUTURA
	
	
	
	
	
	

	
	PILARES E VIGAS
	
	
	
	
	
	

	
	Concreto estrutural, com betoneira - controle tipo "B" - fck=20,0 Mpa
	m³
	10,200
	1.707,63
	17.417,83
	
	

	
	Subtotal
	
	
	
	
	        17.417,83 
	7,747

	4
	LAJES PRE-MOLDADAS
	
	
	
	
	
	

	
	Laje prémoldada, para forro - tijolo de barro, inclusive escoramento - sc=0,1 t/m2
	m²
	156,00
	66,22
	10.330,32
	
	

	
	Subtotal
	
	
	
	
	        10.330,32 
	4,595

	5
	IMPERMEABILIZAÇÃO
	
	
	
	
	
	

	
	Impermeabilização de baldrame, com papelão alcatroado + hidroasfalto - 2 demãos
	m
	72,00
	4,85
	349,20
	
	

	
	Subtotal
	
	
	
	
	              349,20 
	0,155

	6
	ALVENARIA
	
	
	
	
	
	

	
	Alvenaria de tijolos-(9x14x19) cm-9 cm, c/argamassa mista-(1:4+130 kg cimento/m3)
	m²
	260,00
	57,61
	14.978,60
	
	

	
	Subtotal
	
	
	
	
	        14.978,60 
	6,662

	7
	ESQUADRIAS DE MADEIRA
	
	
	
	
	
	

	
	Porta tipo mexicana - Itaúba - 1ª - (1,10 x 2,10) m - caixilho=14 cm, com dobradiças
	cj
	3,00
	701,36
	2.104,08
	
	

	
	Fechadura exterma, com espelho oval e maçaneta - inox
	un
	3,00
	73,01 
	219,03
	
	

	
	Subtotal
	
	
	
	
	           2.323,11 
	1,033

	8
	ESQUADRIAS DE FERRO
	
	
	
	
	
	

	
	Janela JF2-025 e JF1-023 SUDE, perfil de ferro - (3,40 x 1,50) m
	un
	6,00
	1.682,08
	10.092,48
	
	

	
	Janela JF3-025 e JF5-023 SUDE, perfil de ferro - (3,40 x 1,35) m
	un
	6,00
	1.513,87
	9.083,22
	
	

	
	Alçapão PF4-023, padrão SUDE - (0,70 x 0,70) m, instalado e pintado
	un
	3,00
	340,26
	1.020,78
	
	

	
	Peitoril - granito - cor Cinza Andorinha - e=3 cm - l=15 cm, assente c/argamassa mista
	m
	40,80
	53,19
	2.170,15
	
	

	
	Subtotal
	
	
	
	
	        22.366,63 
	9,948

	9
	COBERTURA
	
	
	
	
	
	

	
	Estrutura de madeira, para telha cerâmica - vão - (7,5 a  10,0) m
	m²
	235,44
	95,14
	22.399,76
	
	

	
	Cobertura de telha cerâmica - francesa, de 1ª
	m²
	267,84
	33,48
	8.967,28
	
	

	
	Cumeeira de barro, inclusive emboçamento
	m
	21,60
	16,41
	354,46
	
	

	
	Rufo, em chapa f°g° - nº 26 - corte 40 cm
	m
	73,20
	27,39
	2.004,95
	
	

	
	Subtotal
	
	
	
	
	        33.726,45 
	15,001

	10
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
	
	
	
	
	
	

	
	Eletroduto - PVC rígido - roscável - (3/4"), com conexões necessárias
	m
	180,00
	6,88
	1.238,40
	
	

	
	Eletroduto - PVC rígido - roscável - (1.1/2"), com conexões necessárias
	m
	18,00
	13,88
	249,84
	
	

	
	Caixa de ligação para eletrodutos, em PVC - 2" x 4"
	pç
	27,00
	4,34
	117,18
	
	

	
	Caixa de ligação para eletrodutos, em PVC - 4" x 4"
	pç
	33,00
	5,01
	165,33
	
	

	
	Quadro em PVC, de embutir na alvenaria, com porta, barramento e chave geral, para 12 disjuntores, completo
	pç
	1,00
	158,30
	158,30
	
	

	
	Disjuntor termomagnético - 20A - monopolar, em quadro
	un
	5,00
	13,83
	69,15
	
	

	
	Disjuntor termomagnético - 32A - bipolar, em quadro
	un
	1,00
	53,35
	53,35
	
	

	
	Disjuntor termomagnético - 20A - bipolar, em quadro
	un
	1,00
	53,35
	53,35
	
	

	
	Condutor de cobre, com isolamento - PVC - 750V, # - 2,5 mm2
	m
	780,00
	4,43
	3.455,40
	
	

	
	Caixa de passagem, em alvenaria, com tampa em concreto armado - fundo em brita - e=5 cm - (30 x 30 x 50) cm
	un
	1,00
	104,36
	104,36
	
	

	
	Interruptor - 1T.S. - 10A - 250V, com placa
	un
	3,00
	10,79
	32,37
	
	

	
	Interruptor - 3T.S. - 10A - 250V, com placa
	un
	3,00
	25,60
	76,80
	
	

	
	Tomada - 2P+T - 15A - 125V, com placa
	un
	18,00
	12,09
	217,62
	
	

	
	Campainha - 110V
	un
	1,00
	133,89
	133,89
	
	

	
	Luminária fluorescente, de embutir - tipo A - 2 x 32W
	cj
	27,00
	150,53
	4.064,31
	
	

	
	Luminaria de teto, em alumínio fundido, c/grade preta, soquete e lâmpada-100 W
	cj
	6,00
	72,52
	435,12
	
	

	
	Subtotal
	
	
	
	
	        10.624,77 
	4,726

	11
	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS
	
	
	
	
	
	

	
	Chapisco em parede interna, c/argamassa de cimento e areia-traço - 1:3, e=5 mm
	m²
	220,80
	2,99
	660,19
	
	

	
	Emboço em parede interna, com argamassa mista - e=20 mm
	m²
	220,80
	24,18
	5.338,94
	
	

	
	Reboco em parede interna, c/argamassa de areia e cal hidratada-traço-1:1,5-e=5 mm
	m²
	137,10
	18,18
	2.492,48
	
	

	
	Pastilha cerâmica - (10 x 10) cm - classe III, fixada com argamassa colorida
	m²
	57,18
	121,47
	6.945,65
	
	

	
	Subtotal
	
	
	
	
	        15.437,27 
	6,866

	12
	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS
	
	
	
	
	
	

	
	Chapisco em parede externa, c/argamassa de cimento e areia-traço - 1:3, e=5 mm
	m²
	196,88
	3,66
	720,58
	
	

	
	Emboço em parede externa, com argamassa mista - e=20 mm
	m²
	196,88
	26,87
	5.290,17
	
	

	
	Reboco em parede externa, com argamassa pré-fabricada - e=5 mm
	m²
	138,71
	15,47
	2.145,84
	
	

	
	Pastilha cerâmica - (10 x 10) cm - classe III, fixada com argamassa colorida
	m²
	61,12
	121,47
	7.424,25
	
	

	
	Subtotal
	
	
	
	
	        15.580,84
	6,490

	13
	REVESTIMENTO DE FORROS
	
	
	
	
	
	

	
	Entarugamento em Itaúba, para forro de lambri, fixado em paredes
	m²
	81,70
	23,92
	1.954,26
	
	

	
	Forro de lambri - Itaúba - 1ª - largura=7 cm, sem tarugamento
	m²
	81,70
	65,45
	5.347,27
	
	

	
	Cimalha de Itaúba, de 1ª - (meia-cana) - (2,5 x 2,5) cm
	m
	43,80
	5,23
	229,07
	
	

	
	Tábua aparelhada - Cambará de 1ª - (tábua de beiral)  - (2,5 x 20) cm
	m
	47,60
	14,47
	688,77
	
	

	
	Chapisco em laje, com argamassa de cimento e areia - traço - 1:3 - e=5 mm
	m²
	149,10
	6,24
	930,38
	
	

	
	Emboço em laje, com argamassa mista - e=20 mm
	m²
	149,10
	24,18
	3.605,24
	
	

	
	Reboco em laje, com argamassa de cal e areia - traço - 1:3 - e=5 mm
	m²
	149,10
	18,18
	2.710,64
	
	

	
	Faixa de madeira de itauba - 1" x 10",  para proteção de parede
	m
	81,69
	51,32
	4.192,33
	
	

	
	Filete de madeira, em itaúba - (7 x 2,5) cm
	m
	63,30
	9,26
	586,16
	
	

	
	Subtotal
	
	
	
	
	        20.244,12 
	9,004

	14
	REVESTIMENTO DE PISOS
	
	
	
	
	
	

	
	Aterro apiloado - (manual), em camadas de 20 cm
	m³
	6,330
	24,98
	158,12
	
	

	
	Compactação de terra, lastro de brita e contra-piso de concreto - e=6 cm
	m²
	149,10
	37,45
	5.583,80
	
	

	
	Regularização do piso, com argamassa de cimento e areia - traço - 1:4 - e=2 cm
	m²
	222,00
	15,10
	3.352,20
	
	

	
	Cerâmica - PI4 - liso - 1ª  - (30 x 30) cm, fixada c/argamassa colante e rejuntada
	m²
	157,00
	40,69
	6.388,33
	
	

	
	Calçada em concreto - e=8 cm
	m²
	65,00
	29,62
	1.925,30
	
	

	
	Soleira em granito-cor Cinza Andorinha-e=2 cm - l=15 cm, assente c/argamassa mista
	m
	2,70
	46,72
	126,14
	
	

	
	Rodapé cerâmico - PI4 - (30 x 30) cm - h=10 cm, assente com argamassa mista
	m
	83,70
	11,75
	983,48
	
	

	
	Canaleta de concreto, para drenagem
	m3
	3,880
	705,18
	2.736,10 
	
	

	
	Subtotal
	
	
	
	
	        21.253,47 
	9,453

	15
	VIDROS
	
	
	
	
	
	

	
	Vidro liso - transparente - 3mm
	m²
	39,78
	48,00
	1.909,44
	
	

	
	Subtotal
	
	
	
	
	           1.909,44 
	0,849

	16
	PINTURA
	
	
	
	
	
	

	
	Pintura com osmocolor - 2 demão, em forro madeira.
	m²
	81,70
	12,88
	1.052,30
	
	

	
	Pintura latéx - PVA  - 1ª - 2 demão, em laje rebocada
	m²
	149,10
	11,36
	1.693,78
	
	

	
	Massa acrílica - 2 demão, em parede externa e interna, sobre revestimento novo
	m²
	130,05
	15,67
	2.037,88
	
	

	
	Pintura latéx - PVA - 1ª - 2 demão, em parede interna e externa
	m²
	130,05
	9,62
	1.251,08
	
	

	
	Textura acrílica alta, em parede nova,  com 2 demão e látex acrílico
	m²
	160,00
	18,94
	3.030,40
	
	

	
	Cera em faixa de madeira, em 2 demãos
	m
	81,69
	2,67
	218,11
	
	

	
	Verniz Poliuretano, em esquadrias de madeira - 3 demãos
	m²
	17,01
	16,91
	287,64
	
	

	
	Pintura esmalte - 2 demão, em esquadria de ferro nova, sobre zarcão
	m²
	79,56
	22,31
	1.774,98
	
	

	
	Cera em filetes de madeira de 2,5 cm
	m
	63,30
	0,27
	17,09
	
	

	
	Pintura com tinta fosfatizante - 2 demão, em fºgº
	m²
	19,52
	6,47
	126,29
	
	

	
	Pintura com tinta esmalte, 2 demão, em calha e rufos
	m²
	19,52
	22,31
	435,49
	
	

	
	Subtotal
	
	
	
	
	        11.925,05 
	5,304

	17
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	
	
	
	
	
	

	
	Quadro verde - padrão SUDE - (5,40 x 1,25) m
	pç
	3,00
	737,03
	2.211,09
	
	

	
	Quadro de feltro, verde - padrão SUDE-023 - (1,50 x 1,25) m
	pç
	3,00
	230,16
	690,48
	
	

	
	Ventilador de parede - tensão 127V
	cj
	6,00
	196,96
	1.181,76
	
	

	
	Subtotal
	
	
	
	
	           4.083,33 
	1,816

	18
	PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
	
	
	
	
	
	

	
	Extintor de água pressurizada - 10 kg, inclusive chapa e pintura demarcatória
	cj
	3,00
	215,13
	645,39
	
	

	
	Extintor de pó químico - 6 kg, inclusive chapa e pintura demarcatória
	cj
	3,00
	223,95
	671,85
	
	

	
	Bloco de Iluminação de Emergência  - 2 lampadas - 10w/127v
	ud
	3,00
	71,72
	215,16
	
	

	
	Subtotal
	
	
	
	
	           1.532,40 
	0,682

	19
	LIMPEZA
	
	
	
	
	
	

	
	Limpeza geral da obra 
	m²
	194,40
	4,04
	785,38
	
	

	
	Subtotal
	
	
	
	
	              785,38 
	0,349

	
	TOTAL GERAL
	
	
	
	 R$ 
	 225.814,48
	100,0


	COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PARANÁ - COHAPAR

	
	
	
	
	
	
	
	

	P.A.C. - PINHAIS - EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS

	
	
	
	
	
	
	
	

	BIBLIOTECA

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	B.D.I. = 20,0 %
	DATA: agosto/2012

	ítem:
	discriminação:
	un:
	qtidade:
	p.unitário:
	total:
	total do ítem:
	%:

	1
	INSTALAÇÕES PRELIMINARES
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Barracão obra, com escritório de 7,26m2 e depósito de 10,0 m2
	gb
	1,00 
	4.880,58 
	4.880,58 
	
	

	1.2
	Entrada de energia provisória - trifásica - 70A - poste de concreto
	cj
	1,00 
	2.516,62 
	2.516,62 
	
	

	1.3
	Entrada provisória de água, com hidrometro de 3 m³/h - 3/4"
	cj
	1,00 
	227,38 
	227,38 
	
	

	1.4
	Andaime metálico, com encaixe, para trabalhos em fachada de edifício
	m²/m
	40,20 
	16,77 
	674,15 
	
	

	1.5
	Placa de obra-(2x1) m, em chapa galvanizada-pintura com tinta automotiva ou adesivo
	gb
	1,00 
	487,09 
	487,09 
	
	

	1.6
	Locaçao de obra
	m²
	183,79 
	2,44 
	448,45 
	
	

	
	
	
	
	
	Sub-Total
	9.234,27 
	3,689

	2
	PREPARO DE CONCRETO
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Escavação manual de valas, em solo seco, até h=2,00 m
	m3
	11,640
	32,01 
	372,60 
	
	

	2.2
	Aterro apiloado manualmente
	m3
	3,340
	24,98 
	83,43 
	
	

	2.3
	Concreto estrutural - usinado - fck=20,0 Mpa - (para fundação)
	m³
	8,120
	1.639,26
	13.310,79 
	
	

	2.4
	Concreto estrutural, com betoneira - controle "B' - fck=20,0 Mpa - (para fundação)
	m3
	12,370
	1.707,63
	21.123,38 
	
	

	2.5
	Estaca pré-moldada de concreto - (20 x 20 ) cm - cravada
	m
	104,00 
	102,91 
	10.702,64 
	
	

	
	
	
	
	
	Sub-Total
	45.592,84 
	18,212

	3
	ALVENARIA
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Alvenaria de tijolos furados - (9 x 14 x 19) cm - largura =  9,0 cm
	m²
	99,02 
	57,61 
	5.704,54 
	
	

	3.2
	Alvenaria de tijolos furados - (9 x 14 x 19) cm - largura =  14,0 cm
	m²
	298,49 
	64,70
	19.312,30 
	
	

	3.3
	Verga de concreto, para alvenaria, com e=10 cm - h=10 cm
	m
	8,20 
	32,60 
	267,32 
	
	

	3.4
	Verga de concreto, para alvenaria, com e=20 cm - h=20 cm
	m
	69,70 
	65,16 
	4.541,65 
	
	

	3.5
	Balcão de atendimento, conforme prancha 10/11
	cj
	1,00 
	801,47 
	801,47 
	
	

	
	
	
	
	
	Sub-Total
	30.627,29 
	12,234

	4
	PORTAS DE MADEIRA
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Porta chapeada - Itaúba - 1ª - (60 x 210) cm - completa
	cj
	1,00 
	416,60 
	416,60 
	
	

	4.2
	Porta chapeada - Itaúba - 1ª - (90 x 210) cm - completa
	cj
	2,00 
	434,02 
	868,04 
	
	

	4.3
	Porta chapeada-Itaúba- 1ª - (110 x 210) cm, c/proteção em inox, p/deficientes-completa
	cj
	2,00 
	528,93 
	1.057,86 
	
	

	4.4
	Porta chapeada - Itaúba - 1ª - (110 x 210) cm - completa
	cj
	2,00 
	472,20 
	944,40 
	
	

	
	
	
	
	
	Sub-Total
	3.286,90 
	1,313

	5
	FECHADURAS
	
	
	
	
	
	

	5.1
	Fechadura interna, com espelho oval e maçaneta, em inox
	un
	4,00 
	64,85 
	259,40 
	
	

	5.2
	Fechadura para BWC, com espelho oval e maçaneta, em inox
	un
	3,00 
	65,39 
	196,17 
	
	

	5.3
	Fechadura externa, com espelho oval e maçaneta, em inox
	un
	2,00 
	73,01 
	146,02 
	
	

	
	
	
	
	
	Sub-Total
	601,59 
	0,240

	6
	JANELAS DE FERRO
	
	
	
	
	
	

	6.1
	Janela de ferro, basculante - perfil - 3/8" x 1/4"/15 cm, conforme projeto
	m²
	29,02 
	329,82 
	9.571,38 
	
	

	6.2
	Janela de ferro/tela - perfil - 3/8" x 1/4"/15cm, conforme projeto
	m²
	0,09 
	329,82 
	29,68 
	
	

	
	
	
	
	
	Sub-Total
	9.601,06 
	3,835

	7
	PORTAS DE FERRO
	
	
	
	
	
	

	7.1
	Porta em chapa de ferro/vidro - laminada - (90 x 210) cm, conforme Projeto P4
	cj
	2,00 
	519,97 
	1.039,94 
	
	

	
	
	
	
	
	Sub-Total
	1.039,94 
	0,415

	8
	IMPERMEABILIZAÇÃO
	
	
	
	
	
	

	8.1
	Impermeabilização de laje, com manta - 4,0 mm 
	m²
	1,80 
	33,19 
	59,74 
	
	

	8.2
	Impermeabilização de baldrame, c/papelão alcatroado + hidroasfalto - 2 demãos
	m
	128,89 
	4,85 
	625,12 
	
	

	
	
	
	
	
	Sub-Total
	684,86 
	0,274

	9
	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTURA
	
	
	
	
	
	

	9.1
	Estrutura de madeira, para telha cerâmica - vão - (5,0 a  7,5) m
	m²
	224,84 
	80,64 
	18.131,10 
	
	

	
	
	
	
	
	Sub-Total
	18.131,10 
	7,243

	10
	COBERTURA DE TELHA CERÂMICA
	
	
	
	
	
	

	10.1
	Cobertura de telha cerâmica - francesa, de 1ª
	m²
	255,00 
	33,48 
	8.537,40 
	
	

	10.2
	Cumeeira de barro, inclusive emboçamento
	m
	15,50 
	16,41 
	254,36 
	
	

	
	
	
	
	
	Sub-Total
	8.791,76 
	3,512

	11
	CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS, EM CHAPA GALVANIZADA
	
	
	
	
	
	

	11.1
	Calha de platibanda - chapa nº 26 - corte 40 cm
	m
	23,85 
	26,46 
	631,07 
	
	

	11.2
	Rufo - chapa nº 26 - corte 40 cm
	m
	23,85 
	27,39 
	653,25 
	
	

	
	
	
	
	
	Sub-Total
	1.284,32 
	0,513

	12
	ELETRODUTOS E CONEXÕES
	
	
	
	
	
	

	12.1
	Eletroduto - PVC rígido - roscável - 3/4", com conexões 
	m
	316,00 
	6,88 
	2.174,08 
	
	

	12.2
	Eletroduto - PVC rígido - roscável - 1", com conexões
	m
	108,00 
	8,64 
	933,12 
	
	

	
	
	
	
	
	Sub-Total
	3.107,20 
	1,241

	13
	QUADROS E CAIXAS DE DISTRIBUIÇÃO
	
	
	
	
	
	

	13.1
	Quadro de distribuição, de embutir, QD-BIBL, conforme memorial
	cj
	1,00 
	1.085,47 
	1.085,47 
	
	

	13.2
	Quadro de distribuição, de sobrepor, QD-NB, conforme memorial
	cj
	1,00 
	161,90 
	161,90 
	
	

	
	
	
	
	
	Sub-Total
	1.247,37 
	0,498

	14
	QUADROS E CAIXAS DE DISTRIBUIÇÃO
	
	
	
	
	
	

	14.1
	Caixa de ligação - PVC, para eletrodutos - (4" x 2")
	pç
	35,00 
	4,34 
	151,90 
	
	

	14.2
	Caixa de ligação - PVC, para eletrodutos - (4" x 4")
	pç
	33,00 
	5,01 
	165,33 
	
	

	14.3
	Caixa de passagem - octogonal - PVC,  para eletrodutos - (4" x 4")
	pç
	38,00 
	5,35 
	203,30 
	
	

	14.4
	Caixa de passagem - octogonal - PVC,  para eletrodutos - (3" x 3")
	pç
	7,00 
	4,47 
	31,29 
	
	

	14.5
	Caixa de passagem - (4" x 4"),  em alumínio, para piso
	pç
	4,00 
	36,26 
	145,04 
	
	

	
	
	
	
	
	Sub-Total
	696,86 
	0,278

	15
	FIOS E CABOS PARA  INSTALAÇÕES PREDIAIS
	
	
	
	
	
	

	15.1
	Condutor de cobre, com isolamento de PVC -  750V - 2,5 mm2
	m
	1.350,00 
	4,43 
	5.980,50 
	
	

	
	
	
	
	
	Sub-Total
	5.980,50 
	2,389

	16
	CAIXAS DE ALVENARIA PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
	
	
	
	
	
	

	16.1
	Caixa de passagem, em alvenaria, com fundo em brita-e= 5 cm-(30 x 30 x 50) cm
	un
	9,00 
	104,36 
	939,24 
	
	

	16.2
	Caixa em alvenaria - (50 x 50 x 50) cm, com fundo em concreto simples
	un
	1,00 
	160,91 
	160,91 
	
	

	
	
	
	
	
	Sub-Total
	1.100,15 
	0,439

	17
	TOMADAS, INTERRUPTORES E ESPELHOS
	
	
	
	
	
	

	17.1
	Interruptor - 1 TS - 10A - 250V, com placa
	un
	7,00 
	10,79 
	75,53 
	
	

	17.2
	Campainha - 110V - (conjunto)
	un
	1,00 
	133,89 
	133,89 
	
	

	17.3
	Interruptor - 2 TS - 10A - 250V, com placa
	un
	3,00 
	14,56 
	43,68 
	
	

	17.4
	Interruptor - 3 TS - 10A - 250V, com placa
	un
	1,00 
	25,60 
	25,60 
	
	

	17.5
	Tomada - 2P + T 15A - 125V, com placa
	un
	19,00 
	12,09 
	229,71 
	
	

	17.6
	Interruptor - 4 TS - 10A - 250V, com placa
	un
	1,00 
	32,88 
	32,88 
	
	

	17.7
	Tomada para TV - 4" x 4", com placa
	un
	1,00 
	15,53 
	15,53 
	
	

	17.8
	Célula fotoelétrica, monofásica
	un
	1,00 
	25,81 
	25,81 
	
	

	17.9
	Tomada monofásica - 2P + T 15A,  para instalação em caixa no piso
	un
	4,00 
	21,52 
	86,08 
	
	

	17.10
	Tomada monofásica - dupla - 2P + T,  e espelho - 4" x 4"
	cj
	12,00 
	18,27 
	219,24 
	
	

	17.11
	Exaustor elétrico, capacidade de 80 m3/h - 20V - (vento-kit)
	cj
	1,00 
	216,64 
	216,64 
	
	

	
	
	
	
	
	Sub-Total
	1.104,59 
	0,441

	18
	LUMINÁRIAS E EQUIPAMENTOS
	
	
	
	
	
	

	18.1
	Luminária fluorescente, de sobrepor,  tipo B - 2 x 32W
	cj
	3,00 
	185,55 
	556,65 
	
	

	18.2
	Luminária fluorescente, de sobrepor - 2 x 32W, com tirantes, conforme memorial
	cj
	27,00 
	206,70 
	5.580,90 
	
	

	18.3
	Luminária de embutir - 1 x 26W, completa, conforme memorial
	cj
	3,00 
	115,53 
	346,59 
	
	

	18.4
	Luminária de embutir - 2 x 26W, completa, conforme memorial
	cj
	4,00 
	181,10 
	724,40 
	
	

	
	
	
	
	
	Sub-Total
	7.208,54 
	2,880

	19
	EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
	
	
	
	
	
	

	19.1
	Arandela tipo tartaruga, externa - lâmpada PL - 26W - 127V
	cj
	7,00 
	72,52 
	507,64 
	
	

	19.2
	Projetor externo, lâmpada halógena - 300W - 220V, conforme memorial
	cj
	2,00 
	153,06 
	306,12 
	
	

	
	
	
	
	
	Sub-Total
	813,76 
	0,325

	20
	EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO
	
	
	
	
	
	

	20.1
	Bloco autônomo de iluminação de emergência, com a indicação - SAÍDA
	cj
	2,00 
	71,72 
	143,44 
	
	

	20.2
	Extintor - CO2 - 6 kg
	cj
	1,00 
	490,90 
	490,9
	
	

	20.3
	Extintor de pó químico - 6 kg, inclusive chapa e pintura demarcatória
	cj
	1,00 
	223,95 
	223,95
	
	

	20.4
	Extintor de água pressurizada - 10 kg, inclusive chapa e pintura demarcatória
	cj
	1,00 
	215,13 
	215,13
	
	

	
	
	
	
	
	Sub-Total
	1.073,42 
	0,429

	21
	EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
	
	
	
	
	
	

	21.1
	Rack metálico, com tampa de acrílico - tamanho 6U
	pç
	1,00 
	453,28 
	453,28 
	
	

	21.2
	Patch panel's de 24 portas
	pç
	1,00 
	984,04 
	984,04 
	
	

	
	
	
	
	
	Sub-Total
	1.437,32 
	0,574

	22
	INSTALAÇÕES DE TELEFONIA
	
	
	
	
	
	

	22.1
	Tomada de telefone - 4 pinos -padrão TELEBRÁS
	un
	4,00 
	16,99 
	67,96 
	
	

	22.2
	Quadro de distribuição - TELEBRÁS - nº 1 - (100 x 100 x 120) mm
	pç
	1,00 
	54,56 
	54,56 
	
	

	22.3
	Quadro de distribuição - TELEBRÁS - nº 1 - (200 x 200 x 120) mm
	pç
	1,00 
	97,47 
	97,47 
	
	

	22.4
	Ponto lógico, instalado em espelho - 4" x 4"
	pto
	11,00 
	81,46 
	896,06 
	
	

	22.5
	Central para alarme, conforme memorial
	cj
	1,00 
	545,32 
	545,32 
	
	

	22.6
	Sensor para alarme, com fio
	pç
	8,00 
	64,82 
	518,56 
	
	

	22.7
	Cabo de lógica - UTP - cor azul + plugs
	m
	190,00 
	2,09 
	397,10 
	
	

	
	
	
	
	
	Sub-Total
	2.577,03 
	1,029

	23
	PARA RAIOS E ACESSÓRIOS
	
	
	
	
	
	

	23.1
	Aterramento com haste de cobre - (9,80 x 3000) mm
	cj
	1,00 
	90,63 
	90,63 
	
	

	
	
	
	
	
	Sub-Total
	90,63 
	0,036

	24
	 CAIXAS D'ÁGUA
	
	
	
	
	
	

	24.1
	Caixa dágua, em poliuretano - 1.000 l - completa + conexões
	cj
	2,00 
	645,57 
	1.291,14 
	
	

	
	
	
	
	
	Sub-Total
	1.291,14 
	0,516

	25
	METAIS - (REGISTROS, TORNEIRAS E OUTROS)
	
	
	
	
	
	

	25.1
	Registro de Gaveta, com canopla - (3/4")
	pç
	2,00 
	66,03 
	132,06 
	
	

	25.2
	Torneira de parede, longa, cromada, para pia
	pç
	1,00 
	40,54 
	40,54 
	
	

	25.3
	Torneira de metal amarelo - 3/4" - multiuso
	pç
	2,00 
	27,86 
	55,72 
	
	

	
	
	
	
	
	Sub-Total
	228,32 
	0,091

	26
	LOUÇAS SANITÁRIAS E ACESSÓRIOS
	
	
	
	
	
	

	26.1
	Lavatório de louça, branca, com coluna, inclusive acessórios 
	cj
	2,00 
	187,04 
	374,08 
	
	

	26.2
	Bacia sifonada, de louça,  branca, com caixa acoplada, completa
	cj
	2,00 
	417,08 
	834,16 
	
	

	26.3
	Papeleira de louça, assente com cimento colante
	pç
	2,00 
	42,43 
	84,86 
	
	

	26.4
	Saboneteira de louça , assente com cimento colante
	par
	2,00 
	42,82 
	85,64 
	
	

	26.5
	Barra de apoio - L=60 cm, no BWC para deficientes
	pç
	4,00 
	113,47 
	453,88 
	
	

	26.6
	Barra de apoio - L=80 cm, no BWC para deficientes
	pç
	2,00 
	124,27 
	248,54 
	
	

	26.7
	Barra de apoio - L=90 cm, no BWC para deficientes
	pç
	4,00 
	135,07 
	540,28 
	
	

	26.8
	Engate metálico - flexível - Ø1/2"
	pç
	1,00 
	13,42 
	13,42 
	
	

	26.9
	Válvula de esfera - Ø3/4"
	pç
	1,00 
	23,84 
	23,84 
	
	

	26.10
	Válvula de esfera - Ø1.1/4"
	pç
	1,00 
	46,41 
	46,41 
	
	

	26.11
	Válvula de esfera - Ø1/2"
	pç
	1,00 
	18,34 
	13,84 
	
	

	
	
	
	
	
	Sub-Total
	2.718,95 
	1,086

	27
	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS DE AÇO INOXIDÁVEL
	
	
	
	
	
	

	27.1
	Pia em aço inox - 01 cuba,  com forro concreto - (0,60 x 1,20) m
	cj
	1,00 
	425,46 
	425,46 
	
	

	
	
	
	
	
	Sub-Total
	425,46 
	0,170

	28
	TUBOS E CONEXÕES DE PVC PARA ÁGUA
	
	
	
	
	
	

	28.1
	Tubo - PVC rígido - soldável - marron - 25 mm, com conexões necessárias
	m
	48,00 
	12,86 
	617,28 
	
	

	28.2
	Tubo - PVC rígido - soldável - marron - 32 mm, com conexões necessárias
	m
	3,00 
	18,54 
	55,62 
	
	

	28.3
	Tubo - PVC rígido - soldável - marron - 40 mm, com conexões necessárias
	m
	3,00 
	22,76 
	68,28 
	
	

	
	
	
	
	
	Sub-Total
	741,18 
	0,296

	29
	TUBOS E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO
	
	
	
	
	
	

	29.1
	Central de gás - completa - (0,60 x 1,10) m, inclusive botijão
	cj
	1,00 
	903,46 
	903,46 
	
	

	29.2
	Porta em tela - (1,10 x 0,80) m
	m²
	0,88 
	215,80 
	189,90
	
	

	
	
	
	
	
	Sub-Total
	1.093,36 
	0,437

	30
	TUBOS E CONEXÕES DE COBRE
	
	
	
	
	
	

	30.1
	Tubo de cobre - juntas soldáveis - Ø15 mm - (1/2") - classe A, inclusive conexões
	m
	2,00 
	27,14 
	54,28 
	
	

	
	
	
	
	
	Sub-Total
	54,28 
	0,022

	31
	TUBOS E CONEXÕES DE PVC PARA ESGOTO E ACESSÓRIOS
	
	
	
	
	
	

	31.1
	Tubo - PVC - esgoto - Ø 50 mm, com junta elástica
	m
	10,00 
	15,55 
	155,50 
	
	

	31.2
	Tubo - PVC - esgoto - Ø 75 mm, com junta elástica
	m
	6,00 
	17,68 
	106,08 
	
	

	31.3
	Tubo - PVC - esgoto - Ø100 mm, com junta elástica
	m
	30,00 
	28,63 
	858,90 
	
	

	31.4
	Tubo - PVC - esgoto - Ø 40 mm, com junta soldável
	m
	4,00 
	8,83 
	35,32 
	
	

	31.5
	Caixa sifonada - PVC - Ø100 x 100 x 50 mm, com tampa quadrada, cromada
	pç
	2,00 
	42,48 
	84,96 
	
	

	31.6
	Caixa de gordura simples, com tampa de PVC
	pç
	1,00 
	63,56 
	63,56 
	
	

	31.7
	Caixa sifonada - PVC - Ø100 x 150 x 50 mm, com tampa quadrada, cromada
	pç
	1,00 
	50,97 
	50,97 
	
	

	
	
	
	
	
	Sub-Total
	1.355,29 
	0,541

	32
	DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS
	
	
	
	
	
	

	32.1
	Tubo - PVC - leve - Ø150 mm, com junta soldada
	m
	60,00 
	23,70 
	1.422,00 
	
	

	32.2
	Joelho - 45º - PVC - leve - Ø150 mm, com junta soldada
	un
	1,00 
	71,34 
	71,34 
	
	

	
	
	
	
	
	Sub-Total
	1.493,34 
	0,597

	33
	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E ACESSÓRIOS
	
	
	
	
	
	

	33.1
	Chapisco em parede interna, c/argamassa de cimento e areia-traço-1:3 - e=5 mm
	m²
	471,26 
	2,99 
	1.409,07 
	
	

	33.2
	Emboço em parede interna, com argamassa mista - e=20 mm
	m²
	471,26 
	24,18 
	11.395,07 
	
	

	33.3
	Reboco em parede interna, com argamassa pré-fabricada - e=5 mm
	m²
	434,88 
	15,47
	6.727,59
	
	

	33.4
	Revestimento com azulejo - branco - (15 x 15) cm ass. c/ cim.colante
	m²
	36,48 
	40,93 
	1.493,13 
	
	

	
	
	
	
	
	Sub-Total
	21.024,85
	8,869

	34
	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS
	
	
	
	
	
	

	34.1
	Chapisco em parede externa, c/argamassa de cimento e areia-traço-1:3 - e=5 mm
	m²
	304,49 
	3,66 
	1.114,43 
	
	

	34.2
	Emboço em parede externa, com argamassa mista - e=20 mm
	m²
	304,49 
	26,87 
	8.181,65 
	
	

	
	
	
	
	
	Sub-Total
	9.296,08 
	3,713

	35
	REVESTIMENTO DE FORROS E ACESSÓRIOS
	
	
	
	
	
	

	35.1
	Chapisco da laje, com argamassa de cimento e areia - traço - 1:3 -  e= 5 mm
	m²
	1,80 
	6,24 
	11,23 
	
	

	35.2
	Emboço da laje,  com argamassa mista - e=20 mm
	m²
	1,80 
	24,18 
	43,52 
	
	

	35.3
	Reboco da laje, com argamassa pré-fabricada - e=5 mm
	m²
	1,80 
	18,18 
	32,72 
	
	

	35.4
	Entarugamento, em cambará, para forro de lambri, fixado nas tesouras
	m²
	234,48 
	34,69 
	8.134,11 
	
	

	35.5
	Entarugamento, em cambará, para forro de lambri, fixado nas paredes
	m²
	18,24 
	23,92 
	436,30 
	
	

	35.6
	Forro em lambri de cedrinho - 1ª - largura=9 cm, sem tarugamento
	m²
	252,72 
	46,46 
	11.741,37 
	
	

	35.7
	Tábua aparelhada, em cedrinho - 1ª - (tábua de beiral) - (2,5 x 15) cm
	m
	53,63 
	14,47 
	776,03 
	
	

	
	
	
	
	
	Sub-Total
	21.175,29 
	8,459

	36
	REVESTIMENTO DE PISOS E ACESSÓRIOS
	
	
	
	
	
	

	36.1
	Compactação de terra, lastro de brita e contra-piso em concreto -e=6 cm
	m²
	163,13 
	37,45 
	6.109,22 
	
	

	36.2
	Cerâmica - PI4 - liso - 1ª - (40 x 40) cm, fixada com argamassa colante e rejuntada
	m²
	163,13 
	40,69 
	6.637,76 
	
	

	36.3
	Rodapé cerâmico - PI4 - (40 x 40) cm - h= 7 cm, fixado com argamassa mista
	m
	124,24 
	11,75 
	1.459,82 
	
	

	36.4
	Calçada interna - e=8 cm
	m²
	8,64 
	29,62 
	255,92 
	
	

	
	
	
	
	
	Sub-Total
	14.462,72 
	5,777

	37
	VIDROS
	
	
	
	
	
	

	37.1
	Vidro liso - transparente - 3 mm
	m²
	32,56 
	48,00 
	1.562,88 
	
	

	37.2
	Vidro martelado
	m²
	0,24 
	48,00 
	11,52 
	
	

	
	
	
	
	
	Sub-Total
	1.574,40 
	0,629

	38
	PINTURA EM PAREDES
	
	
	
	
	
	

	38.1
	Pintura látex - PVA - 1ª - 2 demãos, em paredes internas e externas
	m²
	434,88 
	11,36 
	4.940,24 
	
	

	38.2
	Pintura látex - acrílica - 1ª - 2 demãos,  em laje de forro
	m²
	1,80 
	17,93 
	32,27 
	
	

	38.3
	Textura acrílica - média, em parede externa, com 2 demãos - látex acrílica
	m²
	304,49 
	18,94 
	5.767,04 
	
	

	
	
	
	
	
	Sub-Total
	10.739,55 
	4,290

	39
	PINTURA EM TETOS E FORROS
	
	
	
	
	
	

	39.1
	Pintura com osmocolor - 2 demãos, em tábua de beiral
	m²
	8,04 
	12,88 
	103,56 
	
	

	39.2
	Pintura com osmocolor - 2 demãos, em forro de madeira 
	m²
	252,72 
	12,88 
	3.255,03 
	
	

	
	
	
	
	
	Sub-Total
	3.358,59 
	1,342

	40
	PINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA
	
	
	
	
	
	

	40.1
	Verniz Poliuretano, em esquadrias de madeira - 3 demãos
	m²
	33,39 
	16,91 
	564,62 
	
	

	
	
	
	 
	
	Sub-Total
	564,62 
	0,226

	41
	PINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS E CALHAS/RUFOS
	
	
	
	
	
	

	41.1
	Pintura esmalte - 2 demãos, em esquadria de ferro, sobre zarcão
	m²
	67,54 
	22,31 
	1.506,82 
	
	

	
	
	
	
	
	Sub-Total
	1.506,82 
	0,602

	42
	LIMPEZA
	
	
	
	
	
	

	42.1
	Limpeza geral da obra
	m²
	183,79 
	4,04 
	742,51 
	
	

	
	
	
	
	
	Sub-Total
	742,51 
	0,297

	
	TOTAL GERAL
	
	
	
	R$
	249.155,17
	100,0


	COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PARANÁ - COHAPAR

	
	
	
	
	
	
	
	

	P.A.C. - PINHAIS - EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS

	
	
	
	
	
	
	
	

	CASA R1 - CF40 - fundação em radier
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	B.D.I. = 20,0 %
	DATA: agosto/2012

	ítem:
	discriminação:
	un:
	qtidade:
	p.unitário:
	total:
	total do ítem:
	%:

	1.0
	SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS
	
	
	
	
	
	

	1.1
	TRABALHO EM TERRA
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	locação da casa
	m2
	40,80
	2,44
	99,55
	
	

	
	SUB-TOTAL
	
	
	
	R$ 
	99,55
	0,264

	2.0
	INFRA-ESTRUTURA
	
	
	
	
	
	

	2.1
	FUNDAÇÕES
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	regularização e compactação de subleito, até 0,20 m de espessura
	m2
	54,90
	1,82
	99,92
	
	

	2.1.2
	fornecimento e instalação das geogrelhas: FORNIT J 400 para reforço do solo de fundação da casa, resistência bidirecional, módulo de rigidez nominal de 400 kN/m a 2% de deformação - (inclusive 10% de transpasse / sobrepo-sição), na área teórica de 54,60 m2 - (7,0 x 7,8) m
	m2
	54,90
	18,22
	1.000,28
	
	

	2.1.3
	fornecimento de solo residual: silte arenoso, com pedregulhos e pedras - (saibro fino e médio) compreendendo lançamento, espalhamento e compac-tação G.C.> 95% P.N., em camada de 0,10 m de espessura - (C.B.R.> 30%)
	m3
	5,490
	34,42
	188,97
	
	

	2.1.4
	fornecimento de brita graduada: lançamento, espalhamento e compactação em camada de 0,10 m de espessura - (C.B.R.> 80%)
	m3
	6,970
	84,91
	591,82
	
	

	2.1.5
	fornecimento e distribuição de manta de polietileno - (2 lonas plásticas pretas com espessura de 200 micras), para isolamento da fundação e o radier - (inclusive + 5% para transpasse / sobreposição)
	m2
	81,60
	4,39
	358,22
	
	

	2.1.6
	formas para fundações - (radier)
	m2
	3,08
	30,97
	95,39
	
	

	2.1.7
	tela tipo Q92 - (4,2 mm c/15 cm)
	kg
	228,50
	6,21
	1.418,99
	
	

	2.1.8
	concreto estrutural - fck=25,0 Mpa
	m3
	5,710
	446,62
	2.550,20
	
	

	
	SUB-TOTAL
	
	
	
	R$ 
	6.303,78
	16,720

	3.0
	SUPRA-ESTRUTURA
	
	
	
	
	
	

	3.1
	PILARES, CINTA E VERGAS
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	cinta de amarração, em concreto - fck=20,0 MPa
	m3
	0,390
	965,89
	376,70
	
	

	3.1.2
	vergas, em concreto - fck=20,0 MPa
	m3
	0,180
	965,89
	173,86
	
	

	3.1.3
	pilares, em concreto - fck=20,0 MPa
	m3
	0,260
	1.335,62
	347,26
	
	

	
	SUB-TOTAL
	
	
	
	R$ 
	897,82
	2,381

	4.0
	PAREDES E PAINÉIS
	
	
	
	
	
	

	4.1
	PAREDES
	
	
	
	
	
	

	4.1.1
	alvenaria de tijolos furados - (6 furos)
	m2
	82,19
	57,61
	4.734,97
	
	

	4.1.2
	alvenaria de tijolos furados - (6 furos) - oitões
	m2
	18,17
	57,61
	1.046,77
	
	

	4.1.3
	fechamento da varanda, com madeira
	m2
	0,45
	64,28
	28,93
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2
	ESQUADRIAS METÁLICAS
	
	
	
	
	
	

	4.2.1
	janela de ferro, basculante - (0,60 x 0,60) m
	m2
	0,36
	201,36
	72,49
	
	

	4.2.2
	janela de ferro, basculante - (0,80 x 1,00) m
	m2
	0,80
	201,36
	161,09
	
	

	4.2.3
	janela de ferro, de correr - (1,20 x 1,00) m
	m2
	3,60
	214,43
	771,95
	
	

	4.2.4
	janela de ferro, de correr - (1,50 x 1,00) m
	m2
	1,50
	214,43
	321,65
	
	

	4.2.5
	porta metálica - chapeada - (0,70 x 2,10) m - completa
	m2
	1,47
	194,78
	286,33
	
	

	4.2.6
	porta metálica - chapeada - (0,80 x 2,10) m - completa - externa
	m2
	1,68
	201,98
	339,33
	
	

	4.2.7
	porta metálica - chapeada - (0,80 x 2,10) m - completa - interna
	m2
	3,36
	194,78
	654,46
	
	

	4.2.8
	porta metálica - chapeada e com vidro - (0,80 x 2,10) m - completa
	m2
	1,68
	217,58
	365,53
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	4.3
	VIDROS
	
	
	
	
	
	

	4.3.1
	vidro canelado - (colocado) / fantasia
	m2
	0,36
	48,00
	17,28
	
	

	4.3.2
	vidro liso - transparente - 3 mm - (colocado) / fantasia
	m2
	6,78
	48,00
	325,44
	
	

	
	SUB-TOTAL
	
	
	
	R$ 
	9.126,20
	24,206

	5.0
	COBERTURAS E PROTEÇÕES
	
	
	
	
	
	

	5.1
	COBERTURAS
	
	
	
	
	
	

	5.1.1
	estrutura de madeira, para telha cerâmica
	m2
	57,60
	52,18
	3.005,57
	
	

	5.1.2
	telha cerâmica
	m2
	57,60
	33,48
	1.928,45
	
	

	5.1.3
	cumeeira cerâmica
	m
	8,0
	16,41
	131,28
	
	

	5.1.4
	telha cerâmica, tipo "paulistinha", no beiral
	m
	16,0
	18,47
	295,52
	
	

	5.2
	IMPERMEABILIZAÇÕES
	
	
	
	
	
	

	5.2.1
	impermeabilização horizontal do baldrame, com igol 2 ou equivalente
	m2
	4,66
	12,43
	57,92
	
	

	
	SUB-TOTAL
	
	
	
	R$ 
	5.418,74
	14,373

	6.0
	REVESTIMENTOS, FORROS E PINTURAS
	
	
	
	
	
	

	6.1
	REVESTIMENTOS INTERNOS
	
	
	
	
	
	

	6.1.1
	chapisco - traço 1:4
	m2
	118,94
	2,99
	355,63
	
	

	6.1.2
	emboço
	m2
	118,94
	24,18
	2.875,97
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2
	REVESTIMENTOS EXTERNOS
	
	
	
	
	
	

	6.2.1
	chapisco - traço 1:3
	m2
	72,53
	3,66
	265,46
	
	

	6.2.2
	emboço
	m2
	72,53
	26,87
	1.948,88
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	6.3
	FORROS
	
	
	
	
	
	

	6.3.1
	forro interno, em PVC 
	m2
	34,54
	33,77
	1.166,42
	
	

	6.3.2
	forro no beiral, em madeira - (cedrinho) 
	m2
	21,65
	77,25
	1.672,46
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	6.4
	PINTURAS
	
	
	
	
	
	

	6.4.1
	tinta hidrax, em 2 demãos, em paredes internas
	m2
	95,19
	4,06
	386,47
	
	

	6.4.2
	tinta látex, sobre fundo e 2 demãos, em paredes externas
	m2
	71,03
	11,36
	806,90
	
	

	6.4.3
	tinta esmalte, 3 demãos, em esquadrias de ferro
	m2
	33,00
	22,31
	736,23
	
	

	6.4.4
	tinta óleo, sobre fundo e 2 demãos, em paredes de madeira
	m2
	0,90
	11,27
	10,14
	
	

	6.4.5
	tinta óleo, sobre fundo e 2 demãos, em beiral de madeira
	m2
	21,65
	13,50
	292,28
	
	

	6.4.6
	tinta óleo, sobre massa acrílica e 2 demãos, em paredes internas
	m2
	23,75
	15,31
	363,61
	
	

	6.4.7
	tinta óleo, sobre massa acrílica e 2 demãos, em paredes externas
	m2
	1,50
	15,31
	22,97
	
	

	
	SUB-TOTAL
	
	
	
	R$ 
	10.903,42
	28,920

	7.0
	PAVIMENTAÇÕES
	
	
	
	
	
	

	7.1
	PISOS
	
	
	
	
	
	

	7.1.1
	argamassa de cimento e areia - alisado e/ou queimado - e=2 cm
	m2
	36,99
	15,10
	558,55
	
	

	
	SUB-TOTAL
	
	
	
	R$ 
	558,55
	1,482

	8.0
	INSTALAÇÕES E APARELHOS
	
	
	
	
	
	

	8.1
	ELÉTRICAS
	
	
	
	
	
	

	8.1.1
	tubulação elétrica - (caixas/mangueira/quadro)
	gb
	1,0
	332,40
	332,40
	
	

	8.1.2
	fiação elétrica e disjuntores
	gb
	1,0
	617,66
	617,66
	
	

	8.1.3
	colocação de tomadas e interruptores
	gb
	1,0
	210,69
	210,69
	
	

	8.1.4
	ponto para telefone
	gb
	1,0
	26,99
	26,99
	
	

	8.1.5
	ponto para antena
	gb
	1,0
	16,50
	16,50
	
	

	
	SUB-TOTAL
	
	
	
	R$ 
	1.204,24
	3,194

	8.2
	HIDRÁULICAS
	
	
	
	
	
	

	8.2.1
	colocação de reservatório de água
	gb
	1,0
	251,66
	251,66
	
	

	8.2.2
	tubulação de água
	gb
	1,0
	655,30
	655,30
	
	

	
	SUB-TOTAL
	
	
	
	R$ 
	906,96
	2,406

	8.3
	SANITÁRIAS
	
	
	
	
	
	

	8.3.1
	tubulação de esgoto
	gb
	1,0
	681,79
	681,79
	
	

	8.3.2
	caixa de inspeção e gordura - (conforme projeto)
	un
	1,0
	146,71
	146,71
	
	

	8.3.3
	caixa de passagem - (conforme projeto)
	un
	1,0
	116,37
	116,37
	
	

	8.3.4
	ligação à rede de esgoto
	gb
	1,0
	338,06
	338,06
	
	

	
	SUB-TOTAL
	
	
	
	R$ 
	1.282,93
	3,403

	8.4
	APARELHOS
	
	
	
	
	
	

	8.4.1
	assentamento de vaso sanitário
	gb
	1,0
	169,17
	169,17
	
	

	8.4.2
	assentamento de lavatório
	gb
	1,0
	187,04
	187,04
	
	

	8.4.3
	assentamento de chuveiro elétrico
	gb
	1,0
	70,61
	70,61
	
	

	8.4.4
	assentamento de pia de cozinha
	gb
	1,0
	238,12
	238,12
	
	

	8.4.5
	assentamento de tanque de concreto
	gb
	1,0
	134,01
	134,01
	
	

	
	SUB-TOTAL
	
	
	
	R$ 
	798,95
	2,119

	8.5
	APARELHOS
	
	
	
	
	
	

	8.5.1
	assentamento de peças complementares
	gb
	1,0
	50,94
	50,94
	
	

	
	SUB-TOTAL
	
	
	
	R$ 
	50,94
	0,135

	9.0
	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA
	
	
	
	
	
	

	9.1
	limpeza geral da obra
	m2
	36,99
	4,04
	149,44
	
	

	
	SUB-TOTAL
	
	
	
	R$ 
	149,44
	0,396

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VALOR FINAL:
	
	
	
	R$ 
	37.701,52
	100,0


	COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PARANÁ - COHAPAR

	
	
	
	
	
	
	
	

	P.A.C. - PINHAIS - EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS

	
	
	
	
	
	
	
	

	IMPLANTAÇÃO // RESUMO

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.D.I. = 20,0 %
	DATA: agosto/2012

	ítem:
	discriminação:
	un:
	qtidade:
	p.unitário:
	total:
	total do ítem:
	%:

	1
	IMPLANTAÇÃO
	
	
	
	
	
	

	1.1
	SERVIÇOS PRELIMINARES
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Escavação manual valas, em solo seco, até h=2,0 m
	m3
	371,435
	32,01 
	11.889,63 
	
	

	1.1.2
	Lastro de areia
	m3
	109,926
	104,79 
	11.519,15 
	
	

	1.1.3
	Reaterro apiloado de valas
	m3
	272,530
	24,98 
	6.807,80 
	
	

	
	
	
	
	
	Sub-Total
	30.216,58 
	31,522

	1.2
	DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	Tubo - PVC - esgoto - 100 mm, com junta elástica
	m
	91,09 
	28,63 
	2.607,91 
	
	

	1.2.2
	Tubo - PVC - leve - 150 mm, com junta soldada
	m
	86,23 
	23,70 
	2.043,65 
	
	

	1.2.3
	Caixa de inspeção, em alvenaria - (0,60 x 0,60 x 0,60) m
	un
	10,00 
	222,48 
	2.224,80 
	
	

	
	
	
	
	
	Sub-Total
	6.876,36 
	7,173

	1.3
	ESGOTO SANITÁRIO
	
	
	
	
	
	

	1.3.1
	caixa de inspeção/passagem, em alvenaria - (0,60 x 0,60 x 0,60) m
	un
	7,00 
	222,48 
	1.557,36 
	
	

	1.3.2
	Poço de visita, em alvenaria - (0,80 x 0,80 x 0,80) m
	un
	1,00 
	275,54 
	275,54 
	
	

	1.3.3
	Tubo - PVC - esgoto - 100 mm, com junta elástica
	m
	104,09 
	28,63 
	2.980,10 
	
	

	1.3.4
	Tubo - PVC - leve - 150 mm, com junta soldada
	m
	53,06 
	23,70 
	1.257,52 
	
	

	1.3.5
	Tubo - PVC - Vinifort - 200 mm
	m
	50,61 
	55,62
	2.814,93
	
	

	
	
	
	
	
	Sub-Total
	8.885,45
	9,856

	1.4
	HIDRÁULICO
	
	
	
	
	
	

	1.4.1
	Ligação predial de água e esgoto - padrão SANEPAR
	cj
	1,00 
	205,41 
	205,41 
	
	

	1.4.2
	Tubo - PVC rígido - soldável - 25 mm, com conexões
	m
	220,00 
	12,86 
	2.829,20 
	
	

	1.4.3
	curva 45° - PVC soldável - 25 mm
	un
	1,00 
	2,16 
	2,16 
	
	

	1.4.4
	curva 90° - PVC soldável - 25 mm
	un
	5,00 
	2,80 
	14,00 
	
	

	1.4.5
	tee - 90° - PVC soldável - 25 mm
	un
	2,00 
	8,79 
	17,58 
	
	

	
	
	
	
	
	Sub-Total
	3.068,35 
	3,201

	1.5
	ELÉTRICO
	
	
	
	
	
	

	1.5.1
	Entrada de energia, padrão COPEL, com saídas subterrâneas - trifásico - 200 A, com barramento, para 6 medidores
	cj
	1,00 
	5.933,56 
	5.933,56 
	
	

	1.5.2
	Caixa de derivação, em concreto - (0,30 x 0,30 x 0,30) m
	un
	5,00 
	88,44 
	442,20 
	
	

	1.5.3
	Caixa de passagem, em alvenaria - (0,50 x 0,50 x 0,50) m
	un
	6,00 
	160,91 
	965,46 
	
	

	1.5.4
	Condutor de cobre - 16,0 mm² - 750V
	un
	1.430,00 
	11,00 
	15.730,00 
	
	

	1.5.5
	Condutor de cobre - 2,5 mm² - 750V
	m
	60,00 
	4,43 
	265,80 
	
	

	1.5.6
	Condutor de cobre - 25,0 mm² - 750V
	m
	592,00 
	12,02 
	7.115,84 
	
	

	1.5.7
	Condutor de cobre - 35,0 mm² - 750V
	m
	300,00 
	16,44 
	4.932,00 
	
	

	1.5.8
	Eletroduto corrugado - 40 mm - (enterrado)
	m
	386,00 
	11,65 
	4.496,90 
	
	

	1.5.9
	Eletroduto corrugado - 25 mm - (enterrado)
	m
	300,00 
	6,25 
	1.875,00 
	
	

	1.5.10
	Poste em aço carbono - SAE 1010/1020 - pintura epóxi, preto - h=3,00 m - 2 luminárias tipo petalas - 150W
	un
	2,00 
	783,79 
	1.567,58 
	
	

	1.5.11
	Poste em aço carbono - SAE 1010/1020 - pintura epóxi, preto - h=9,00 m - 2 luminárias tipo petalas - 150W
	un
	3,00 
	975,35 
	2.926,05 
	
	

	
	
	
	
	
	Sub-Total
	46.250,39 
	48,248

	
	TOTAL DA IMPLANTAÇÃO:
	
	
	
	R$
	95.297,12
	100,0

	
	
	
	
	
	
	
	


	10 - CALCULO DO BDI - Bonificação e Despesas Indiretas

	Item componente do BDI
	Intervalo de admissibilidade
	Valores propostos

	
	
	Minimo
	Médio
	Máximo
	

	Taxas  (%)
	Garantia
	  -    
	                   0,21 
	           0,42 
	0,210

	
	Risco
	  -    
	                   0,97 
	           2,05 
	0,970

	
	Despesa Financeira
	  -    
	                   0,59 
	           1,20 
	0,590

	
	Administração Central
	   0,11 
	                   4,07 
	           8,03 
	3,500

	
	Lucro
	   3,83 
	                   6,90 
	           9,96 
	7,480

	Tributos (%)
	Cofins
	5,65 
	                   7,65 
	           9,03 
	3,000

	
	PIS
	
	
	
	0,650

	
	ISS
	
	
	
	2,000

	TOTAL DO BDI ADOTADO
	20,00%

	11 - FORMULA DO CÁLCULO DO BDI

	
	
	
	
	
	
	

	
	BDI = {[ (1+AC/100)(1+DF/100)(1+R/100)(1+G/100)(1+L/100) ] - 1} x100
	
	

	
	1-[(I1+I2+I3)/100]
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1.1      Projetos Arquitetônicos

1.2      Projetos Estruturais

1.3      Projetos Hidráulicos.

1.4      Projetos Elétricos / Telefônicos

1.5      Projetos das Esquadrias de Ferro
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1.7      Especificação Técnica/Memorial Descritivo
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%

1

GINÁSIO DE ESPORTE

2

ANEXO 1

3

SALAS DE AULA

194,40

4

BIBLIOTECA

183,79

5

CASA DO ZELADOR - R1-CF40

40,80

7

IMPLANMTAAÇÃO

TOTAL DO LOTE

1314,34
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[SERVICO: [UNIDADE:
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA - 70A un.
OBRA : DATA:
Guarituba - PAC abril 2.008
UTILZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTO QUANTIDADE PRODUTIVO IMPRODUTIVO. PRODUTIVO IMPRODUTIVO. HORARIO
Ferramentas manuais - 5% da méo de obra. 24,02
() TOTAL 2402
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR Unidade Consumo SALARIO BASE | CUSTO UNITARIO
Eletricista 24,00 1189 285,36
Servente 24,00 8,13 195,12
(B) TOTAL 480,48
(C) PRODUGAQ DA EQUIPE 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B) 504,50
(D) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A)+(B) {C)=(D) 504,50

MATERIAIS UNIDADE cusTo CONSUMO | CUSTO UNITARIO
Poste de aco un 129,87 1.0000 129,87
Caixa metélica para uso externo. un 9520 1.0000 9520
Fio isolado em PYC 6,0 mm2- 750 V m 3,00 27,0000 81,00
Fita isolante un 2,95 1.0000 2,95
(E) TOTAL 300,02
TRANSPORTES / DIVERSOS bmT UNIDADE cusTo CONSUMO | CUSTO UNITARIO

(F) TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL [(DY+E)+F)] 81352
BONIFICAGAO E DESPESAS INDIRETAS - BDI : 20,00% 162,70
PREGO UNITARIO TOTAL - CALCULADO 976,22

PREGO UNITARIO TOTAL - ADOTADO








