COHAPAR - Companhia de Habitagdo do Parana

DIRF- Diretoria de Regularizagdo Fundiaria

DVTT- Divisdo de Titulacao

OBRA: REGULARIZAGCAO FUNDIARIA DE INTERESSE SOCIAL
LOCAL: RANCHO ALEGRE D'OESTE - PR

TITULOS REGULARIZADOS: 570

ANEXO 9 - CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO DE LSO
ITEM ATIVIDADES | VALORES % Més 01 % Més 02 % Més 03 % Més 04 % Més 05 % Més 06 % Més 07 | % Més 08 % Més 09 % Més 10 % Mes 11 % Més 12 % Més 13 % Més 14 % Més 15 % Més 16 % Mes 17 % Més 18 %
01 |TRABALHO SOCIAL 10,00%
Identificag@o do perfil das liderangas locais e organizagdes comunitarias,
01.4 |com realizagdo de no minimo 02 (duas) reunides com liderangas locais:
" |para pactuagdo das agbes a serem desenvolvidas na area de.
intervengao 62.774,10 6,00% 31.387,05 50%| 31.387,05 50%
Realizar mobilizagdo para assembleia de entrada na area de intervengéo,
01.2 |inclusive com definigdo de local na comunidade (creches, escola e
igrejas) para a realizagao da mesma 10.462,35 1,00% 0,00 0%| 10.462,35/ 100%
Realizagao de no minimo 01 (uma) assembleia com a comunidade para
01.3 |informar sobre o trabalho que sera realizado, bem como capacitagao da
populagado moradora com o objetivo de orienté-los quanto ao processo
de regularizago fundiaria que sera realizado, com 10.462,35 1,00% 0,00 0% 0,00 0% 10.462,35  100%
01.4 |Relatério conclusivo da etapa de Trabalho Social 20.924,70 2,00% 0,00 0% 20.924,70 100%
02 |CARTOGRAFIA BASICA 15,00%
021 Levantamento plani cadastral - identificagao
" |das caracteristicas fisicas e topogréficas da area 156.935,20 15,00% 39.233,80 25%| 39.233,80 25%| 39.233,80 25% 39.233,80 25% 0,00 0% 0,00 0%
03 REGULARIZACAO FUNDIARIA (ELABORACAO E EXECUCAO) E
LICENCIAMENTO 30,00%
03.1 |Regularizagéo da base i ilidria do irregular 15.693,53 1,50% 15.693,53 100% 0,00 0%
03.2 Andlise e Aprovacao do Loteamento, devidamente parcelado em lotes,
" |pelo municipio e registrado no cartério competente 15.693,53 1,50% 15.693,53 100% 0,00 0%
033 Elaboragao do Projeto de Regularizagao Fundiaria, nos termos da Lei
"~ |Federal n®11.977 /2009 125.548,20 12,00% 31.387,05 25% 31.387,05 25% 31.387,05 25% 31.387,05 25% 0,00 0%
03.4 Licenciamento do projeto de regularizagao fundiaria junto aos 6rgéos
“* |competentes 31.387,05 3,00% 1569353  50% 15.693,53 50% 0,00 0%
03.5 |Execugao da Regularizagéo Fundiaria 125.548,20 12,00% 31.387,05 25% 31.387,05 25% 31.387,05 25% 31.387,05 25% 0,00 0%
04 |REGULARIZAGAO ADMINISTRATIVA 5,00%
Elaboragao ou revisdao de cadastros municipais, tais como mapas de
04.1 logradouros, plantas de setor e quadras fiscais, planta genérica de:
" |valores, e outros cadastros municipais correspondentes a area de!
intervencéo 52.311,75 5,00% 26.155,88 50% 26.155,88 50%
05 |MINUTAS DE DOCUMENTOS 5,00%
Elaboragao de termos privados ou publicos, contratos, leis, decretos ou
05.1 |atos necessarios & Regularizagdo Fundiaria para entrega do titulo de
i aos beneficiados 26.155,88 2,50% 13.077,94 50% 13.077,94 50%
05.2 |Relatério conclusivo da etapa Minutas de Documentos 26.155,88 2,50% 13.077,94 50% 13.077,94 50%
06 |CADASTRO FisICO 10,00%
06.1 Relatorio conclusivo da etapa contendo o cadastro fisico realizado 104.623,50 10,00% 52.311,75 50% 52.311,75 50%
07 |CADASTRO SOCIAL 10,00%
Realizar Mobilizagao para assembleia de entrada na &rea, inclusive com
074 definicao de local na comunidade (creches, escola ou outros) para a
' |realizagdo da mesma, para informar sobre o cadastro socioeconémico
que sera realizado 5.231,18 0,50% 0,00 0% 5.231,18| 100%
Realizar 01 (uma) Assembleia de entrada na area com a comunidade,
07.2 bem como capacitagao da populagao moradora para esclarecer sobre o
" |cadastramento socioecondmico que sera realizado e os documentos
que serao ari 5.231,18 0,50% 0,00 0% 5.231,18| 100%
07.3 |Mobilizagao, com definiao de local na comunidade para realizagéo de
plantdes de i pelo servigo social na comunidade 5.231,18 0,50% 0,00 0% 5.231,18  100%
Cadastro Socioeconémico realizado em cada residéncia da area de
intervencao para levantamento de informagées de cada familia e coleta
07.4 |4o0s dos iciari arios a emissao do titulo
devidamente registrado na matricula, de acordo com o instrumento de:
izagao a ser utilizado 47.080,58 4.50% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 23.540,29 50% 23.540,29 50%
Realizagdo de plantdes de atendimento pelo servico social na
075 comunidade para elaboragdo dos cadastros sociais das familias:
" |envolvidas no projeto que ndo compareceram nos plantdes e nao foram
er em suas residénci 31.387,05 3,00% 0,00/ 0,00% 0,00/ 0,00% 0,00/ 0,00% 0,00/ 0,00% 0,00/ 0,00% 15.693,53| 50,00% 15.693,53| 50,00%
07.6 |Relatério/Parecer Social 10.462,35 1,00% 0,00 0% 10.462,35| 100%
08 |REGULARIZACAO DAS POSSES 15,00%
Elaboragao de termos privados ou publicos, contratos ou outro
08.1 individuais) r ari para a emissdo do titulo
devidamente registrado na matricula para cada beneficiado 47.080,58 4,50% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 11.770,15 25% 11.770,15 25% 23.540,29 50%
Coleta de assinatura dos beneficiarios nos instrumentos:
082 |4 fini 1ados e das autori para encaminhamento aos
"~ |Cartérios competentes, exceto os pendentes de medidas judiciais e/ou
extrajudiciais 31.387,05 3,00% 7.846,76 25% 7.846,76 25% 15.693,53 50%
08.3 das circunscricdes competentes dos instrumentos definidos/pactuados:
" |paraaF izagédo Fundiaria 31.387,05 3,00% 31.387,05| 100,00%
08.4 Mobilizagéo para entrega dos titulos de propriedade ou Legitimagao de
" |Posse aos beneficiados pela equipe social 15.693,53 1,50% 15.698,53 100%
085 Entrega dos titulos de propri i ite para 0s
) ici em audiéncia publica 31.387,05 3,00% 31.387,05 100%
TOTAL GERAL| 1.046.235,00 | 100,00%
Total Financeiro (R$) 31.387,05 | 3.00% | 41.849.40 | 4,00% | 7062085 | 6.75% | 39.233.80 | 3.75% | 39.283,80 | 3,75% | 70.620.86 | 675% | 6277410 | 6,00% | 6277410 | 6,00% | 7846763 | 7.50% | 10462350 | 10,00%] 104.62351 [10,00% | 78.467,63 | 7.50% | 1569354 | 150% | 49.696.17 | 4.75% | 89.23382 | 3.75% | 1961691 | 1,88% | 1961691 | 188% | 117.701.45 | 11.25%
Total (R$) 31.387,05 | 8,00% | 73.236,45 | 7,00% 143.857,30 | 13,75% | 183.091,10 | 17,50% | 222.324,90 | 21,25% | 292.945,76 | 28,00% | 355.719,86 | 34,00% | 418.493,96 | 40,00% | 496.961,59 | 47,50% | 601.585,09 | 57,50% | 706.208,59 | 67,50% | 784.676,22 | 75,00% | 800.369,76 | 76,50% | 850.065,93 | 81,25% | 889.299,74 | 85,00% | 908.916,65 | 86,87% | 928.533,56 | 88,75% | 1.046.235,00 | 100,00%
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