
OBRA: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL

ITEM ATIVIDADES VALORES % Mês 01 % Mês 02 % Mês 03 % Mês 04 % Mês 05 % Mês 06 % Mês 07 % Mês 08 % Mês 09 % Mês 10 % Mês 11 % Mês 12 % Mês 13 % Mês 14 % Mês 15 % Mês 16 % Mês 17 % Mês 18 %

01 TRABALHO SOCIAL 10,00%

01.1

Identificação do perfil das lideranças locais e organizações comunitárias,

com realização de no mínimo 02 (duas) reuniões com lideranças locais

para pactuação das ações a serem desenvolvidas na área de

intervenção 62.774,10 6,00% 31.387,05 50% 31.387,05 50%

01.2

Realizar mobilização para assembleia de entrada na área de intervenção,

inclusive com definição de local na comunidade (creches, escola e

igrejas) para a realização da mesma 10.462,35 1,00% 0,00 0% 10.462,35 100%

01.3
Realização de no mínimo 01 (uma) assembleia com a comunidade para

informar sobre o trabalho que será realizado, bem como capacitação da

população moradora com o objetivo de orientá-los quanto ao processo

de regularização fundiária que será realizado, com 10.462,35 1,00% 0,00 0% 0,00 0% 10.462,35 100%

01.4 Relatório conclusivo da etapa de Trabalho Social 20.924,70 2,00% 0,00 0% 20.924,70 100%

02 CARTOGRAFIA BÁSICA 15,00%

02.1
Levantamento planialtimetrico cadastral georreferenciado - identificação

das características físicas e topográficas da área 156.935,20 15,00% 39.233,80 25% 39.233,80 25% 39.233,80 25% 39.233,80 25% 0,00 0% 0,00 0%

03
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA (ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO) E
LICENCIAMENTO 30,00%

03.1 Regularização da base imobiliária do assentamento irregular 15.693,53 1,50% 15.693,53 100% 0,00 0%

03.2
Análise e Aprovação do Loteamento, devidamente parcelado em lotes,

pelo município e registrado no cartório competente 15.693,53 1,50% 15.693,53 100% 0,00 0%

03.3
Elaboração do Projeto de Regularização Fundiária, nos termos da Lei

Federal nº 11.977 / 2009 125.548,20 12,00% 31.387,05 25% 31.387,05 25% 31.387,05 25% 31.387,05 25% 0,00 0%

03.4
Licenciamento do projeto de regularização fundiária junto aos órgãos

competentes 31.387,05 3,00% 15.693,53 50% 15.693,53 50% 0,00 0%

03.5 Execução da Regularização Fundiária 125.548,20 12,00% 31.387,05 25% 31.387,05 25% 31.387,05 25% 31.387,05 25% 0,00 0%

04 REGULARIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 5,00%

04.1

Elaboração ou revisão de cadastros municipais, tais como mapas de

logradouros, plantas de setor e quadras fiscais, planta genérica de

valores, e outros cadastros municipais correspondentes à área de

intervenção 52.311,75 5,00% 26.155,88 50% 26.155,88 50%

05 MINUTAS DE DOCUMENTOS 5,00%

05.1
Elaboração de termos privados ou públicos, contratos, leis, decretos ou

atos necessários à Regularização Fundiária para entrega do título de

propriedade aos beneficiados 26.155,88 2,50% 13.077,94 50% 13.077,94 50%

05.2 Relatório conclusivo da etapa Minutas de Documentos 26.155,88 2,50% 13.077,94 50% 13.077,94 50%

06 CADASTRO FÍSICO 10,00%

06.1
Relatório conclusivo da etapa contendo o cadastro físico realizado 104.623,50 10,00% 52.311,75 50% 52.311,75 50%

07 CADASTRO SOCIAL 10,00%

07.1

Realizar Mobilização para assembleia de entrada na área, inclusive com

definição de local na comunidade (creches, escola ou outros) para a

realização da mesma, para informar sobre o cadastro socioeconômico

que será realizado 5.231,18 0,50% 0,00 0% 5.231,18 100%

07.2

Realizar 01 (uma) Assembleia de entrada na área com a comunidade,

bem como capacitação da população moradora para esclarecer sobre o

cadastramento socioeconômico que será realizado e os documentos

que serão necessários 5.231,18 0,50% 0,00 0% 5.231,18 100%

07.3 Mobilização, com definição de local na comunidade para realização de

plantões de atendimentos pelo serviço social na comunidade 5.231,18 0,50% 0,00 0% 5.231,18 100%

07.4

Cadastro Socioeconômico realizado em cada residência da área de

intervenção para levantamento de informações de cada família e coleta

dos documentos dos beneficiários necessários à emissão do título

devidamente registrado na matrícula, de acordo com o instrumento de

regularização a ser utilizado 47.080,58 4,50% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 23.540,29 50% 23.540,29 50%

07.5

Realização de plantões de atendimento pelo serviço social na

comunidade para elaboração dos cadastros sociais das famílias

envolvidas no projeto que não compareceram nos plantões e não foram

encontradas em suas residências 31.387,05 3,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 15.693,53 50,00% 15.693,53 50,00%

07.6 Relatório/Parecer Social 10.462,35 1,00% 0,00 0% 10.462,35 100%

08 REGULARIZAÇÃO DAS POSSES 15,00%

08.1
Elaboração de termos privados ou públicos, contratos ou outro

documento (individuais) necessários para a emissão do título

devidamente registrado na matrícula para cada beneficiado 47.080,58 4,50% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 11.770,15 25% 11.770,15 25% 23.540,29 50%

08.2

Coleta de assinatura dos beneficiários nos instrumentos

definidos/pactuados e das autoridades para encaminhamento aos

Cartórios competentes, exceto os pendentes de medidas judiciais e/ou

extrajudiciais 31.387,05 3,00% 7.846,76 25% 7.846,76 25% 15.693,53 50%

08.3
das circunscrições competentes dos instrumentos definidos/pactuados

para a Regularização Fundiária 31.387,05 3,00% 31.387,05 100,00%

08.4
Mobilização para entrega dos títulos de propriedade ou Legitimação de

Posse aos beneficiados pela equipe social 15.693,53 1,50% 15.693,53 100%

08.5
Entrega dos títulos de propriedades devidamente registrados para os

beneficiados em audiência pública 31.387,05 3,00% 31.387,05 100%

TOTAL GERAL 1.046.235,00 100,00%

Total Financeiro (R$) 31.387,05 3,00% 41.849,40 4,00% 70.620,85 6,75% 39.233,80 3,75% 39.233,80 3,75% 70.620,86 6,75% 62.774,10 6,00% 62.774,10 6,00% 78.467,63 7,50% 104.623,50 10,00% 104.623,51 10,00% 78.467,63 7,50% 15.693,54 1,50% 49.696,17 4,75% 39.233,82 3,75% 19.616,91 1,88% 19.616,91 1,88% 117.701,45 11,25%

Total Acumulado (R$) 31.387,05 3,00% 73.236,45 7,00% 143.857,30 13,75% 183.091,10 17,50% 222.324,90 21,25% 292.945,76 28,00% 355.719,86 34,00% 418.493,96 40,00% 496.961,59 47,50% 601.585,09 57,50% 706.208,59 67,50% 784.676,22 75,00% 800.369,76 76,50% 850.065,93 81,25% 889.299,74 85,00% 908.916,65 86,87% 928.533,56 88,75% 1.046.235,00 100,00%

ANEXO 9 - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DE DESEMBOLSO

LOCAL: RANCHO ALEGRE D'OESTE - PR TÍTULOS REGULARIZADOS: 570

COHAPAR - Companhia de Habitação do Paraná
DIRF- Diretoria de Regularização Fundiária
DVTT- Divisão de Titulação 
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