COHAPAR - Companhia de Habitagdo do Parana

DIRF- Diretoria de Regularizagdo Fundiaria

DVTT- Divisdo de Titulacao

OBRA: REGULARIZAGCAO FUNDIARIA DE INTERESSE SOCIAL
LOCAL: TIBAGI- PR

TITULOS REGULARIZADOS: 818

ANEXO 9 - CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO DE DESEMBOLSO

ITEM ATIVIDADES VALORES % Més 01 % Més 02 % Més 03 % Més 04 % Més 05 % Més 06 % Més 07 % Més 08 % Més 09 % Més 10 % Més 11 % Més 12 % Més 13 % Més 14 % Més 15 % Més 16 % Més 17 % Més 18 %
01 |TRABALHO SOCIAL 10,00%
Identificag@o do perfil das liderangas locais e organizagées comunitarias,
014 com realizagdo de no minimo 02 (duas) reunides com liderancas locais:
" |para pactuagdo das agbes a serem desenvolvidas na &rea de:
intervencéo 90.086,34 6,00% 45.043,17 50%| 45.043,17 50%
Realizar mobilizagao para assembleia de entrada na area de intervengéo,
01.2 |inclusive com definicdo de local na comunidade (creches, escola e
igrejas) para a realizagao da mesma 15.014,39 1,00% 0,00 0%| 15.014,39| 100%
Realizagdo de no minimo 01 (uma) assembleia com a comunidade para
01.3 |informar sobre o trabalho que sera realizado, bem como capacitagéo da
populagdo moradora com o objetivo de orienté-los quanto ao processo
de regularizagao fundiaria que sera realizado, com 15.014,39 1,00% 0,00 0% 0,00 0% 15.014,39| 100%
01.4 |Relatério conclusivo da etapa de Trabalho Social 30.028,78 2,00% 0,00 0% 30.028,78  100%
02 |CARTOGRAFIA BASICA 15,00%
02.1 Levantamento plani cadastral - identificagao
" |das isticas fisicas e aficas da area 225.215,85 15,00% 56.303,96 25%| 56.303,96 25%| 56.303,96 25% 56.303,96 25% 0,00 0% 0,00 0%
03 REGULARIZAGAO FUNDIARIA (ELABORAGCAO E EXECUGAO) E
LICENCIAMENTO 30,00%
03.1 |Regularizacéo da base i ilidria do irregular 22.521,59 1,50% 22.521,59 100% 0,00 0%
03.2 Andlise e Aprovagdo do Loteamento, devidamente parcelado em lotes,
*~ |pelo municipio e registrado no cartério competente 22.521,59 1,50% 22.521,59 100% 0,00 0%
033 Elaboracao do Projeto de Regularizagdo Fundiria, nos termos da Lei
"~ |Federal n® 11.977 / 2009 180.172,68 12,00% 45.043,17 25% 45.043,17 25% 45.043,17 25% 45.043,17 25% 0,00 0%
03.4 Licenciamento do projeto de regularizagdo fundiaria junto aos 6rgéos
" |competentes 45.043,16 3,00% 2252158 50% 22.521,58 50% 0,00 0%
03.5 30 da F Fundiaria 180.172,68 12,00% 45.043,17 25% 45.043,17 25% 45.043,17 25% 45.043,17 25% 0,00 0%
04 |REGULARIZACAO ADMINISTRATIVA 5,00%
Elaboragao ou revisdo de cadastros municipais, tais como mapas de
041 logradouros, plantas de setor e quadras fiscais, planta genérica de:
" |valores, e outros municipais correspondentes a éarea de
intervengdo 75.071,95 5,00% 37.535,98 50% 37.535,98 50%
05 |MINUTAS DE DOCUMENTOS 5,00%
Elaboragéo de termos privados ou publicos, contratos, leis, decretos ou
05.1 |atos necessérios & Regularizagdo Fundiaria para entrega do titulo de
propri aos beneficiados 37.535,98 2,50% 18.767,99 50% 18.767,99 50%
05.2 |Relatério conclusivo da etapa Minutas de Documentos 37.535,97 2,50% 18.767,99 50% 18.767,99 50%
06 |CADASTRO FiSICO 10,00%
Wl Relatério conclusivo da etapa contendo o cadastro fisico realizado 150.143,90 10,00% 75.071,95 50% 75.071,95 50%
07 |CADASTRO SOCIAL 10,00%
Realizar Mobilizagao para assembleia de entrada na érea, inclusive com
071 definicdo de local na comunidade (creches, escola ou outros) para a
" |realizagdo da mesma, para informar sobre o cadastro socioeconémico
que serd realizado 7.507,20 0,50% 0,00 0% 7.507,20) 100%
Realizar 01 (uma) Assembleia de entrada na area com a comunidade,
07.2 bem como capacitagdo da populagédo moradora para esclarecer sobre o
™ |cadastramento socioeconémico que ser realizado e os documentos:
que serdo i 7.507,20 0,50% 0,00 0% 7.507,20|  100%
07.3 |Mobilizagéo, com definicdo de local na comunidade para realizagao de
plantdes de i pelo servigo social na comunidade 7.507,20 0,50% 0,00 0% 7.507,20, 100%
Cadastro Socioeconémico realizado em cada residéncia da area de
intervengao para levantamento de informagdes de cada familia e coleta
074 |gos dos iciri fos a emissdo do titulo
devidamente registrado na matricula, de acordo com o instrumento de
izagdo a ser utilizado 67.564,74 4,50% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 33.782,37 50% 33.782,37 50%
Realizagcdo de plantdes de atendimento pelo servico social na
075 comunidade para elaboragcdo dos cadastros sociais das familias:
™ |envolvidas no projeto que ndo compareceram nos plantdes e nao foram
er em suas residénci 45.043,17 3,00% 0,00 0,00% 0,00, 0,00% 000 0,00% 0,00, 0,00% 000 000%|  22.521,59) 50,00%  2252159| 50.00%
07.6 |Relatério/Parecer Social 15.014,39 1,00% 0,00 0% 15.014,39 100%
08 |REGULARIZAGAO DAS POSSES 15,00%
Elaboracao de termos privados ou publicos, contratos ou outro
08.1 individuais) r ari para a emissdo do titulo
devidamente registrado na matricula para cada beneficiado 67.564,76 4,50% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 16.891,19 25% 16.891,19 25% 33.782,38 50%
Coleta de assinatura dos beneficidios nos instrumentos:
082 ¢ fini jados e das autori para encaminhamento aos
" |Cartérios competentes, exceto os pendentes de medidas judiciais e/ou
extrajudiciais 45.043,17 3,00% 11.260,79 25% 11.260,79 25% 22.521,59 50%
08.3 das circunscrigoes competentes dos instrumentos definidos/pactuados:
" |paraaF izagao Fundiaria 45.043,17 3,00% 45.043,17| 100,00%
08.4 Mobilizagao para entrega dos titulos de propriedade ou Legitimagao de
" |Posse aos beneficiados pela equipe social 22.521,59 1,50% 22.521,59 100%
085 Entrega dos titulos de i i ite para os
"~ |beneficiados em audiéncia publica 45.043,16 3,00% 45.043,16 100%
TOTAL GERAL| 1.501.439,00 | 100,00%
Total Financeiro (RS) 45.043,17 [ 3.00% | 60.057.56 | 4.00% | 101347,13 [ 6.75% | 56.303.96 | 3.75% | 56.303.96 | 3.75% | 101.347.14 [ 6.75% | 90.08634 | 6,00% | 9008634 | 6,00% | 11260792 | 7.50% | 15014390 [1000%] 150.143.90 [1000%| 112.607,98 | 7,50% | 2252160 | 1.50% | 71.31835 | 4.75% | 5630396 | 3.75% | 2815198 | 1.88% | 2815198 | 188% | 168.91189 | 11.25% |
Total (RS) 45.043,17 | 3.00% [ 10510073 [ 7.00% | 206.447.86 [ 13,75% | 262.751,83 [ 17,50% | 319.055,79 | 21,25% | 420.402.93 [ 28,00% | 510.489.27 [34.00% | 600.57561 [40.00% | 71318353 |47.50% | 86332743 | 57,50% | 1.013.471,33 | 67.50% | 1.126.079.25 | 75,00% | 1.148.600.85 | 76,50% | 1.219.919.20 | 81,25% | 1.276.223,15 | 85.00% | 1.304.375.13 | 86,88% | 1.332.527,12 | 88,75% | 1.501.439,00 | 100,00% |
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