
OBRA: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL

ITEM ATIVIDADES VALORES % Mês 01 % Mês 02 % Mês 03 % Mês 04 % Mês 05 % Mês 06 % Mês 07 % Mês 08 % Mês 09 % Mês 10 % Mês 11 % Mês 12 % Mês 13 % Mês 14 % Mês 15 % Mês 16 % Mês 17 % Mês 18 %

01 TRABALHO SOCIAL 10,00%

01.1

Identificação do perfil das lideranças locais e organizações comunitárias,

com realização de no mínimo 02 (duas) reuniões com lideranças locais

para pactuação das ações a serem desenvolvidas na área de

intervenção 90.086,34 6,00% 45.043,17 50% 45.043,17 50%

01.2

Realizar mobilização para assembleia de entrada na área de intervenção,

inclusive com definição de local na comunidade (creches, escola e

igrejas) para a realização da mesma 15.014,39 1,00% 0,00 0% 15.014,39 100%

01.3
Realização de no mínimo 01 (uma) assembleia com a comunidade para

informar sobre o trabalho que será realizado, bem como capacitação da

população moradora com o objetivo de orientá-los quanto ao processo

de regularização fundiária que será realizado, com 15.014,39 1,00% 0,00 0% 0,00 0% 15.014,39 100%

01.4 Relatório conclusivo da etapa de Trabalho Social 30.028,78 2,00% 0,00 0% 30.028,78 100%

02 CARTOGRAFIA BÁSICA 15,00%

02.1
Levantamento planialtimetrico cadastral georreferenciado - identificação

das características físicas e topográficas da área 225.215,85 15,00% 56.303,96 25% 56.303,96 25% 56.303,96 25% 56.303,96 25% 0,00 0% 0,00 0%

03
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA (ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO) E
LICENCIAMENTO 30,00%

03.1 Regularização da base imobiliária do assentamento irregular 22.521,59 1,50% 22.521,59 100% 0,00 0%

03.2
Análise e Aprovação do Loteamento, devidamente parcelado em lotes,

pelo município e registrado no cartório competente 22.521,59 1,50% 22.521,59 100% 0,00 0%

03.3
Elaboração do Projeto de Regularização Fundiária, nos termos da Lei

Federal nº 11.977 / 2009 180.172,68 12,00% 45.043,17 25% 45.043,17 25% 45.043,17 25% 45.043,17 25% 0,00 0%

03.4
Licenciamento do projeto de regularização fundiária junto aos órgãos

competentes 45.043,16 3,00% 22.521,58 50% 22.521,58 50% 0,00 0%

03.5 Execução da Regularização Fundiária 180.172,68 12,00% 45.043,17 25% 45.043,17 25% 45.043,17 25% 45.043,17 25% 0,00 0%

04 REGULARIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 5,00%

04.1

Elaboração ou revisão de cadastros municipais, tais como mapas de

logradouros, plantas de setor e quadras fiscais, planta genérica de

valores, e outros cadastros municipais correspondentes à área de

intervenção 75.071,95 5,00% 37.535,98 50% 37.535,98 50%

05 MINUTAS DE DOCUMENTOS 5,00%

05.1
Elaboração de termos privados ou públicos, contratos, leis, decretos ou

atos necessários à Regularização Fundiária para entrega do título de

propriedade aos beneficiados 37.535,98 2,50% 18.767,99 50% 18.767,99 50%

05.2 Relatório conclusivo da etapa Minutas de Documentos 37.535,97 2,50% 18.767,99 50% 18.767,99 50%

06 CADASTRO FÍSICO 10,00%

06.1
Relatório conclusivo da etapa contendo o cadastro físico realizado 150.143,90 10,00% 75.071,95 50% 75.071,95 50%

07 CADASTRO SOCIAL 10,00%

07.1

Realizar Mobilização para assembleia de entrada na área, inclusive com

definição de local na comunidade (creches, escola ou outros) para a

realização da mesma, para informar sobre o cadastro socioeconômico

que será realizado 7.507,20 0,50% 0,00 0% 7.507,20 100%

07.2

Realizar 01 (uma) Assembleia de entrada na área com a comunidade,

bem como capacitação da população moradora para esclarecer sobre o

cadastramento socioeconômico que será realizado e os documentos

que serão necessários 7.507,20 0,50% 0,00 0% 7.507,20 100%

07.3 Mobilização, com definição de local na comunidade para realização de

plantões de atendimentos pelo serviço social na comunidade 7.507,20 0,50% 0,00 0% 7.507,20 100%

07.4

Cadastro Socioeconômico realizado em cada residência da área de

intervenção para levantamento de informações de cada família e coleta

dos documentos dos beneficiários necessários à emissão do título

devidamente registrado na matrícula, de acordo com o instrumento de

regularização a ser utilizado 67.564,74 4,50% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 33.782,37 50% 33.782,37 50%

07.5

Realização de plantões de atendimento pelo serviço social na

comunidade para elaboração dos cadastros sociais das famílias

envolvidas no projeto que não compareceram nos plantões e não foram

encontradas em suas residências 45.043,17 3,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 22.521,59 50,00% 22.521,59 50,00%

07.6 Relatório/Parecer Social 15.014,39 1,00% 0,00 0% 15.014,39 100%

08 REGULARIZAÇÃO DAS POSSES 15,00%

08.1
Elaboração de termos privados ou públicos, contratos ou outro

documento (individuais) necessários para a emissão do título

devidamente registrado na matrícula para cada beneficiado 67.564,76 4,50% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 16.891,19 25% 16.891,19 25% 33.782,38 50%

08.2

Coleta de assinatura dos beneficiários nos instrumentos

definidos/pactuados e das autoridades para encaminhamento aos

Cartórios competentes, exceto os pendentes de medidas judiciais e/ou

extrajudiciais 45.043,17 3,00% 11.260,79 25% 11.260,79 25% 22.521,59 50%

08.3
das circunscrições competentes dos instrumentos definidos/pactuados

para a Regularização Fundiária 45.043,17 3,00% 45.043,17 100,00%

08.4
Mobilização para entrega dos títulos de propriedade ou Legitimação de

Posse aos beneficiados pela equipe social 22.521,59 1,50% 22.521,59 100%

08.5
Entrega dos títulos de propriedades devidamente registrados para os

beneficiados em audiência pública 45.043,16 3,00% 45.043,16 100%

TOTAL GERAL 1.501.439,00 100,00%

Total Financeiro (R$) 45.043,17 3,00% 60.057,56 4,00% 101.347,13 6,75% 56.303,96 3,75% 56.303,96 3,75% 101.347,14 6,75% 90.086,34 6,00% 90.086,34 6,00% 112.607,92 7,50% 150.143,90 10,00% 150.143,90 10,00% 112.607,93 7,50% 22.521,60 1,50% 71.318,35 4,75% 56.303,96 3,75% 28.151,98 1,88% 28.151,98 1,88% 168.911,89 11,25%

Total Acumulado (R$) 45.043,17 3,00% 105.100,73 7,00% 206.447,86 13,75% 262.751,83 17,50% 319.055,79 21,25% 420.402,93 28,00% 510.489,27 34,00% 600.575,61 40,00% 713.183,53 47,50% 863.327,43 57,50% 1.013.471,33 67,50% 1.126.079,25 75,00% 1.148.600,85 76,50% 1.219.919,20 81,25% 1.276.223,15 85,00% 1.304.375,13 86,88% 1.332.527,12 88,75% 1.501.439,00 100,00%

ANEXO 9 - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DE DESEMBOLSO

LOCAL: TIBAGI- PR

COHAPAR - Companhia de Habitação do Paraná
DIRF- Diretoria de Regularização Fundiária
DVTT- Divisão de Titulação 

TÍTULOS REGULARIZADOS: 818
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