COHAPAR - Companhia de Habitagdo do Parana

DIRF- Diretoria de Regularizagdo Fundiaria

DVTT- Divisdo de Titulacao

OBRA: REGULARIZAGCAO FUNDIARIA DE INTERESSE SOCIAL
LOCAL: CAMPO LARGO - PR

Ne. de titulos regularizados: 2200

ANEXO 9 - CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO DE DESEMBOLSO

ITEM ATIVIDADES [ vALORES % Més01 | % | Meso02 % Més 03 % Més 04 % Més 05 % | Més0s | % Més 07 % Més08 | % Més 09 % | Mes10 % Més 11 % Més 12 % Més 13 % Més 14 % Més 15 % Més 16 % Més 17 % Més 18 %
01 |TRABALHO SOCIAL 10,00%
Identificag@o do perfil das liderangas locais e organizagdes comunitarias,
01.4 |com realizagdo de no minimo 02 (duas) reunides com liderangas locais:
" |para pactuagdo das agbes a serem desenvolvidas na area de.
intervengao 242.286,00 6,00% 121.143,00 50% 121.143,00 50%
Realizar mobilizagdo para assembleia de entrada na area de intervengéo,
01.2 |inclusive com definigdo de local na comunidade (creches, escola e
igrejas) para a realizagao da mesma 40.381,00 1,00% 20.190,50 50% 20.190,50 50%
Realizagao de no minimo 01 (uma) assembleia com a comunidade para
01.3 |informar sobre o trabalho que sera realizado, bem como capacitagao da
populagao moradora com o objetivo de orienté-los quanto ao processo
de regularizagéo fundiaria que sera realizado, com 40.381,00 1,00% 0,00 0% 40.381,00 100%
01.4 |Relatério conclusivo da etapa de Trabalho Social 80.762,00 2,00% 80.762,00) 100% 0,00 0%
02 |CARTOGRAFIA BASICA 15,00%
021 Levantamento plani cadastral - identificagao
" |das caracteristicas fisicas e topogréficas da area 605.715,00 15,00% 151.428,75 25% 151.428,75 25% 151.428,75 25% 151.428,75 25% 0,00 0% 0,00 0%
03 REGULARIZACAO FUNDIARIA (ELABORACAO E EXECUCAO) E
LICENCIAMENTO 30,00%
03.1 |Regularizagéo da base i ia do irregular 60.571,50 1,50% 60.571,50 100%
03.2 Andlise e Aprovacao do Loteamento, devidamente parcelado em lotes,
" |pelo municipio e registrado no cartério competente 60.571,50 1,50% 60.571,50 100%
033 Elaboragao do Projeto de Regularizagao Fundiaria, nos termos da Lei
"~ |Federal n®11.977 /2009 484.572,00 12,00% 121.143,00 25% 121.143,00 25% 121.143,00 25% 121.143,00 25%
03.4 Licenciamento do projeto de regularizagao fundiaria junto aos 6rgaos
*" |competentes 121.143,00 3,00% 60.571,50 50% 60.571,50 50%
03.5 |Execugao da Regularizagéo Fundiaria 484.572,00 12,00% 121.143,00 25% 121.143,00 25% 121.143,00 25% 121.143,00 25%
04 |REGULARIZAGAO ADMINISTRATIVA 5,00%
Elaboragao ou revisdao de cadastros municipais, tais como mapas de
04.1 logradouros, plantas de setor e quadras fiscais, planta genérica de:
" |valores, e outros cadastros municipais correspondentes a area de!
intervencéo 201.905,00 5,00% 100.952,50 50% 100.952,50 50%
05 [MINUTAS DE DOCUMENTOS 5,00%
Elaboragao de termos privados ou publicos, contratos, leis, decretos ou
05.1 |atos necessarios & Regularizagdo Fundiaria para entrega do titulo de
i aos beneficiados 100.952,50 2,50% 100.952,50  100%
05.2 |Relatério conclusivo da etapa Minutas de Documentos 100.952,50 2,50% 100.952,50  100%
06 |CADASTRO FisICO 10,00%
06.1 Relatorio conclusivo da etapa contendo o cadastro fisico realizado 403.810,00 10,00% 403.810,00,  100%
07 |CADASTRO SOCIAL 10,00%
Realizar Mobilizagéo para assembleia de entrada na érea, inclusive com
074 definicdo de local na comunidade (creches, escola ou outros) para a
' |realizagdo da mesma, para informar sobre o cadastro socioeconémico
que sera realizado 20.190,50 0,50% 20.190,50|  100%
Realizar 01 (uma) Assembleia de entrada na area com a comunidade,
07.2 bem como capacitag@o da populagao moradora para esclarecer sobre o
" |cadastramento socioecondmico que sera realizado e os documentos:
que serao ari 20.190,50 0,50% 20.190,50|  100%
07.3 |Mobilizagao, com definicao de local na comunidade para realizagéo de
plantdes de i pelo servigo social na comunidade 20.190,50 0,50% 20.190,50,  100%
Cadastro Socioecondmico realizado em cada residéncia da area de
intervencao para levantamento de informagées de cada familia e coleta
07.4 |4os dos iciari arios a emissao do titulo
devidamente registrado na matricula, de acordo com o instrumento de:
izagao a ser utilizado 181.714,50 4.50% 0,00 0% 0,00 0% 45.428,63 25% 45.428,63 25% 45.428,63 25% 45.428,63 25%
Realizagdo de plantdes de atendimento pelo servico social na
075 comunidade para elaboragdo dos cadastros sociais das familias:
"~ |envolvidas no projeto que ndo compareceram nos plantdes e nao foram
er em suas residénci: 121.143,00 3,00% 0,00/ 0,00% 0,00/ 0,00% 30.285,75| 25,00% 30.285,75| 25,00% 30.285,75| 25,00% 30.285,75| 25,00%
07.6 |Relatorio/Parecer Social 40.381,00 1,00% 0,00 0% 40.381,00) 100%
08 |REGULARIZAGAO DAS POSSES 15,00%
Elaboragao de termos privados ou publicos, contratos ou outro
08.1 individuais) r ari para a emissdo do titulo
devidamente registrado na matricula para cada beneficiado 181.714,50 4,50% 0,00 0% 0,00 0% 36.342,90 20% 36.342,90 20% 36.342,90 20% 72.685,80 40%
Coleta de assinatura dos beneficiarios nos instrumentos:
082 |4 fini 1ados e das autori para encaminhamento aos
"~ |Cartérios competentes, exceto os pendentes de medidas judiciais e/ou
extrajudiciais 121.143,00 3,00% 60.571,50 50% 60.571,50 50%
08.3 das circunscricdes competentes dos instrumentos definidos/pactuados:
" |paraaF izagdo Fundiaria 121.143,00 3,00% 121.143,00| 100,00%
08.4 Mobilizagéo para entrega dos titulos de propriedade ou Legitimagao de
" |Posse aos beneficiados pela equipe social 60.571,50 1,50% 60.571,50 100%
085 Entrega dos titulos de propri i ite para 0s
) ic em audiéncia pablica 121.143,00 3,00% 121.143,00 100%
TOTAL GERAL| 4.038.100,00 | 100,00%
Total Financeiro (R$) 141.333,50 | 3.50% | 26247650 | 650% |  151.428,75 | 3.75% | 151.428,75 ] 3,75% | 15142875 | 3.75% | 15142875 | 3.75% | 121.143,00 | 3,00% | 24228600 | 6.00% | 242.286.00 | 6,00% | 40381000 [ 10,00%[ 479.524,38 [ 11.88%| 742.00088 | 1838%| 7571438 | 188% | 11609538 | 2.88% | 36.342.90 | 0.90% | 3634290 | 090% | 96.914,40 | 2.40% | 436.114.80 | 10,80%
Total (R$) 141.333,50 | 3,50% | 403.810,00 | 10,00% 555.238,75 | 18,75% | 706.667,50 | 17,50% | 858.096,25 | 21,25% | 1.009.525,00 | 25,00% | 1.130.668,00 | 28,00% | 1.372.954,00 | 34,00% | 1.615.240,00 | 40,00% | 2.019.050,00 | 50,00% | 2.498.574,38 | 61,88% | 3.240.575,25 | 80,25% | 3.316.289,63 | 82,13% | 3.432.385,00 | 85,00% | 3.468.727,90 | 85,90% | 3.505.070,80 | 86,80% | 3.601.985,20 | 89,20% | 4.038.100,00 | 100,00%
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