
OBRA: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL

ITEM ATIVIDADES VALORES % Mês 01 % Mês 02 % Mês 03 % Mês 04 % Mês 05 % Mês 06 % Mês 07 % Mês 08 % Mês 09 % Mês 10 % Mês 11 % Mês 12 % Mês 13 % Mês 14 % Mês 15 % Mês 16 % Mês 17 % Mês 18 %

01 TRABALHO SOCIAL 10,00%

01.1

Identificação do perfil das lideranças locais e organizações comunitárias,

com realização de no mínimo 02 (duas) reuniões com lideranças locais

para pactuação das ações a serem desenvolvidas na área de

intervenção 242.286,00 6,00% 121.143,00 50% 121.143,00 50%

01.2

Realizar mobilização para assembleia de entrada na área de intervenção,

inclusive com definição de local na comunidade (creches, escola e

igrejas) para a realização da mesma 40.381,00 1,00% 20.190,50 50% 20.190,50 50%

01.3
Realização de no mínimo 01 (uma) assembleia com a comunidade para

informar sobre o trabalho que será realizado, bem como capacitação da

população moradora com o objetivo de orientá-los quanto ao processo

de regularização fundiária que será realizado, com 40.381,00 1,00% 0,00 0% 40.381,00 100%

01.4 Relatório conclusivo da etapa de Trabalho Social 80.762,00 2,00% 80.762,00 100% 0,00 0%

02 CARTOGRAFIA BÁSICA 15,00%

02.1
Levantamento planialtimetrico cadastral georreferenciado - identificação

das características físicas e topográficas da área 605.715,00 15,00% 151.428,75 25% 151.428,75 25% 151.428,75 25% 151.428,75 25% 0,00 0% 0,00 0%

03
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA (ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO) E
LICENCIAMENTO 30,00%

03.1 Regularização da base imobiliária do assentamento irregular 60.571,50 1,50% 60.571,50 100%

03.2
Análise e Aprovação do Loteamento, devidamente parcelado em lotes,

pelo município e registrado no cartório competente 60.571,50 1,50% 60.571,50 100%

03.3
Elaboração do Projeto de Regularização Fundiária, nos termos da Lei

Federal nº 11.977 / 2009 484.572,00 12,00% 121.143,00 25% 121.143,00 25% 121.143,00 25% 121.143,00 25%

03.4
Licenciamento do projeto de regularização fundiária junto aos órgãos

competentes 121.143,00 3,00% 60.571,50 50% 60.571,50 50%

03.5 Execução da Regularização Fundiária 484.572,00 12,00% 121.143,00 25% 121.143,00 25% 121.143,00 25% 121.143,00 25%

04 REGULARIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 5,00%

04.1

Elaboração ou revisão de cadastros municipais, tais como mapas de

logradouros, plantas de setor e quadras fiscais, planta genérica de

valores, e outros cadastros municipais correspondentes à área de

intervenção 201.905,00 5,00% 100.952,50 50% 100.952,50 50%

05 MINUTAS DE DOCUMENTOS 5,00%

05.1
Elaboração de termos privados ou públicos, contratos, leis, decretos ou

atos necessários à Regularização Fundiária para entrega do título de

propriedade aos beneficiados 100.952,50 2,50% 100.952,50 100%

05.2 Relatório conclusivo da etapa Minutas de Documentos 100.952,50 2,50% 100.952,50 100%

06 CADASTRO FÍSICO 10,00%

06.1
Relatório conclusivo da etapa contendo o cadastro físico realizado 403.810,00 10,00% 403.810,00 100%

07 CADASTRO SOCIAL 10,00%

07.1

Realizar Mobilização para assembleia de entrada na área, inclusive com

definição de local na comunidade (creches, escola ou outros) para a

realização da mesma, para informar sobre o cadastro socioeconômico

que será realizado 20.190,50 0,50% 20.190,50 100%

07.2

Realizar 01 (uma) Assembleia de entrada na área com a comunidade,

bem como capacitação da população moradora para esclarecer sobre o

cadastramento socioeconômico que será realizado e os documentos

que serão necessários 20.190,50 0,50% 20.190,50 100%

07.3 Mobilização, com definição de local na comunidade para realização de

plantões de atendimentos pelo serviço social na comunidade 20.190,50 0,50% 20.190,50 100%

07.4

Cadastro Socioeconômico realizado em cada residência da área de

intervenção para levantamento de informações de cada família e coleta

dos documentos dos beneficiários necessários à emissão do título

devidamente registrado na matrícula, de acordo com o instrumento de

regularização a ser utilizado 181.714,50 4,50% 0,00 0% 0,00 0% 45.428,63 25% 45.428,63 25% 45.428,63 25% 45.428,63 25%

07.5

Realização de plantões de atendimento pelo serviço social na

comunidade para elaboração dos cadastros sociais das famílias

envolvidas no projeto que não compareceram nos plantões e não foram

encontradas em suas residências 121.143,00 3,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 30.285,75 25,00% 30.285,75 25,00% 30.285,75 25,00% 30.285,75 25,00%

07.6 Relatório/Parecer Social 40.381,00 1,00% 0,00 0% 40.381,00 100%

08 REGULARIZAÇÃO DAS POSSES 15,00%

08.1
Elaboração de termos privados ou públicos, contratos ou outro

documento (individuais) necessários para a emissão do título

devidamente registrado na matrícula para cada beneficiado 181.714,50 4,50% 0,00 0% 0,00 0% 36.342,90 20% 36.342,90 20% 36.342,90 20% 72.685,80 40%

08.2

Coleta de assinatura dos beneficiários nos instrumentos

definidos/pactuados e das autoridades para encaminhamento aos

Cartórios competentes, exceto os pendentes de medidas judiciais e/ou

extrajudiciais 121.143,00 3,00% 60.571,50 50% 60.571,50 50%

08.3
das circunscrições competentes dos instrumentos definidos/pactuados

para a Regularização Fundiária 121.143,00 3,00% 121.143,00 100,00%

08.4
Mobilização para entrega dos títulos de propriedade ou Legitimação de

Posse aos beneficiados pela equipe social 60.571,50 1,50% 60.571,50 100%

08.5
Entrega dos títulos de propriedades devidamente registrados para os

beneficiados em audiência pública 121.143,00 3,00% 121.143,00 100%

TOTAL GERAL 4.038.100,00 100,00%

Total Financeiro (R$) 141.333,50 3,50% 262.476,50 6,50% 151.428,75 3,75% 151.428,75 3,75% 151.428,75 3,75% 151.428,75 3,75% 121.143,00 3,00% 242.286,00 6,00% 242.286,00 6,00% 403.810,00 10,00% 479.524,38 11,88% 742.000,88 18,38% 75.714,38 1,88% 116.095,38 2,88% 36.342,90 0,90% 36.342,90 0,90% 96.914,40 2,40% 436.114,80 10,80%

Total Acumulado (R$) 141.333,50 3,50% 403.810,00 10,00% 555.238,75 13,75% 706.667,50 17,50% 858.096,25 21,25% 1.009.525,00 25,00% 1.130.668,00 28,00% 1.372.954,00 34,00% 1.615.240,00 40,00% 2.019.050,00 50,00% 2.498.574,38 61,88% 3.240.575,25 80,25% 3.316.289,63 82,13% 3.432.385,00 85,00% 3.468.727,90 85,90% 3.505.070,80 86,80% 3.601.985,20 89,20% 4.038.100,00 100,00%

ANEXO 9 - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DE DESEMBOLSO
LOCAL:  CAMPO LARGO - PR Nº. de tÍtulos regularizados: 2200

COHAPAR - Companhia de Habitação do Paraná
DIRF- Diretoria de Regularização Fundiária
DVTT- Divisão de Titulação 
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